

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

Совместный приказ Министерства энергетики Республики Казахстан №22 от 22.01.2021г. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №108-ОД от 15 декабря 2020г. о внесении изменений на 2020-2021годы в Инвестиционную программу Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2020-2025 годы утвержденная совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №364 от 08 ноября 2019г. и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №3-ОД от 03 октября 2019г.

за 2 квартал 2021 года (предварительные данные)
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс. тенге без учета НДС

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																		
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2021	факт	план 2021	факт	план 2021	факт	отклонение	причины отклонения	план 2021	факт	отклонение	причины отклонения	план 2021	факт	план 2021	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Машины и оборудование, передаточные устройства				33 117		33 117		-33 117									
1.1	Замена регулятора - РДГ-50 на газорегуляторном пункте №7 (ГРП 7), г. Кызылорда	шт	1		343		343		-343	договор заключен, исполнение ожидается в 3 кв. 2021 г.								
1.2	Замена регулятора - РДГ-50 на газорегуляторном пункте №15 (ГРП 15), г. Кызылорда	шт	1		343		343		-343	договор заключен, исполнение ожидается в 3 кв. 2021 г.								
1.3	Замена регулятора - РДГ-50 на газорегуляторном пункте №15Ж1 (ГРП 15Ж1), г. Кызылорда	шт	1		343		343		-343	договор заключен, исполнение ожидается в 3 кв. 2021 г.								
1.4	Замена регулятора - РДГ-50 на газорегуляторном пункте №15Ж2 (ГРП 15Ж2), г. Кызылорда	шт	1		343		343		-343	договор заключен, исполнение ожидается в 3 кв. 2021 г.								
1.5	Замена регулятора - РДГ-80 на газорегуляторном пункте №10 (ГРП 10), г. Кызылорда	шт	1		448		448		-448	договор заключен, исполнение ожидается в 3 кв. 2021 г.								
1.6	Замена регулятора - РДГ-80 на газорегуляторном пункте №8 (ГРП 8), г. Кызылорда	шт	1		450		450		-450	договор заключен, исполнение ожидается в 3 кв. 2021 г.								
1.7	Замена регулятора - РДГ-80Н на шкафом газорегуляторном пункте №3 (ШРП-3), г. Кызылорда	шт	1		450		450		-450	договор заключен, исполнение ожидается в 3 кв. 2021 г.								
1.8	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафом газорегуляторном пункте №1 (ШРП-1), г. Кызылорда	шт	1		231		231		-231	договор заключен, исполнение ожидается в 3 кв. 2021 г.								
1.9	Замена предохранительного сбросного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте №7 (ГРП-7), г. Кызылорда	шт	1		520		520		-520	договор заключен, исполнение ожидается в 3 кв. 2021 г.								
1.10	Замена предохранительного сбросного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте №15 (ГРП-15), г. Кызылорда	шт	1		520		520		-520	договор заключен, исполнение ожидается в 3 кв. 2021 г.								
1.11	Замена предохранительного сбросного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте №15Ж1 (ГРП-15Ж1), г. Кызылорда	шт	1		520		520		-520	договор заключен, исполнение ожидается в 3 кв. 2021 г.								
1.12	Замена предохранительного сбросного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте №15Ж2 (ГРП-15Ж2), г. Кызылорда	шт	1		520		520		-520	договор заключен, исполнение ожидается в 3 кв. 2021 г.								

1.13.	Замена предохранительного сбросного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте №10 (ГРП-10), г.Кызылорда	шт	1	520	520	-520	договор заключен, исполнение ожидается в 3 кв. 2021 г.												
1.14.	Замена предохранительного сбросного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте №8 (ГРП-8), г.Кызылорда	шт	1	520	520	-520	договор заключен, исполнение ожидается в 3 кв. 2021 г.												
1.15.	Замена фильтра ФГ-80 "Сетчатый" на шкафом газорегуляторном пункте 3 (ШРП-3), г.Кызылорда	шт	1	227	227	-227	договор заключен, исполнение ожидается в 3 кв. 2021 г.												
1.16.	Многофункциональный калибратор модели МС6-R Стандартная поставка, включая мягкий кейс для калибровки датчиков давления на объектах Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"	компл	1	13700	13 700	-13 700	проводятся тендерные процедуры, исполнение ожидается в 4 кв. 2021г.												
1.17.	Замена запорной арматуры (здвижка клиновая) марки 30с41НЖ Ду250мм Ру16кгс/см2 №81 на газопроводе высокого давления (ГВД) "Южная ветка", г.Кызылорда	шт	1	466	466	-466	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.												
1.18.	Замена запорной арматуры (здвижка клиновая) марки 30с41НЖ Ду250мм Ру16кгс/см2 №55 на газопроводе высокого давления (ГВД) "Южная ветка", г.Кызылорда	шт	1	469	469	-469	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.												
1.19.	Замена запорной арматуры (здвижка клиновая) марки 30с41НЖ Ду250мм Ру16кгс/см2 №77 на газопроводе высокого давления (ГВД) "Южная ветка", г.Кызылорда	шт	1	466	466	-466	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.												
1.20.	Замена входной запорной арматуры (шаровые краны) Ду200мм Ру16кгс/см2 на головном газорегуляторном пункте (ГТРП), г.Кызылорда	шт	4	852	852	-852	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.												
1.21.	Замена входной запорной арматуры (шаровый кран "Алексин") перед головным газорегуляторным пунктом (ГТРП) Ду300мм Ру16кгс/см2, г.Кызылорда	шт	1	1042	1 042	-1 042	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.												
1.22.	Замена входной и выходной запорной арматуры (здвижка клиновая) обводной линии (байпас) Ду150 Ру16кгс/см2, головного газорегуляторного пункта (ГТРП)г.Кызылорда	шт	2	408	408	-408	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.												
1.23.	Замена запорной арматуры, задвижек №1с, №3ю марки 30с41нж Ду250мм Ру16кгс/см2 на головном газорегуляторном пункте (ГТРП), г.Кызылорда	шт	2	601	601	-601	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.												
1.24.	Замена котла на производственной базе КПФ АО «КазТрансГаз Аймак», г.Кызылорда, по ул. Сагымбаева, б/н	шт	1	5122	5 122	-5 122	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.												
1.25.	Замена фильтра ФГМ-300 "Волосной" на головном газорегуляторном пункте (ГТРП), г.Кызылорда	шт	3	3462	3 462	-3 462	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.												
1.26.	Замена фильтра ФГ-100В на газорегуляторном пункте 2А (ГРП-2А), г.Кызылорда	шт	1	230	230	-230	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.												
Всего за 2021г.				33 117	33 117	-33 117													



Директор Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Карибаев Ш.Б.

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы

Совместный приказ Министерства энергетики Республики Казахстан №22 от 22.01.2021г. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №108-ОД от 15 декабря 2020г. о внесении изменений на 2020-2021годы в Инвестиционную программу Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2020-2025 годы утвержденная совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №364 от 08 ноября 2019г. и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №3-ОД от 03 октября 2019г.

за 2 квартал 2021 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
1	Машины и оборудование, передаточные устройства				
1.1	Замена регулятора - РДГ-50 на газорегуляторном пункте №7 (ГРП 7), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заключен Договор №533842/2021/1 от 17.02.21г. с ТОО "Gas Qurylys"	30.09.2021 г.	
1.2.	Замена регулятора - РДГ-50 на газорегуляторном пункте №15 (ГРП 15), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заключен Договор №533842/2021/1 от 17.02.21г. с ТОО "Gas Qurylys"	30.09.2021 г.	
1.3.	Замена регулятора - РДГ-50 на газорегуляторном пункте №15Ж1 (ГРП 15Ж1), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заключен Договор №533842/2021/1 от 17.02.21г. с ТОО "Gas Qurylys"	30.09.2021 г.	
1.4.	Замена регулятора - РДГ-50 на газорегуляторном пункте №15Ж2 (ГРП 15Ж2), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заключен Договор №533842/2021/1 от 17.02.21г. с ТОО "Gas Qurylys"	30.09.2021 г.	
1.5.	Замена регулятора - РДГ-80 на газорегуляторном пункте №10 (ГРП 10), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заключен Договор №533842/2021/1 от 17.02.21г. с ТОО "Gas Qurylys"	30.09.2021 г.	

1	2	3	4	5	6
1.6.	Замена регулятора - РДГ-80 на газорегуляторном пункте №8 (ГРП 8), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заклучен Договор №533842/2021/1 от 17.02.21г. с ТОО "Gas Qurylys"	30.09.2021 г.	
1.7.	Замена регулятора - РДГ-80Н на шкафном газорегуляторном пункте №3 (ШРП-3), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заклучен Договор №533842/2021/1 от 17.02.21г. с ТОО "Gas Qurylys"	30.09.2021 г.	
1.8.	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №1 (ШРП-1), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заклучен Договор №533842/2021/1 от 17.02.21г. с ТОО "Gas Qurylys"	30.09.2021 г.	
1.9.	Замена предохранительного сбросного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте №7 (ГРП-7), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заклучен Договор №533842/2021/1 от 17.02.21г. с ТОО "Gas Qurylys"	30.09.2021 г.	
1.10.	Замена предохранительного сбросного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте №15 (ГРП-15), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заклучен Договор №533842/2021/1 от 17.02.21г. с ТОО "Gas Qurylys"	30.09.2021 г.	
1.11.	Замена предохранительного сбросного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте №15Ж1 (ГРП-15Ж1), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заклучен Договор №533842/2021/1 от 17.02.21г. с ТОО "Gas Qurylys"	30.09.2021 г.	
1.12.	Замена предохранительного сбросного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте №15Ж2 (ГРП-15Ж2), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заклучен Договор №533842/2021/1 от 17.02.21г. с ТОО "Gas Qurylys"	30.09.2021 г.	
1.13.	Замена предохранительного сбросного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте №10 (ГРП-10), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заклучен Договор №533842/2021/1 от 17.02.21г. с ТОО "Gas Qurylys"	30.09.2021 г.	
1.14.	Замена предохранительного сбросного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте №8 (ГРП-8), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заклучен Договор №533842/2021/1 от 17.02.21г. с ТОО "Gas Qurylys"	30.09.2021 г.	
1.15.	Замена фильтра ФГ-80 "Сетчатый" на шкафном газорегуляторном пункте 3 (ШРП-3), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заклучен Договор №533842/2021/1 от 17.02.21г. с ТОО "Gas Qurylys"	30.09.2021 г.	

1	2	3	4	5	6
1.16.	Многофункциональный калибратор модели MC6-R. Стандартная поставка, включая мягкий кейс для калибровки датчиков давления на объектах Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"	г.Кызылорда	проводятся закупочные процедуры	31.12.2021 г.	
1.17.	Замена запорной арматуры (задвижка клиновая) марки 30с41НЖ Ду250мм Ру16кгс/см2 №81 на газопроводе высокого давления (ГВД) "Южная ветка", г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заключен Договор №538254/2021/1 от 23.04.21г. с ТОО "Кызылорда-Траст"	31.12.2021 г.	
1.18.	Замена запорной арматуры (задвижка клиновая) марки 30с41НЖ Ду250мм Ру16кгс/см2 №55 на газопроводе высокого давления (ГВД) "Южная ветка", г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заключен Договор №538254/2021/1 от 23.04.21г. с ТОО "Кызылорда-Траст"	31.12.2021 г.	
1.19.	Замена запорной арматуры (задвижка клиновая) марки 30с41НЖ Ду250мм Ру16кгс/см2 №77 на газопроводе высокого давления (ГВД) "Южная ветка", г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заключен Договор №538254/2021/1 от 23.04.21г. с ТОО "Кызылорда-Траст"	31.12.2021 г.	
1.20.	Замена входной запорной арматуры (шаровые краны) Ду200мм Ру16кгс/см2 на головном газорегуляторном пункте (ГРП), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заключен Договор №538254/2021/1 от 23.04.21г. с ТОО "Кызылорда-Траст"	31.12.2021 г.	
1.21.	Замена входной запорной арматуры (шаровый кран "Алексин") перед головным газорегуляторным пунктом (ГРП) Ду300мм Ру16кгс/см2, г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заключен Договор №538254/2021/1 от 23.04.21г. с ТОО "Кызылорда-Траст"	31.12.2021 г.	
1.22.	Замена входной и выходной запорной арматуры (задвижка клиновая) обводной линии (байпас) Ду150 Ру16кгс/см2, головного газорегуляторного пункта (ГРП)г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заключен Договор №538254/2021/1 от 23.04.21г. с ТОО "Кызылорда-Траст"	31.12.2021 г.	
1.23.	Замена запорной арматуры, задвижек №1с, №3ю марки 30с41нж Ду250мм Ру16кгс/см2 на головном газорегуляторном пункте (ГРП), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заключен Договор №538254/2021/1 от 23.04.21г. с ТОО "Кызылорда-Траст"	31.12.2021 г.	

1	2	3	4	5	6
1.24.	Замена котла на производственной базе КПФ АО «КазТрансГаз Аймак», г.Кызылорда, по ул. Сагымбаева, б/н	г.Кызылорда	Заключен Договор №538254/2021/1 от 23.04.21г. с ТОО "Кызылорда-Траст"	31.12.2021 г.	
1.25.	Замена фильтра ФГМ-300 "Волосяной" на головном газорегуляторном пункте (ГГРП), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заключен Договор №538254/2021/1 от 23.04.21г. с ТОО "Кызылорда-Траст"	31.12.2021 г.	
1.26.	Замена фильтра ФГ-100В на газорегуляторном пункте 2А (ГРП-2А), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заключен Договор №538254/2021/1 от 23.04.21г. с ТОО "Кызылорда-Траст"	31.12.2021 г.	

Директор Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



Карибаев Ш.Б.