

Полугодовая информация
АО "КазТрансГаз Аймак" БИП 020440001144 об исполнении либо неисполнении инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене по виду "Розничная реализация товарного газа" ОКЭД 35230
за период с 01.02.2023 г. по 31.01.2024 г. (за период 01.07.2023 г. - 31.12.2023 г.)

№	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) (с указанием периода действия)	Кем утверждена (дата, номер приказа)	Наименование мероприятия	годы реализации мероприятий		Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене						Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене (скалярно, с нарастающим итогом)						Отклонения	Причины отклонений
				1 полугодие	2 полугодие	Единица измерений	Технические параметры	Единица измерений	Сумма инвестиций	Единица измерений	Источник инвестиций	Единица измерений	Технические параметры	Единица измерений	Сумма инвестиций	Единица измерений	Источник инвестиций		
Астобинский производственный филиал																			
1	Циркуляционный насос для системы отопления	Письмо КРЕМ МНЭ РК № 32-1-32/8715 от 31.01.2023 г.	Циркуляционный насос для системы отопления	01.02.2023г.-30.06.2023г.	01.07.2023г.-31.01.2024г.	шт.	6	тыс.тенге	1 440	тыс.тенге	собственные средства	шт.		тыс.тенге	тыс.тенге	собственные средства	-1 440		
2	Модернизация систем видеонаблюдения		Модернизация систем видеонаблюдения	01.02.2023г.-30.06.2023г.	01.07.2023г.-31.01.2024г.	услуга	1	тыс.тенге	1 560	тыс.тенге	собственные средства	услуга		тыс.тенге	тыс.тенге	собственные средства	-1 560		
3	Системный блок Компьютер		Системный блок Компьютер	01.02.2023г.-30.06.2023г.	01.07.2023г.-31.01.2024г.	шт.	5	тыс.тенге	1 322	тыс.тенге	собственные средства	шт.		тыс.тенге	тыс.тенге	собственные средства	-1 322		
4	Монитор HP M27f		Монитор HP M27f	01.02.2023г.-30.06.2023г.	01.07.2023г.-31.01.2024г.	шт.	5	тыс.тенге	472	тыс.тенге	собственные средства	шт.		тыс.тенге	тыс.тенге	собственные средства	-472		
5	МФУ лазерное, HP LaserJet Pro M428dw (W1A31A), A4		МФУ лазерное, HP LaserJet Pro M428dw (W1A31A), A4	01.02.2023г.-30.06.2023г.	01.07.2023г.-31.01.2024г.	шт.	1	тыс.тенге	224	тыс.тенге	собственные средства	шт.		тыс.тенге	тыс.тенге	собственные средства	-224		
6	МФУ Canon i-SENSYS MF3010		МФУ Canon i-SENSYS MF3010	01.02.2023г.-30.06.2023г.	01.07.2023г.-31.01.2024г.	шт.	1	тыс.тенге	291	тыс.тенге	собственные средства	шт.		тыс.тенге	тыс.тенге	собственные средства	-291		
7	Ноутбук HP 250 G8		Ноутбук HP 250 G8	01.02.2023г.-30.06.2023г.	01.07.2023г.-31.01.2024г.	шт.	2	тыс.тенге	530	тыс.тенге	собственные средства	шт.		тыс.тенге	тыс.тенге	собственные средства	-530		
ИТОГО									5 839							0		-5 839	
Жамбылский производственный филиал																			
1	Лазерный скоростной А4 МФУ черно-белый	Письмо КРЕМ МНЭ РК № 32-1-32/8715 от 31.01.2023 г.	Лазерный скоростной А4 МФУ черно-белый	01.02.2023г.-30.06.2023г.	01.07.2023г.-31.01.2024г.	шт.	1	тыс.тенге	120	тыс.тенге	собственные средства	шт.		тыс.тенге	тыс.тенге	собственные средства	-120		
2	Моноблок 27 диагональ		Моноблок 27 диагональ	01.02.2023г.-30.06.2023г.	01.07.2023г.-31.01.2024г.	шт.	5	тыс.тенге	2 000	тыс.тенге	собственные средства	шт.		тыс.тенге	тыс.тенге	собственные средства	-2 000		
3	Принтер А4		Принтер А4	01.02.2023г.-30.06.2023г.	01.07.2023г.-31.01.2024г.	шт.	5	тыс.тенге	350	тыс.тенге	собственные средства	шт.		тыс.тенге	тыс.тенге	собственные средства	-350		
4	Телефон с АОН		Телефон с АОН	01.02.2023г.-30.06.2023г.	01.07.2023г.-31.01.2024г.	шт.	20	тыс.тенге	400	тыс.тенге	собственные средства	шт.		тыс.тенге	тыс.тенге	собственные средства	-400		
ИТОГО									2 870							0		-2 870	
Западно-Казахстанский производственный филиал																			
1 Здания и сооружения																			
1.1.	Ремонт административного здания и гаража Казталовского газового хозяйства по адресу: ЗКО, Казталовский район, п. Казталовка, ул. Садыкова 6	Письмо КРЕМ МНЭ РК № 32-1-32/8715 от 31.01.2023 г.	Ремонт административного здания и гаража Казталовского газового хозяйства по адресу: ЗКО, Казталовский район, п. Казталовка, ул. Садыкова 6	01.02.2023г.-30.06.2023г.	01.07.2023г.-31.01.2024г.	работа	1	тыс.тенге	24 782	тыс.тенге	собственные средства	работа		тыс.тенге	тыс.тенге	собственные средства	-24 782		
1.2.	Ремонт административного здания и гаража Жанибекского газового хозяйства по адресу: ЗКО, Жанибекский район, п. Жанибек, ул. Женис, 15		Ремонт административного здания и гаража Жанибекского газового хозяйства по адресу: ЗКО, Жанибекский район, п. Жанибек, ул. Женис, 15	01.02.2023г.-30.06.2023г.	01.07.2023г.-31.01.2024г.	работа	1	тыс.тенге	13 491	тыс.тенге	собственные средства	работа		тыс.тенге	тыс.тенге	собственные средства	-13 491		
ИТОГО									38 273							0		-38 273	
Костанайский производственный филиал																			
1 Здания и сооружения																			
1.1.	Разработка ПСД "Реконструкция здания учебно-курсового пункта (ФОК) под здание архива ул. Алтынсарина, 130 г.Костанай"	Письмо КРЕМ МНЭ РК № 32-1-32/8715 от 31.01.2023 г.	Разработка ПСД "Реконструкция здания учебно-курсового пункта (ФОК) под здание архива ул. Алтынсарина, 130 г.Костанай"	01.02.2023г.-30.06.2023г.	01.07.2023г.-31.01.2024г.	объект	1	тыс.тенге	8 256	тыс.тенге	собственные средства	объект		тыс.тенге	тыс.тенге	собственные средства	-8 256		
1.2.	ПСД "Демонтаж здания склада ул.Карбышева,10 г.Костанай"		ПСД "Демонтаж здания склада ул.Карбышева,10 г.Костанай"	01.02.2023г.-30.06.2023г.	01.07.2023г.-31.01.2024г.	объект	1	тыс.тенге	2 168	тыс.тенге	собственные средства	объект		тыс.тенге	тыс.тенге	собственные средства	-2 168		
1.3.	Разработка ПСД "Реконструкция кровли здания АДС ул. Карбышева, 10 г.Костанай"		Разработка ПСД "Реконструкция кровли здания АДС ул. Карбышева, 10 г.Костанай"	01.02.2023г.-30.06.2023г.	01.07.2023г.-31.01.2024г.	объект	1	тыс.тенге	954	тыс.тенге	собственные средства	объект		тыс.тенге	тыс.тенге	собственные средства	-954		
1.3.	СМР "Реконструкция кровли здания аварийно-диспетчерской службы (АДС) ул. Карбышева, 10 г.Костанай"		СМР "Реконструкция кровли здания аварийно-диспетчерской службы (АДС) ул. Карбышева, 10 г.Костанай"	01.02.2023г.-30.06.2023г.	01.07.2023г.-31.01.2024г.	объект	1	тыс.тенге	7 419	тыс.тенге	собственные средства	объект		тыс.тенге	тыс.тенге	собственные средства	-7 419		
1.4.	Разработка ПСД "Реконструкция кровли здания административно-бытового корпуса ул.Топоркова, 23 г.Рудный"		Разработка ПСД "Реконструкция кровли здания административно-бытового корпуса ул.Топоркова, 23 г.Рудный"	01.02.2023г.-30.06.2023г.	01.07.2023г.-31.01.2024г.	объект	1	тыс.тенге	2 686	тыс.тенге	собственные средства	объект		тыс.тенге	тыс.тенге	собственные средства	-2 686		
1.5.	ПСД "Капитальный ремонт здания административно-бытового корпуса на территории Житикаринского газового хозяйства"	ПСД "Капитальный ремонт здания административно-бытового корпуса на территории Житикаринского газового хозяйства"	01.02.2023г.-30.06.2023г.	01.07.2023г.-31.01.2024г.	объект	1	тыс.тенге	7 593	тыс.тенге	собственные средства	объект		тыс.тенге	тыс.тенге	собственные средства	-7 593			
2 Прочие основные средства																			
2.1.	МФУ	МФУ	01.02.2023г.-30.06.2023г.	01.07.2023г.-31.01.2024г.	шт.	2	тыс.тенге	240	тыс.тенге	собственные средства	объект		тыс.тенге	тыс.тенге	собственные средства	-240			
ИТОГО									29 315							0		-29 315	
Астанинский производственный филиал																			
1	Системный блок	Письмо КРЕМ МНЭ РК № 32-9-18/1027 от 12.09.2023г. (корректировка)	Системный блок	04.11.2022г.-30.06.2023г.	01.07.2023г.-03.11.2023г.	шт.	24	тыс.тенге	5 813	тыс.тенге	собственные средства	шт.	24	тыс.тенге	5 813	тыс.тенге	собственные средства	0	исполнено
2	Монитор		Монитор	04.11.2022г.-30.06.2023г.	01.07.2023г.-03.11.2023г.	шт.	12	тыс.тенге	1 474	тыс.тенге	собственные средства	шт.	12	тыс.тенге	1 253	тыс.тенге	собственные средства	-221	экономия в результате тендерных процедур
3	Многофункциональное устройство, Лазерный, Монохромный		Многофункциональное устройство, Лазерный, Монохромный	04.11.2022г.-30.06.2023г.	01.07.2023г.-03.11.2023г.	шт.	2	тыс.тенге	907	тыс.тенге	собственные средства	шт.	2	тыс.тенге	907	тыс.тенге	собственные средства	0	исполнено
4	Сканер		Сканер	04.11.2022г.-30.06.2023г.	01.07.2023г.-03.11.2023г.	шт.	1	тыс.тенге	466	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	466	тыс.тенге	собственные средства	0	исполнено
5	Маршрутизатор		Маршрутизатор	04.11.2022г.-30.06.2023г.	01.07.2023г.-03.11.2023г.	шт.	3	тыс.тенге	313	тыс.тенге	собственные средства	шт.	3	тыс.тенге	309	тыс.тенге	собственные средства	-4	экономия в результате тендерных процедур
ИТОГО									8 973						8 748		-225		

Карагандинский производственный филиал																			
1	Ноутбук	Письмо КРЕМ МНЭ РК № 32-9-18/40 от 04.11.2022г.	Ноутбук	04.11.2022г.- 30.06.2023г.	01.07.2023г.- 03.11.2023г.	шт.	12	тыс.тенге	5 356	тыс.тенге	собственные средства	шт.	12	тыс.тенге	4 559	тыс.тенге	собственные средства	-797	экономия в результате тендерных процедур
2	Многофункциональное устройство		Многофункциональное устройство	04.11.2022г.- 30.06.2023г.	01.07.2023г.- 03.11.2023г.	шт.	3	тыс.тенге	474	тыс.тенге	собственные средства	шт.	3	тыс.тенге	389	тыс.тенге	собственные средства	-85	экономия в результате тендерных процедур
3	Сканер поточный		Сканер поточный	04.11.2022г.- 30.06.2023г.	01.07.2023г.- 03.11.2023г.	шт.	3	тыс.тенге	1 575	тыс.тенге	собственные средства	шт.	3	тыс.тенге	1 059	тыс.тенге	собственные средства	-516	экономия в результате тендерных процедур
ИТОГО									7 405						6 007			-1 398	
ВСЕГО по ПФ		Письмо КРЕМ МНЭ РК № 32-1-32/8715 от 31.01.2023 г.							76 297						0			-76 297	
ВСЕГО АсИПФ, КПФ		Письмо КРЕМ МНЭ РК № 32-9-18/1027 от 12.09.2023г., № 32-9-18/40 от 04.11.2022г.							16 378						14 756			-1 623	
ВСЕГО									92 676						14 756			-77 920	