Отчет АО «КазТрансГаз Аймак» об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами по итогам полугодия 2023 года 
Общие сведения

Дата создания компании 15.04.2002 года. В 2005 году компания была реорганизована после присоединения к ней АО «Региональная газотранспортная система», 25 января 2007 года произошло ее новое переименование в АО «КазТрансГаз Аймак». С 11 июня 2007 года компания приступила к транспортировке газа по распределительным трубопроводам через собственные производственные филиалы. Единственным акционером АО «КазТрансГаз Аймак» является АО «НК «QazaqGaz». АО «НК «QazaqGaz» является портфельной компанией АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

АО «КазТрансГаз Аймак» является крупнейшей газораспределительный компанией в Казахстане, включающее более 66,1 тыс. км распределительных газопроводов и всю необходимую инфраструктуру. АО «КазТрансГаз Аймак» успешно выполняет поручения Главы Государства и Правительства Республики Казахстан по газификации городов, сел, населенных пунктов, а также созданию газовой инфраструктуры для дальнейшей их урбанизации и развития промышленного потенциала.

Основные задачи предприятия — организация поставок товарного газа, транспортировка голубого топлива по распределительным сетям, управление газотранспортными активами в регионах. Главное направление деятельности — обеспечение безаварийного и бесперебойного газоснабжения населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий.

Сегодня производственные филиалы АО «КазТрансГаз Аймак» поставляют товарный газ в Актюбинскую, Алматинскую, Атыраускую, Восточно-Казахстанскую, Жамбылскую, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую, Кызылординскую, Костанайскую, Мангистаускую и Туркестанскую области, а также в города республиканского значения – Астана, Алматы и Шымкент. 

Доля компании на рынке сбыта товарного газа в Казахстане возросла до 95%. Количество абонентов АО «КазТрансГаз Аймак» превысило более 2 миллионов 304 тысяч (около 11 млн жителей), а также более 55 тысяч предприятий.
АО «КазТрансГаз Аймак» является субъектом естественной монополии по регулируемой услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам.
Исполнение инвестиционных программ, утвержденных в установленном порядке
В соответствии с подпунктом 16) пункта 2 статьи 26 Закона РК «О естественных монополиях» субъект естественной монополии обязан исполнять мероприятия утвержденной инвестиционной программы.
Во исполнение вышеуказанного требования, а также в целях реализации Генеральной схемы газификации РК на 2015-2030 годы, Общество реализует крупные инвестиционные проекты в регионах страны, утвержденные совместными приказами Министерства энергетики РК, территориальных Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК (далее- ДКРЕМ). 
Инвестиционные программы направлены на расширение, восстановление, обновление, поддержку существующих активов, реконструкцию, техническое перевооружение основных средств.

                                     Алматинский производственный филиал

	№ п/п
	Наименование мероприятий 
	Ед. измерения 
	Количество в натуральных показательях 
	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	план 
	факт
	план
	факт
	отклонение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8 

	ВСЕГО на 2023 год
	 
	 
	 
	4 206 564
	31 369
	-4 175 196

	 Капитальные вложения в поддержание действующих активов
	 
	 
	 
	3 716 242,33
	31 369
	-3 684 874

	1
	Реконструкция ГП
	п.м.
	1 120,00
	0
	537 957,81
	0
	-537 958

	1.1
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления от пр. Рыскулова по ул. Герцена ул. Гете (только СМР)
	п.м
	1 120,00
	0
	537 957,81
	0
	-537 958

	2
	Газификация
	п.м.
	23 196
	0
	490 322
	0
	-490 322

	2.1
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Шанырак -2, ул. Маркаколь д. 171, 173, 175 (Алат)
	п.м.
	50,00
	0
	1 360
	0
	-1 360

	2.2
	 Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу ул. Зеренды д. 59, 76, 76а, 67, 80, 82, б/н (Алат) 
	п.м.
	180,00
	0
	3 910
	0
	-3 910

	2.3
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу, ул. Баганалы Орда 43-1,43-3 (Алат)
	п.м.
	100,00
	0
	2 750
	0
	-2 750

	2.4
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу, ул. Новостройка д. 164 (Алат)
	п.м.
	50,00
	0
	3 997
	0
	-3 997

	2.5
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кок Кайнар, ул. Иманова 28 (Алат)
	п.м.
	50,00
	0
	1 365
	0
	-1 365

	2.6
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кок Кайнар, ул. Маметова д.210 (Алат)
	п.м.
	125,00
	0
	2 888
	0
	-2 888

	2.7
	Строительство распределительных газопроводов мкр.Ужет, ул. Шалкоде д. 112-4, 112-5, 112-6, 144-6 (Алат)
	п.м.
	60,00
	0
	1 546
	0
	-1 546

	2.8
	Строительство распределительных газопроводов мкр.Томирис, ул. Еримбета д. 28 30 (Алат)
	п.м.
	40,00
	0
	1 318
	0
	-1 318

	2.9
	Строительство распределительных газопроводов мкр.Дархан, ул. Мугалджар д.35,37,39,52,56,70 (Алат)
	п.м.
	830,00
	0
	20 296
	0
	-20 296

	2.10
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Рахат-Мадениет уч. 286-6 (Алат)
	п.м.
	320,00
	0
	7 711
	0
	-7 711

	2.11
	Строительство распределительных газопроводовмкр. Рахат-Мадениет уч. 306/21, 303, 305/22, 306/21, 303, 302/23, 306/22, 305/22, 303/22, 304/21, 306/26 (Алат)
	п.м.
	200,00
	0
	5 353
	0
	-5 353

	2.12
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Алтын Бесик ул. Ж.Шанина д.7, пер. Каргалинский д. 1 "Б", 1 "В"(Алат)
	п.м.
	100,00
	0
	5 528
	0
	-5 528

	2.13
	Строительство распределительных газопроводов с/т Алма (Алат)
	п.м.
	2 600,00
	0
	55 744
	0
	-55 744

	2.14
	Строительство распределительных газопроводов с/т Уют (Алат)
	п.м.
	3 800,00
	0
	59 902
	0
	-59 902

	2.15
	Строительство распределительных газопроводов ул. Шарипова 103-2 (Алмал)
	п.м.
	120,00
	0
	6 410
	0
	-6 410

	2.16
	Строительство распределительных газопроводов ул.Брусиловского 136а (Алмал)
	п.м.
	100,00
	0
	3 587
	0
	-3 587

	2.17
	Строительство распределительных газопроводов с/т Труд (Бост)
	п.м.
	1 250,00
	0
	29 143
	0
	-29 143

	2.18
	Строительство распределительных газопроводов с/т Проектировщик, с/т Подснежник, с/т Сталь (Кенсай-2) (Мед)
	п.м.
	3 450,00
	0
	60 767
	0
	-60 767

	2.19
	Строительство распределительных газопроводов с/т Природа (Бост)
	п.м.
	3 100,00
	0
	57 124
	0
	-57 124

	2.20
	Строительство распределительных газопроводов ул. Володарского 2 "А" (Бост)
	п.м.
	30,00
	0
	1 418
	0
	-1 418

	4.21
	Строительство распределительных газопроводов ул. Бурундайсая-Ходжамьярова-Палладина (Жет)
	п.м.
	930,00
	0
	21 966
	0
	-21 966

	2.22
	Строительство распределительных газопроводов ул. Ходжамьярова б/н, 95-13 (Жет)
	п.м.
	1 100,00
	0
	21 289
	0
	-21 289

	2.23
	Строительство распределительных газопроводов п. Первомайка ул. Талант (Жет)
	п.м.
	450,00
	0
	12 825
	0
	-12 825

	2.24
	Строительство распределительных газопроводов ПКСТ Родник уч. 987, 891, с/т Таугуль (Железнодорожник) (Мед)
	п.м.
	250,00
	0
	5 559
	0
	-5 559

	2.25
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кольсай, с/т Связист, с/т Зеленстрой (Мед)
	п.м.
	450,00
	0
	8 561
	0
	-8 561

	2.26
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Алатау, с/т Алма уч. 191 ИЯФ (Мед)
	п.м.
	400,00
	0
	6 087
	0
	-6 087

	2.27
	Строительство распределительных газопроводов пр. Аль-Фараби 71/10 (Бост)
	п.м.
	1 150,00
	0
	44 871
	0
	-44 871

	2.28
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Шугла, пер. Таргап (Наурыз)
	п.м.
	1 000,00
	0
	16 663
	0
	-16 663

	2.29
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Маяк, ул. Авиатор д. 157, 158, 161 (Турксиб)
	п.м.
	150,00
	0
	2 154
	0
	-2 154

	2.30
	Строительство распределительных газопроводов ул. Заречная от д. 44 до д. 3 (Турксиб)
	п.м.
	70,00
	0
	1 695
	0
	-1 695

	2.31
	Строительство распределительных газопроводов ул. Ногайбаева д. 82 уг. ул.Белорусская
	п.м.
	440,00
	0
	9 954
	0
	-9 954

	2.32
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кольсай ул. Даур
	п.м.
	150,00
	0
	4 114
	0
	-4 114

	2.33
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Жас Канат д. 939/3, 936/1, 391/1, б/н
	п.м.
	100,00
	0
	2 466
	0
	-2 466

	3
	Реконструкция ГП
	п.м.
	28 447
	0
	2 244 879
	23 643
	-2 221 236

	
	газопровод низкого давления 
	п.м.
	19 000
	0
	941 125
	15 791
	-925 334

	
	газопровод среднего давления 
	п.м.
	9 447
	0
	1 303 754
	7 851
	-1 295 903

	3.1
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Монтажный ул. Майлина-Монтажная тур
	п.м.
	2 087,77
	0
	95 274
	1 735,12
	-93 539

	3.2
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 111/3, 103/17а (в квадрате ул. Достык-Омарова-С.Байжанова)  мед
	п.м.
	1 801,62
	0
	90 528
	1 497,30
	-89 031

	3.3
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 107-109 (в квадрате ул. Достык-Х.Мукана-С.Байжанова)    мед
	п.м.
	2 022,00
	0
	90 767
	1 680,46
	-89 087

	3.4
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Каменка (в квадрате ул. Рыскулова-Кунаева-Саке Батыра-Ниязбекова)   наурызб 
	п.м.
	1 744,00
	0
	89 210
	1 449,42
	-87 760

	3.5
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Макатаева 192 (в квадрате ул. Макатаева-Жибек Жолы-Кожамкулова-Шарипова)  алмал 
	п.м.
	2 402,08
	0
	114 447
	1 996,34
	-112 451

	3.6
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Чокина 189 (в квадрате ул. Ауэзова-Толе би-Чокина-Карасай батыра) алмал   
	п.м.
	4 204,74
	0
	222 649
	3 494,50
	-219 155

	3.7
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Богенбай Батыра 135 (Толе би - Чайковского-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра)  алмал   
	п.м.
	420,00
	0
	35 939
	349,06
	-35 590

	3.8
	Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления мкр. Карасу ул. Аралкум, ул. Баганалы Орда 98, мкр. Ожет ул. Укылай Ибрай - алат
	п.м.
	1 611,00
	0
	39 450
	1 338,88
	-38 111

	3.9
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Захарова ШГРП №29, 125,115 (в квадрате ул. Иванова-Садовского-Захарова)  туркс  
	п.м.
	1 463,30
	0
	106 260
	1 216,13
	-105 044

	3.10
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления от                                                      ул. Жарокова по ул. Б.Жырау до р. Есентай бост
	п.м.
	1 597,70
	0
	172 846
	1 327,83
	-171 519

	3.11
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления пр. Рыскулова 58 (ул. Ленского-Яблочкова) жет 
	п.м.
	1 864,00
	0
	260 303
	1 549,15
	-258 754

	3.12
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления п. Каменка ГРП-123по ул. АкБота от ул. Айтматова до ул. Акбота 13 наурызб
	п.м.
	511,00
	0
	83 774
	424,69
	-83 349

	3.13
	Реконструкция подемного газопровода низкого давления ул. Ст. Элеваторская 17 (в квадрате ул. Суюнбая-Б.Хмельницкого-Новосибирская) туркс 
	п.м.
	445,01
	
	58 594
	369,84
	-58 224

	3.14
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр. Тастак -1, (в квадарте ул. Толе би-Утеген Батыра-Райымбека-Фурката) алмал
	п.м.
	3 185,00
	0
	104 267
	2 647,01
	-101 620

	3.15
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Бекмаханова 2/1- туркс
	п.м.
	360,00
	
	17 035
	299,19
	-16 736

	3.16
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Огарева 18 туркс
	п.м.
	328,25
	0
	22 415
	272,80
	-22 142

	3.17
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ГРС-1 Заря Востока -ул. Докучаева (2 очередь) - алат 
	п.м.
	2 400,00
	0
	641 121
	1 994,61
	-639 126

	4
	Реконструкция ЭХЗ 
	шт
	16
	0
	101 334
	3 051
	-98 283

	4.1
	ул. Кунаева д. 114
	шт
	1
	0
	6 333
	190,692
	-6 143

	4.2
	ул. Кунаева д. 58
	шт
	1
	0
	6 333
	190,692
	-6 143

	4.3
	ул. Кунаева д. 161 
	шт
	1
	0
	6 333
	190,692
	-6 143

	4.4
	ул. Кунаева д. 106
	шт
	1
	0
	6 333
	190,692
	-6 143

	4.5
	ул. Кунаева д. 121
	шт
	1
	0
	6 333
	190,692
	-6 143

	4.6
	ул. Макатаева д. 156
	шт
	1
	0
	6 333
	190,692
	-6 143

	4.7
	ул. Пушкина д.41
	шт
	1
	0
	6 333
	190,692
	-6 143

	4.8
	ул. Кунаева д. 64
	шт
	1
	0
	6 333
	190,692
	-6 143

	4.9
	ул. Барибаева д. 6
	шт
	1
	0
	6 333
	190,692
	-6 143

	4.10
	ул. Байтурсынова д.16
	шт
	1
	0
	6 333
	190,692
	-6 143

	4.11
	ул. Казбек би д. 40
	шт
	1
	0
	6 333
	190,692
	-6 143

	4.12
	ул. Карасай Батыра д.193а
	шт
	1
	0
	6 333
	190,692
	-6 143

	4.13
	ул. Макатаева д.81
	шт
	1
	0
	6 333
	190,692
	-6 143

	4.14
	ул. Толе Би 156
	шт
	1
	0
	6 333
	190,692
	-6 143

	4.15
	ул. Толе Би 127
	шт
	1
	0
	6 333
	190,692
	-6 143

	4.16
	ул. Толе Би 104
	шт
	1
	0
	6 333
	190,692
	-6 143

	5
	Реконструкция ШГРП 
	шт
	10
	0
	50 191
	4 674
	-45 516

	5.1
	ШРП 306 ул. Сейтметова
	шт
	1
	0
	3 275
	445,79
	-2 829

	5.2
	ШРП 832 мкр. Акжар ул. Айманова 
	шт
	1
	0
	4 656
	445,79
	-4 210

	5.3
	ШГРП 187 ул. Макаренко уг. ул. Ермака
	шт
	1
	0
	5 278
	470,67
	-4 807

	5.4
	ШГРП 37 мкр. Кокмайса ГРП-109
	шт
	1
	0
	4 392
	445,79
	-3 946

	5.5
	ШГРП 1374 мкр. Думан ул. Бурабай 
	шт
	1
	0
	4 496
	470,67
	-4 026

	5.6
	ШГРП 183ул. Демченко терр. Обл. Больницы
	шт
	1
	0
	4 982
	537,86
	-4 444

	5.7
	ШГРП 725 с/т Тан д. 118 
	шт
	1
	0
	4 859
	470,67
	-4 388

	5.8
	ШРП 10 ул. Альпийская уг. ул. Магаданская 
	шт
	1
	0
	8 585
	445,79
	-8 139

	5.9
	ШГРП 1392 мкр. Кайрат ул. Новая
	шт
	1
	0
	4 974
	470,67
	-4 503

	5.10
	ШГРП 145 ул. Гайдара, уг. ул. Р.Люксенбург
	шт
	1
	0
	4 695
	470,67
	-4 224

	6
	Реконструкция здания 
	шт
	1
	0
	781 881
	0
	-781 881

	6.1
	 Реконструкция производственного здания расположенного по адресу: Жетысуский район, пр. Рыскулова 99
	шт
	1
	0
	781 881
	0
	-781 881


Инвестиционная программа Алматинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» по регулируемой услуге транспортировки газа по газораспределительным сетям для потребителей Республики Казахстан на 2022-2026 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 19.11.2021 г № 358 и ДКРЕМ по г. Алматы от 21.10.2021 г № 108-ОД на общую сумму 15 276 724 тыс. тенге, в том числе на 2023 г – 4 206 564 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы по состоянию на 1 июля 2023 года выполнены на сумму  31 369 тыс. тенге т.е. на 0,74 %.

По состоянию на 1 июля 2023 года по мероприятиям Инвестиционной программы осуществлены следующие работы:

· «Реконструкция подземного газопровода среднего давления от пр. Рыскулова по ул. Герцена ул. Гете (только СМР)» - заключен договор на выполнение СМР и начаты подготовительные работы;

· «Газификация» - заключен договор на выполнение "Комплексных работ "под ключ". Выполняется разработка проектно-сметной документации;

· «Реконструкция ГП» - заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется;

· «Реконструкция ЭХЗ и ШГРП» - заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. 

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

	№ п/п
	Вес целевого показателя, в процентах 
	Наименование данных
	Ед. измерения 
	Принято на отчетный год
	Фактически за отчетный год
	Значение показателей эффективности реализации (Абсолютное отклонение)
	Оценка

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	0,75
	ВСЕГО на 2023 год
	 
	4 206 564,5
	31 369
	-4 175 196
	достижение планируется по итогам года

	 Капитальные вложения в поддержание действующих активов
	 
	3 716 242,3
	31 369
	-3 684 874
	достижение планируется по итогам года

	1
	0,00
	Реконструкция ГП
	п.м.
	537 957,8
	0
	-537 958
	достижение планируется по итогам года

	1.1
	0,00
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления от пр. Рыскулова по ул. Герцена ул. Гете (только СМР)
	тыс. тенге
	537 957,8
	0
	-537 958
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления от пр. Рыскулова по ул. Герцена ул. Гете (только СМР)
	п.м
	1 120,0
	0
	-1 120
	достижение планируется по итогам года

	2
	0,00
	Газификация
	тыс. тенге
	490 322,1
	0
	-490 322
	достижение планируется по итогам года

	2.1
	0,00
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Шанырак -2, ул. Маркаколь д. 171, 173, 175 (Алат)
	тыс. тенге
	1 359,8
	0
	-1 360
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Шанырак -2, ул. Маркаколь д. 171, 173, 175 (Алат)
	п.м.
	50,0
	0
	-50
	достижение планируется по итогам года

	2.2
	0,00
	 Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу ул. Зеренды д. 59, 76, 76а, 67, 80, 82, б/н (Алат) 
	тыс. тенге
	3 909,8
	0
	-3 910
	достижение планируется по итогам года

	
	
	 Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу ул. Зеренды д. 59, 76, 76а, 67, 80, 82, б/н (Алат) 
	п.м.
	180,0
	0
	-180
	достижение планируется по итогам года

	2.3
	0,00
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу, ул. Баганалы Орда 43-1,43-3 (Алат)
	тыс. тенге
	2 750,4
	0
	-2 750
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу, ул. Баганалы Орда 43-1,43-3 (Алат)
	п.м.
	100,0
	0
	-100
	достижение планируется по итогам года

	2.4
	0,00
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу, ул. Новостройка д. 164 (Алат)
	тыс. тенге
	3 996,7
	0
	-3 997
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу, ул. Новостройка д. 164 (Алат)
	п.м.
	50,0
	0
	-50
	достижение планируется по итогам года

	2.5
	0,00
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кок Кайнар, ул. Иманова 28 (Алат)
	тыс. тенге
	1 365,3
	0
	-1 365
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кок Кайнар, ул. Иманова 28 (Алат)
	п.м.
	50,0
	0
	-50
	достижение планируется по итогам года

	2.6
	0,00
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кок Кайнар, ул. Маметова д.210 (Алат)
	тыс. тенге
	2 888,5
	0
	-2 888
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кок Кайнар, ул. Маметова д.210 (Алат)
	п.м.
	125,0
	0
	-125
	достижение планируется по итогам года

	2.7
	0,00
	Строительство распределительных газопроводов мкр.Ужет, ул. Шалкоде д. 112-4, 112-5, 112-6, 144-6 (Алат)
	тыс. тенге
	1 546,1
	0
	-1 546
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Строительство распределительных газопроводов мкр.Ужет, ул. Шалкоде д. 112-4, 112-5, 112-6, 144-6 (Алат)
	п.м.
	60,0
	0
	-60
	достижение планируется по итогам года

	2.8
	0,00
	Строительство распределительных газопроводов мкр.Томирис, ул. Еримбета д. 28 30 (Алат)
	тыс. тенге
	1 317,7
	0
	-1 318
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Строительство распределительных газопроводов мкр.Томирис, ул. Еримбета д. 28 30 (Алат)
	п.м.
	40,0
	0
	-40
	достижение планируется по итогам года

	2.9
	0,00
	Строительство распределительных газопроводов мкр.Дархан, ул. Мугалджар д.35,37,39,52,56,70 (Алат)
	тыс. тенге
	20 296,1
	0
	-20 296
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Строительство распределительных газопроводов мкр.Дархан, ул. Мугалджар д.35,37,39,52,56,70 (Алат)
	п.м.
	830,0
	0
	-830
	достижение планируется по итогам года

	2.10
	0,00
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Рахат-Мадениет уч. 286-6 (Алат)
	тыс. тенге
	7 711,5
	0
	-7 711
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Рахат-Мадениет уч. 286-6 (Алат)
	п.м.
	320,0
	0
	-320
	достижение планируется по итогам года

	2.11
	0,00
	Строительство распределительных газопроводовмкр. Рахат-Мадениет уч. 306/21, 303, 305/22, 306/21, 303, 302/23, 306/22, 305/22, 303/22, 304/21, 306/26 (Алат)
	тыс. тенге
	5 353,3
	0
	-5 353
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Строительство распределительных газопроводовмкр. Рахат-Мадениет уч. 306/21, 303, 305/22, 306/21, 303, 302/23, 306/22, 305/22, 303/22, 304/21, 306/26 (Алат)
	п.м.
	200,0
	0
	-200
	достижение планируется по итогам года

	2.12
	0,00
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Алтын Бесик ул. Ж.Шанина д.7, пер. Каргалинский д. 1 "Б", 1 "В"(Алат)
	тыс. тенге
	5 527,6
	0
	-5 528
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Алтын Бесик ул. Ж.Шанина д.7, пер. Каргалинский д. 1 "Б", 1 "В"(Алат)
	п.м.
	100,0
	0
	-100
	достижение планируется по итогам года

	2.13
	0,00
	Строительство распределительных газопроводов с/т Алма (Алат)
	тыс. тенге
	55 743,8
	0
	-55 744
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Строительство распределительных газопроводов с/т Алма (Алат)
	п.м.
	2 600,0
	0
	-2 600
	достижение планируется по итогам года

	2.14
	0,00
	Строительство распределительных газопроводов с/т Уют (Алат)
	тыс. тенге
	59 902,1
	0
	-59 902
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Строительство распределительных газопроводов с/т Уют (Алат)
	п.м.
	3 800,0
	0
	-3 800
	достижение планируется по итогам года

	2.15
	0,00
	Строительство распределительных газопроводов ул. Шарипова 103-2 (Алмал)
	тыс. тенге
	6 410,1
	0
	-6 410
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Строительство распределительных газопроводов ул. Шарипова 103-2 (Алмал)
	п.м.
	120,0
	0
	-120
	достижение планируется по итогам года

	2.16
	0,00
	Строительство распределительных газопроводов ул.Брусиловского 136а (Алмал)
	тыс. тенге
	3 587,4
	0
	-3 587
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Строительство распределительных газопроводов ул.Брусиловского 136а (Алмал)
	п.м.
	100,0
	0
	-100
	достижение планируется по итогам года

	2.17
	0,00
	Строительство распределительных газопроводов с/т Труд (Бост)
	тыс. тенге
	29 142,6
	0
	-29 143
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Строительство распределительных газопроводов с/т Труд (Бост)
	п.м.
	1 250,0
	0
	-1 250
	достижение планируется по итогам года

	2.18
	0,00
	Строительство распределительных газопроводов с/т Проектировщик, с/т Подснежник, с/т Сталь (Кенсай-2) (Мед)
	тыс. тенге
	60 766,7
	0
	-60 767
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Строительство распределительных газопроводов с/т Проектировщик, с/т Подснежник, с/т Сталь (Кенсай-2) (Мед)
	п.м.
	3 450,0
	0
	-3 450
	достижение планируется по итогам года

	2.19
	0,00
	Строительство распределительных газопроводов с/т Природа (Бост)
	тыс. тенге
	57 123,8
	0
	-57 124
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Строительство распределительных газопроводов с/т Природа (Бост)
	п.м.
	3 100,0
	0
	-3 100
	достижение планируется по итогам года

	2.20
	0,00
	Строительство распределительных газопроводов ул. Володарского 2 "А" (Бост)
	тыс. тенге
	1 418,0
	0
	-1 418
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Строительство распределительных газопроводов ул. Володарского 2 "А" (Бост)
	п.м.
	30,0
	0
	-30
	достижение планируется по итогам года

	4.21
	0,00
	Строительство распределительных газопроводов ул. Бурундайсая-Ходжамьярова-Палладина (Жет)
	тыс. тенге
	21 966,4
	0
	-21 966
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Строительство распределительных газопроводов ул. Бурундайсая-Ходжамьярова-Палладина (Жет)
	п.м.
	930,0
	0
	-930
	достижение планируется по итогам года

	2.22
	0,00
	Строительство распределительных газопроводов ул. Ходжамьярова б/н, 95-13 (Жет)
	тыс. тенге
	21 289,2
	0
	-21 289
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Строительство распределительных газопроводов ул. Ходжамьярова б/н, 95-13 (Жет)
	п.м.
	1 100,0
	0
	-1 100
	достижение планируется по итогам года

	2.23
	0,00
	Строительство распределительных газопроводов п. Первомайка ул. Талант (Жет)
	тыс. тенге
	12 825,2
	0
	-12 825
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Строительство распределительных газопроводов п. Первомайка ул. Талант (Жет)
	п.м.
	450,0
	0
	-450
	достижение планируется по итогам года

	2.24
	0,00
	Строительство распределительных газопроводов ПКСТ Родник уч. 987, 891, с/т Таугуль (Железнодорожник) (Мед)
	тыс. тенге
	5 558,8
	0
	-5 559
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Строительство распределительных газопроводов ПКСТ Родник уч. 987, 891, с/т Таугуль (Железнодорожник) (Мед)
	п.м.
	250,0
	0
	-250
	достижение планируется по итогам года

	2.25
	0,00
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кольсай, с/т Связист, с/т Зеленстрой (Мед)
	тыс. тенге
	8 561,1
	0
	-8 561
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кольсай, с/т Связист, с/т Зеленстрой (Мед)
	п.м.
	450,0
	0
	-450
	достижение планируется по итогам года

	2.26
	0,00
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Алатау, с/т Алма уч. 191 ИЯФ (Мед)
	тыс. тенге
	6 087,2
	0
	-6 087
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Алатау, с/т Алма уч. 191 ИЯФ (Мед)
	п.м.
	400,0
	0
	-400
	достижение планируется по итогам года

	2.27
	0,00
	Строительство распределительных газопроводов пр. Аль-Фараби 71/10 (Бост)
	тыс. тенге
	44 870,9
	0
	-44 871
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Строительство распределительных газопроводов пр. Аль-Фараби 71/10 (Бост)
	п.м.
	1 150,0
	0
	-1 150
	достижение планируется по итогам года

	2.28
	0,00
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Шугла, пер. Таргап (Наурыз)
	тыс. тенге
	16 663,0
	0
	-16 663
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Шугла, пер. Таргап (Наурыз)
	п.м.
	1 000,0
	0
	-1 000
	достижение планируется по итогам года

	2.29
	0,00
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Маяк, ул. Авиатор д. 157, 158, 161 (Турксиб)
	тыс. тенге
	2 153,9
	0
	-2 154
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Маяк, ул. Авиатор д. 157, 158, 161 (Турксиб)
	п.м.
	150,0
	0
	-150
	достижение планируется по итогам года

	2.30
	0,00
	Строительство распределительных газопроводов ул. Заречная от д. 44 до д. 3 (Турксиб)
	тыс. тенге
	1 695,3
	0
	-1 695
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Строительство распределительных газопроводов ул. Заречная от д. 44 до д. 3 (Турксиб)
	п.м.
	70,0
	0
	-70
	достижение планируется по итогам года

	2.31
	0,00
	Строительство распределительных газопроводов ул. Ногайбаева д. 82 уг. ул.Белорусская
	тыс. тенге
	9 953,8
	0
	-9 954
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Строительство распределительных газопроводов ул. Ногайбаева д. 82 уг. ул.Белорусская
	п.м.
	440,0
	0
	-440
	достижение планируется по итогам года

	2.32
	0,00
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кольсай ул. Даур
	тыс. тенге
	4 114,2
	0
	-4 114
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кольсай ул. Даур
	п.м.
	150,0
	0
	-150
	достижение планируется по итогам года

	2.33
	0,00
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Жас Канат д. 939/3, 936/1, 391/1, б/н
	тыс. тенге
	2 465,9
	0
	-2 466
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Строительство распределительных газопроводов мкр. Жас Канат д. 939/3, 936/1, 391/1, б/н
	п.м.
	100,0
	0
	-100
	достижение планируется по итогам года

	3
	0,56
	Реконструкция ГП
	тыс. тенге
	2 244 879,2
	23 643
	-2 221 236
	достижение планируется по итогам года

	
	 
	газопровод низкого давления 
	тыс. тенге
	941 125,1
	15 791
	-925 334
	достижение планируется по итогам года

	
	 
	газопровод среднего давления 
	тыс. тенге
	1 303 754,1
	7 851
	-1 295 903
	достижение планируется по итогам года

	3.1
	0,04
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Монтажный ул. Майлина-Монтажная тур
	тыс. тенге
	95 274,3
	1 735,12
	-93 539
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Монтажный ул. Майлина-Монтажная тур
	п.м.
	2 087,8
	0
	-2 088
	достижение планируется по итогам года

	3.2
	0,04
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 111/3, 103/17а (в квадрате ул. Достык-Омарова-С.Байжанова)  мед
	тыс. тенге
	90 527,9
	1 497,30
	-89 031
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 111/3, 103/17а (в квадрате ул. Достык-Омарова-С.Байжанова)  мед
	п.м.
	1 801,6
	0
	-1 802
	достижение планируется по итогам года

	3.3
	0,04
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 107-109 (в квадрате ул. Достык-Х.Мукана-С.Байжанова)    мед
	тыс. тенге
	90 767,1
	1 680,46
	-89 087
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 107-109 (в квадрате ул. Достык-Х.Мукана-С.Байжанова)    мед
	п.м.
	2 022,0
	0,00
	-2 022
	достижение планируется по итогам года

	3.4
	0,03
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Каменка (в квадрате ул. Рыскулова-Кунаева-Саке Батыра-Ниязбекова)   наурызб 
	тыс. тенге
	89 209,9
	1 449,42
	-87 760
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Каменка (в квадрате ул. Рыскулова-Кунаева-Саке Батыра-Ниязбекова)   наурызб 
	п.м.
	1 744,0
	0
	-1 744
	достижение планируется по итогам года

	3.5
	0,05
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Макатаева 192 (в квадрате ул. Макатаева-Жибек Жолы-Кожамкулова-Шарипова)  алмал 
	тыс. тенге
	114 446,9
	1 996,34
	-112 451
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Макатаева 192 (в квадрате ул. Макатаева-Жибек Жолы-Кожамкулова-Шарипова)  алмал 
	п.м.
	2 402,1
	0
	-2 402
	достижение планируется по итогам года

	3.6
	0,08
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Чокина 189 (в квадрате ул. Ауэзова-Толе би-Чокина-Карасай батыра) алмал   
	тыс. тенге
	222 649,2
	3 494,50
	-219 155
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Чокина 189 (в квадрате ул. Ауэзова-Толе би-Чокина-Карасай батыра) алмал   
	п.м.
	4 204,7
	0
	-4 205
	достижение планируется по итогам года

	3.7
	0,01
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Богенбай Батыра 135 (Толе би - Чайковского-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра)  алмал   
	тыс. тенге
	35 939,0
	349,06
	-35 590
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Богенбай Батыра 135 (Толе би - Чайковского-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра)  алмал   
	п.м.
	420,0
	0
	-420
	достижение планируется по итогам года

	3.8
	0,03
	Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления мкр. Карасу ул. Аралкум, ул. Баганалы Орда 98, мкр. Ожет ул. Укылай Ибрай - алат
	тыс. тенге
	39 449,8
	1 338,88
	-38 111
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления мкр. Карасу ул. Аралкум, ул. Баганалы Орда 98, мкр. Ожет ул. Укылай Ибрай - алат
	п.м.
	1 611,0
	0
	-1 611
	достижение планируется по итогам года

	3.9
	0,03
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Захарова ШГРП №29, 125,115 (в квадрате ул. Иванова-Садовского-Захарова)  туркс  
	тыс. тенге
	106 259,9
	1 216,13
	-105 044
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Захарова ШГРП №29, 125,115 (в квадрате ул. Иванова-Садовского-Захарова)  туркс  
	п.м.
	1 463,3
	0
	-1 463
	достижение планируется по итогам года

	3.10
	0,03
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления от                                                      ул. Жарокова по ул. Б.Жырау до р. Есентай бост
	тыс. тенге
	172 846,5
	1 327,83
	-171 519
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления от                                                      ул. Жарокова по ул. Б.Жырау до р. Есентай бост
	п.м.
	1 597,7
	0
	-1 598
	достижение планируется по итогам года

	3.11
	0,04
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления пр. Рыскулова 58 (ул. Ленского-Яблочкова) жет 
	тыс. тенге
	260 303,0
	1 549,15
	-258 754
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления пр. Рыскулова 58 (ул. Ленского-Яблочкова) жет 
	п.м.
	1 864,0
	0
	-1 864
	достижение планируется по итогам года

	3.12
	0,01
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления п. Каменка ГРП-123по ул. АкБота от ул. Айтматова до ул. Акбота 13 наурызб
	тыс. тенге
	83 774,1
	424,69
	-83 349
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления п. Каменка ГРП-123по ул. АкБота от ул. Айтматова до ул. Акбота 13 наурызб
	п.м.
	511,0
	0
	-511
	достижение планируется по итогам года

	3.13
	0,01
	Реконструкция подемного газопровода низкого давления ул. Ст. Элеваторская 17 (в квадрате ул. Суюнбая-Б.Хмельницкого-Новосибирская) туркс 
	тыс. тенге
	58 593,5
	369,84
	-58 224
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Реконструкция подемного газопровода низкого давления ул. Ст. Элеваторская 17 (в квадрате ул. Суюнбая-Б.Хмельницкого-Новосибирская) туркс 
	п.м.
	445,0
	0
	-445
	достижение планируется по итогам года

	3.14
	0,06
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр. Тастак -1, (в квадарте ул. Толе би-Утеген Батыра-Райымбека-Фурката) алмал
	тыс. тенге
	104 267,2
	2 647,01
	-101 620
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр. Тастак -1, (в квадарте ул. Толе би-Утеген Батыра-Райымбека-Фурката) алмал
	п.м.
	3 185,0
	0,00
	-3 185
	достижение планируется по итогам года

	3.15
	0,01
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Бекмаханова 2/1- туркс
	тыс. тенге
	17 035,3
	299,19
	-16 736
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Бекмаханова 2/1- туркс
	п.м.
	360,0
	0
	-360
	достижение планируется по итогам года

	3.16
	0,01
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Огарева 18 туркс
	тыс. тенге
	22 414,8
	272,80
	-22 142
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Огарева 18 туркс
	п.м.
	328,3
	0
	-328
	достижение планируется по итогам года

	3.17
	0,05
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ГРС-1 Заря Востока -ул. Докучаева (2 очередь) - алат 
	тыс. тенге
	641 120,9
	1 994,61
	-639 126
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ГРС-1 Заря Востока -ул. Докучаева (2 очередь) - алат 
	п.м.
	2 400,0
	0
	-2 400
	достижение планируется по итогам года

	4
	0,07
	Реконструкция ЭХЗ 
	шт
	101 333,8
	3 051
	-98 283
	достижение планируется по итогам года

	4.1
	0,005
	ул. Кунаева д. 114
	тыс. тенге
	6 333,4
	190,692
	-6 143
	достижение планируется по итогам года

	
	
	ул. Кунаева д. 114
	шт
	1
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	4.2
	0,005
	ул. Кунаева д. 58
	тыс. тенге
	6 333,4
	190,692
	-6 143
	достижение планируется по итогам года

	
	
	ул. Кунаева д. 58
	шт
	1
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	4.3
	0,005
	ул. Кунаева д. 161 
	тыс. тенге
	6 333,4
	190,692
	-6 143
	достижение планируется по итогам года

	
	
	ул. Кунаева д. 161 
	шт
	1
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	4.4
	0,005
	ул. Кунаева д. 106
	тыс. тенге
	6 333,4
	190,692
	-6 143
	достижение планируется по итогам года

	
	
	ул. Кунаева д. 106
	шт
	1
	0,000
	-1
	достижение планируется по итогам года

	4.5
	0,005
	ул. Кунаева д. 121
	тыс. тенге
	6 333,4
	190,692
	-6 143
	достижение планируется по итогам года

	
	
	ул. Кунаева д. 121
	шт
	1
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	4.6
	0,005
	ул. Макатаева д. 156
	тыс. тенге
	6 333,4
	190,692
	-6 143
	достижение планируется по итогам года

	
	
	ул. Макатаева д. 156
	шт
	1
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	4.7
	0,005
	ул. Пушкина д.41
	тыс. тенге
	6 333,4
	190,692
	-6 143
	достижение планируется по итогам года

	
	
	ул. Пушкина д.41
	шт
	1
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	4.8
	0,005
	ул. Кунаева д. 64
	тыс. тенге
	6 333,4
	190,692
	-6 143
	достижение планируется по итогам года

	
	
	ул. Кунаева д. 64
	шт
	1
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	4.9
	0,005
	ул. Барибаева д. 6
	тыс. тенге
	6 333,4
	190,692
	-6 143
	достижение планируется по итогам года

	
	
	ул. Барибаева д. 6
	шт
	1
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	4.10
	0,005
	ул. Байтурсынова д.16
	тыс. тенге
	6 333,4
	190,692
	-6 143
	достижение планируется по итогам года

	
	
	ул. Байтурсынова д.16
	шт
	1
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	4.11
	0,005
	ул. Казбек би д. 40
	тыс. тенге
	6 333,4
	190,692
	-6 143
	достижение планируется по итогам года

	
	
	ул. Казбек би д. 40
	шт
	1
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	4.12
	0,005
	ул. Карасай Батыра д.193а
	тыс. тенге
	6 333,4
	190,692
	-6 143
	достижение планируется по итогам года

	
	
	ул. Карасай Батыра д.193а
	шт
	1
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	4.13
	0,005
	ул. Макатаева д.81
	тыс. тенге
	6 333,4
	190,692
	-6 143
	достижение планируется по итогам года

	
	
	ул. Макатаева д.81
	шт
	1
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	4.14
	0,005
	ул. Толе Би 156
	тыс. тенге
	6 333,4
	190,692
	-6 143
	достижение планируется по итогам года

	
	
	ул. Толе Би 156
	шт
	1
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	4.15
	0,005
	ул. Толе Би 127
	тыс. тенге
	6 333,4
	190,692
	-6 143
	достижение планируется по итогам года

	
	
	ул. Толе Би 127
	шт
	1
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	4.16
	0,005
	ул. Толе Би 104
	тыс. тенге
	6 333,4
	190,692
	-6 143
	достижение планируется по итогам года

	
	
	ул. Толе Би 104
	шт
	1
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	5
	0,11
	Реконструкция ШГРП 
	шт
	50 190,7
	4 674
	-45 516
	достижение планируется по итогам года

	5.1
	0,01
	ШРП 306 ул. Сейтметова
	тыс. тенге
	3 275,0
	445,79
	-2 829
	достижение планируется по итогам года

	
	
	ШРП 306 ул. Сейтметова
	шт
	1
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	5.2
	0,01
	ШРП 832 мкр. Акжар ул. Айманова 
	тыс. тенге
	4 655,9
	445,79
	-4 210
	достижение планируется по итогам года

	
	
	ШРП 832 мкр. Акжар ул. Айманова 
	шт
	1
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	5.3
	0,01
	ШГРП 187 ул. Макаренко уг. ул. Ермака
	тыс. тенге
	5 277,5
	470,67
	-4 807
	достижение планируется по итогам года

	
	
	ШГРП 187 ул. Макаренко уг. ул. Ермака
	шт
	1
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	5.4
	0,01
	ШГРП 37 мкр. Кокмайса ГРП-109
	тыс. тенге
	4 391,8
	445,79
	-3 946
	достижение планируется по итогам года

	
	
	ШГРП 37 мкр. Кокмайса ГРП-109
	шт
	1
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	5.5
	0,01
	ШГРП 1374 мкр. Думан ул. Бурабай 
	тыс. тенге
	4 496,2
	470,67
	-4 026
	достижение планируется по итогам года

	
	
	ШГРП 1374 мкр. Думан ул. Бурабай 
	шт
	1
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	5.6
	0,01
	ШГРП 183ул. Демченко терр. Обл. Больницы
	тыс. тенге
	4 981,9
	537,86
	-4 444
	достижение планируется по итогам года

	
	
	ШГРП 183ул. Демченко терр. Обл. Больницы
	шт
	1
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	5.7
	0,01
	ШГРП 725 с/т Тан д. 118 
	тыс. тенге
	4 859,1
	470,67
	-4 388
	достижение планируется по итогам года

	
	
	ШГРП 725 с/т Тан д. 118 
	шт
	1
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	5.8
	0,01
	ШРП 10 ул. Альпийская уг. ул. Магаданская 
	тыс. тенге
	8 585,0
	445,79
	-8 139
	достижение планируется по итогам года

	
	
	ШРП 10 ул. Альпийская уг. ул. Магаданская 
	шт
	1
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	5.9
	0,01
	ШГРП 1392 мкр. Кайрат ул. Новая
	тыс. тенге
	4 973,8
	470,67
	-4 503
	достижение планируется по итогам года

	
	
	ШГРП 1392 мкр. Кайрат ул. Новая
	шт
	1
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	5.10
	0,01
	ШГРП 145 ул. Гайдара, уг. ул. Р.Люксенбург
	тыс. тенге
	4 694,5
	470,67
	-4 224
	достижение планируется по итогам года

	
	
	ШГРП 145 ул. Гайдара, уг. ул. Р.Люксенбург
	шт
	1
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	6
	0,00
	Реконструкция здания 
	тыс. тенге
	781 880,8
	0
	-781 881
	достижение планируется по итогам года

	6.1
	0,00
	 Реконструкция производственного здания расположенного по адресу: Жетысуский район, пр. Рыскулова 99
	тыс. тенге
	781 880,8
	0
	-781 881
	достижение планируется по итогам года

	
	
	 Реконструкция производственного здания расположенного по адресу: Жетысуский район, пр. Рыскулова 100
	шт
	1
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года


                                              Актюбинский производственный филиал

	 
	Наименование мероприятий
	Единица измерения 
	Количество в натуральных показателях
	Сумма инвестиционной программы (проекты)

	
	
	
	план
2023 г.
	факт
	план
2023 г.
	факт
	отклонение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Модернизация сетей Актюбинской области

	1
	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (1 очередь)
	м
	                           35 000 
	 
	                        1 613 904 
	 
	-    1 613 904 

	2
	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (2 очередь)
	м
	                           14 304 
	 
	                           509 316 
	 
	-       509 316 

	3
	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (3 очередь)
	м
	                             3 740 
	 
	                           316 771 
	 
	-       316 771 

	4
	Разработка ПИР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (2 очередь, 3 очередь)
	шт
	                                    2 
	 
	                             38 660 
	 
	-         38 660 

	5
	СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (1очередь)
	м
	                             5 065 
	 
	                           400 817 
	 
	-       400 817 

	6
	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей низкого давления район Аэропорт-Авиагородок с закольцовкой и установкой ГРПШ по ул.Илецкая (1 очередь) в г.Актобе
	м
	                             4 058 
	 
	                             75 226 
	 
	-         75 226 

	7
	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (1 очередь, 2 очередь)
	шт
	                                    2 
	 
	                             27 539 
	 
	-         27 539 

	8
	Разработка ПИР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (1 очередь) 
	шт
	                                    1 
	 
	                             26 921 
	                            2 020 
	-         24 901 

	9
	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (3 очередь)
	шт
	                                    1 
	 
	                             11 333 
	 
	-         11 333 

	10
	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей низкого давления район Аэропорт-Авиагородок с закольцовкой и установкой ГРПШ по ул.Илецкая (1 очередь) в г.Актобе
	шт
	                                    1 
	                                   1 
	                             11 879 
	                          11 879 
	                  -   

	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	3 032 368 
	13 899 
	-    3 018 468 

	2
	Здания и сооружения Актюбинского производственного филиала

	1
	СМР по проекту Строительство эксплуатационной базы с гаражом Иргизского газового хозяйства в с.Иргиз
	объект
	                                    1 
	 
	                           156 917 
	 
	-       156 917 

	2
	Строительство эксплуатационной базы с гаражом в с.Комсомол Айтекебийского района
	объект
	                                    1 
	 
	                           153 416 
	                          25 257 
	-       128 159 

	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	                           310 333 
	                          25 257 
	-       285 076 

	3
	Перекладка подземного, надземного газопровода высокого, среднего и низкого давления

	1
	СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (2-ой пусковой комплекс)
	м
	                             4 631 
	 
	                           482 110 
	 
	-       482 110 

	2
	Разработка ПИР по проекту Перекладка газопровода кв.Перова, пр.Победы, ул.Белинского в г.Актобе
	шт
	                                    1 
	 
	                               4 184 
	 
	-           4 184 

	3
	Разработка ПИР по проекту Перекладка надземного газопровода на полиэтилен ул.Жангельдина до ГРП-7, г.Алга
	шт
	                                    1 
	 
	                               4 030 
	                            2 921 
	-           1 109 

	4
	Разработка ПИР по проекту Перекладка надземного газопровода низкого давления на полиэтилен ф200мм по ул. Иманова в с. Сарыжар, Мартукского района
	шт
	                                    1 
	 
	                               1 301 
	 
	-           1 301 

	5
	СМР по проекту Перекладка подводящего газопровода с заменой  ГРП №12 на ГРПШ-15-2Н - У1 ул.Деповская п.Шубаркудык, Темирского района
	м
	                                  60 
	 
	                               2 549 
	 
	-           2 549 


	6
	СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (1-ый пусковой комплекс)
	м
	                             5 033 
	 
	                           681 167 
	 
	-       681 167 

	7
	СМР по проекту Перекладка подземного газопровода "АГРС Акжар до п.Шубаркудук" от п.Жаксымай на полиэтилен  с заменой ГРП №1 на ПГБ в п.Шубаркудук Темирского района (1очередь)
	м
	                             8 124 
	 
	                           536 927 
	 
	-       536 927 

	8
	СМР по проекту Перекладка подземного газопровода "АГРС Акжар до п.Шубаркудук" на полиэтилен от ГРП №1 до центральной котельной  в п.Шубаркудук Темирского района (2 очередь)
	м
	                             4 542 
	 
	                           177 253 
	 
	-       177 253 

	9
	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (2-ой пусковой комплекс, 3-ий пусковой комплекс)
	шт
	                                    2 
	                                   2 
	                             37 566 
	                          38 288 
	               723 

	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	                        1 927 087 
	                          41 209 
	-    1 885 878 

	4
	Закольцовка газопровода

	1
	СМР по проекту Закольцовка существующего газопровода высокого давления 1 категории ф530мм с надземным газопроводом среднего давления ф57мм с установкой ГРПШ-15-2НВ-У1 п.Заречный-4 ул.Тихая, район школы имени Е.Батыра
	м
	                                485 
	 
	                             11 741 
	 
	-         11 741 

	2
	СМР по проекту Закольцовка существующего газопровода низкого давления на выходе из ГРП№6 с газопроводом низкого давления по ул.Айтеке би в п.Сарыжар, Мартукского района.
	м.
	                             2 701 
	 
	                           100 114 
	 
	-       100 114 

	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	                           111 855 
	                                  -   
	-       111 855 

	5
	Замена ГРП

	1
	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №1 на ПГБ-15-2Н-У1 мкр.Дружба, г.Кандыагаш
	шт
	                                    1 
	 
	                               3 343 
	                            2 423 
	-              920 

	2
	СМР по проекту Замена ГРП №3 на ПГБ-15-2Н-У1 мкр.Молодежный, г.Кандыагаш
	шт
	                                    1 
	 
	                             15 475 
	 
	-         15 475 

	3
	СМР по проекту Замена ГРП - 3 на ГРПШ-16-1Н-У1  по ул.Каржауова г.Хромтау
	шт
	                                    1 
	 
	                               5 710 
	 
	-           5 710 

	4
	СМР по проекту Замена ГРП - 4 на ГРПШ-16-1Н-У1  по ул.Жангельдина, г.Хромтау
	шт
	                                    1 
	 
	                               5 858 
	 
	-           5 858 

	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	                             30 386 
	                            2 423 
	-         27 964 

	6
	Замена ГРПШ

	1
	Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ-14 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Тайманова с.Каргалинское
	шт
	                                    1 
	 
	                               3 004 
	                            2 177 
	-              827 

	2
	Разработка ПИР по проекту Замена ШП№14 на ГРПШ-13-1Н по  ул. А. Молдагулова 57 с закольцовкой газопровода низкого давления по ул.Карюка, п.Бадамша, Каргалинского района
	шт
	                                    1 
	 
	                               1 068 
	 
	-           1 068 

	3
	СМР по проекту Замена ШП№14 на ГРПШ-13-1Н по  ул. А. Молдагулова 57 с закольцовкой газопровода низкого давления по ул.Карюка, п.Бадамша, Каргалинского района
	м
	                                  80 
	 
	                               1 778 
	 
	-           1 778 

	4
	СМР по проекту Замена ГРПШ №30 на ГРПШ-16-2Н-У1 в п.Сарыжар, Мартукского района.
	шт
	                                    1 
	 
	                             13 332 
	                          12 248 
	-           1 084 

	5
	Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ №32 на ГРПШ-13-1Н-У1 в п.Сарыжар, Мартукского района.
	шт
	                                    1 
	 
	                               2 174 
	                            1 848 
	-              326 

	6
	СМР по проекту Замена ШП-3 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Шиловского 19 г.Хромтау
	шт
	                                    1 
	 
	                               2 501 
	 
	-           2 501 

	7
	Разработка ПИР по проекту Замена ШП-4 на ГРПШ-13-1Н-У1  по ул.Шиловского 7 г.Хромтау
	шт
	                                    1 
	 
	                               3 226 
	                            2 742 
	-              484 

	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	                             27 083 
	                          19 015 
	-           8 068 

	7
	Восстановление ЭХЗ по г.Актобе:

	1
	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ подводящего газопровода п.Кызылсу г.Хромтау
	шт
	                                    1 
	 
	                               1 856 
	                            1 578 
	-              278 

	2
	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ п.Кызылсу Хромтауского района
	шт
	                                    1 
	 
	                               1 856 
	                            1 578 
	-              278 

	3
	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ газопровода Хромтау - Батамша-1
	шт
	                                    1 
	 
	                               1 856 
	                            1 578 
	-              278 

	4
	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ Сады-огороды г.Хромтау
	шт
	                                    1 
	 
	                               1 856 
	                            1 578 
	-              278 

	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	                               7 424 
	                            6 311 
	-           1 114 

	ВСЕГО на 2023 год
	 
	 
	 
	 
	                        5 446 536 
	                        108 113 
	-    5 338 423 


Инвестиционная программа «Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем актюбинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на 2021-2026 годы» утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 11.11.2020 г № 381 и ДКРЕМ по Актюбинской обл от 21.09.2020 г № 93-ОД на общую сумму 16 845 281 тыс. тенге, в том числе на 2023 г – 5 446 536  тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы по состоянию на 1 июля 2023 года выполнены на сумму 108 113 тыс. тенге т.е. на 1,98%.

Выполнены работы в полном объеме по разработке ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей низкого давления район Аэропорт-Авиагородок с закольцовкой и установкой ГРПШ по ул.Илецкая (1 очередь) в г.Актобе и  по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (2-ой пусковой комплекс, 3-ий пусковой комплекс)частично заменены ШРП и ШРП, восстановлены ЭХЗ.

По остальным мероприятиям исполнение инвестиционной программы планируется в 4 квартале 2023 года. 
Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

	 
	Вес целевого показателя, в процентах
	Наименование мероприятий
	Единица измерения 
	Принято на отчетный год
	Фактически за отчетный год
	Значение показателей эффективности реализации (Абсолютное отклонение)
	Оценка

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Модернизация сетей Актюбинской области

	1
	0,00
	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (1 очередь)
	тыс. тенге
	                        1 613 904 
	 
	-       1 613 904 
	достижение планируется по итогам года 

	
	
	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (1 очередь)
	м
	                             35 000 
	 
	-            35 000 
	достижение планируется по итогам года 

	2
	0,00
	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (2 очередь)
	тыс. тенге
	                           509 316 
	 
	-          509 316 
	достижение планируется по итогам года 

	
	
	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (2 очередь)
	м
	                             14 304 
	 
	-            14 304 
	достижение планируется по итогам года 

	3
	0,00
	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (3 очередь)
	тыс. тенге
	                           316 771 
	 
	-          316 771 
	достижение планируется по итогам года 

	
	
	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (3 очередь)
	м
	                               3 740 
	 
	-              3 740 
	достижение планируется по итогам года 

	4
	0,00
	Разработка ПИР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (2 очередь, 3 очередь)
	тыс. тенге
	                             38 660 
	 
	-            38 660 
	достижение планируется по итогам года 

	
	
	Разработка ПИР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (2 очередь, 3 очередь)
	шт
	                                      2 
	 
	-                     2 
	достижение планируется по итогам года 

	5
	0,00
	СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (1очередь)
	тыс. тенге
	                           400 817 
	 
	-          400 817 
	достижение планируется по итогам года 

	
	
	СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (1очередь)
	м
	                               5 065 
	 
	-              5 065 
	достижение планируется по итогам года 

	6
	0,00
	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей низкого давления район Аэропорт-Авиагородок с закольцовкой и установкой ГРПШ по ул.Илецкая (1 очередь) в г.Актобе
	тыс. тенге
	                             75 226 
	 
	-            75 226 
	достижение планируется по итогам года 

	
	
	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей низкого давления район Аэропорт-Авиагородок с закольцовкой и установкой ГРПШ по ул.Илецкая (1 очередь) в г.Актобе
	м
	                               4 058 
	 
	-              4 058 
	достижение планируется по итогам года 

	7
	0,00
	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (1 очередь, 2 очередь)
	тыс. тенге
	                             27 539 
	 
	-            27 539 
	достижение планируется по итогам года 

	
	
	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (1 очередь, 2 очередь)
	шт
	                                      2 
	 
	-                     2 
	достижение планируется по итогам года 

	8
	0,04
	Разработка ПИР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (1 очередь) 
	тыс. тенге
	                             26 921 
	                          2 020 
	-            24 901 
	достижение планируется по итогам года 

	
	
	Разработка ПИР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (1 очередь) 
	шт
	                                      1 
	 
	-                     1 
	достижение планируется по итогам года 

	9
	0,00
	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (3 очередь)
	тыс. тенге
	                             11 333 
	 
	-            11 333 
	достижение планируется по итогам года 

	
	
	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (3 очередь)
	шт
	                                      1 
	 
	-                     1 
	достижение планируется по итогам года 

	10
	0,22
	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей низкого давления район Аэропорт-Авиагородок с закольцовкой и установкой ГРПШ по ул.Илецкая (1 очередь) в г.Актобе
	тыс. тенге
	                             11 879 
	                        11 879 
	                     -   
	достигнуто

	
	
	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей низкого давления район Аэропорт-Авиагородок с закольцовкой и установкой ГРПШ по ул.Илецкая (1 очередь) в г.Актобе
	шт
	                                      1 
	                                 1 
	                     -   
	достигнуто

	 
	0,26
	Итого по разделу
	 
	                        3 032 368 
	                        13 899 
	-       3 018 468 
	 

	2
	Здания и сооружения Актюбинского производственного филиала

	1
	0,00
	СМР по проекту Строительство эксплуатационной базы с гаражом Иргизского газового хозяйства в с.Иргиз
	тыс. тенге
	                           156 917 
	 
	-          156 917 
	достижение планируется по итогам года 

	
	
	СМР по проекту Строительство эксплуатационной базы с гаражом Иргизского газового хозяйства в с.Иргиз
	объект
	                                      1 
	 
	-                     1 
	достижение планируется по итогам года 

	2
	0,46
	Строительство эксплуатационной базы с гаражом в с.Комсомол Айтекебийского района
	тыс. тенге
	                           153 416 
	                        25 257 
	-          128 159 
	достижение планируется по итогам года 

	
	
	Строительство эксплуатационной базы с гаражом в с.Комсомол Айтекебийского района
	объект
	                                      1 
	 
	-                     1 
	достижение планируется по итогам года 

	 
	0,46
	Итого по разделу
	 
	                           310 333 
	                        25 257 
	-          285 076 
	 

	3
	 
	Перекладка подземного, надземного газопровода высокого, среднего и низкого давления

	1
	0,00
	СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (2-ой пусковой комплекс)
	тыс. тенге
	                           482 110 
	 
	-          482 110 
	достижение планируется по итогам года 

	
	
	СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (2-ой пусковой комплекс)
	м
	                               4 631 
	 
	-              4 631 
	достижение планируется по итогам года 

	2
	0,00
	Разработка ПИР по проекту Перекладка газопровода кв.Перова, пр.Победы, ул.Белинского в г.Актобе
	тыс. тенге
	                               4 184 
	 
	-              4 184 
	достижение планируется по итогам года 

	
	
	Разработка ПИР по проекту Перекладка газопровода кв.Перова, пр.Победы, ул.Белинского в г.Актобе
	шт
	                                      1 
	 
	-                     1 
	достижение планируется по итогам года 

	3
	0,05
	Разработка ПИР по проекту Перекладка надземного газопровода на полиэтилен ул.Жангельдина до ГРП-7, г.Алга
	тыс. тенге
	                               4 030 
	                          2 921 
	-              1 109 
	достижение планируется по итогам года 

	
	
	Разработка ПИР по проекту Перекладка надземного газопровода на полиэтилен ул.Жангельдина до ГРП-7, г.Алга
	шт
	                                      1 
	 
	-                     1 
	достижение планируется по итогам года 

	4
	0,00
	Разработка ПИР по проекту Перекладка надземного газопровода низкого давления на полиэтилен ф200мм по ул. Иманова в с. Сарыжар, Мартукского района
	тыс. тенге
	                               1 301 
	 
	-              1 301 
	достижение планируется по итогам года 

	
	
	Разработка ПИР по проекту Перекладка надземного газопровода низкого давления на полиэтилен ф200мм по ул. Иманова в с. Сарыжар, Мартукского района
	шт
	                                      1 
	 
	-                     1 
	достижение планируется по итогам года 

	5
	0,00
	СМР по проекту Перекладка подводящего газопровода с заменой  ГРП №12 на ГРПШ-15-2Н - У1 ул.Деповская п.Шубаркудык, Темирского района
	тыс. тенге
	                               2 549 
	 
	-              2 549 
	достижение планируется по итогам года 

	
	
	СМР по проекту Перекладка подводящего газопровода с заменой  ГРП №12 на ГРПШ-15-2Н - У1 ул.Деповская п.Шубаркудык, Темирского района
	м
	                                    60 
	 
	-                   60 
	достижение планируется по итогам года 

	6
	0,00
	СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (1-ый пусковой комплекс)
	тыс. тенге
	                           681 167 
	 
	-          681 167 
	достижение планируется по итогам года 

	
	
	СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (1-ый пусковой комплекс)
	м
	                               5 033 
	 
	-              5 033 
	достижение планируется по итогам года 

	7
	0,00
	СМР по проекту Перекладка подземного газопровода "АГРС Акжар до п.Шубаркудук" от п.Жаксымай на полиэтилен  с заменой ГРП №1 на ПГБ в п.Шубаркудук Темирского района (1очередь)
	тыс. тенге
	                           536 927 
	 
	-          536 927 
	достижение планируется по итогам года 

	
	
	СМР по проекту Перекладка подземного газопровода "АГРС Акжар до п.Шубаркудук" от п.Жаксымай на полиэтилен  с заменой ГРП №1 на ПГБ в п.Шубаркудук Темирского района (1очередь)
	м
	                               8 124 
	 
	-              8 124 
	достижение планируется по итогам года 

	8
	0,00
	СМР по проекту Перекладка подземного газопровода "АГРС Акжар до п.Шубаркудук" на полиэтилен от ГРП №1 до центральной котельной  в п.Шубаркудук Темирского района (2 очередь)
	тыс. тенге
	                           177 253 
	 
	-          177 253 
	достижение планируется по итогам года 

	
	
	СМР по проекту Перекладка подземного газопровода "АГРС Акжар до п.Шубаркудук" на полиэтилен от ГРП №1 до центральной котельной  в п.Шубаркудук Темирского района (2 очередь)
	м
	                               4 542 
	 
	-              4 542 
	достижение планируется по итогам года 

	9
	0,70
	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (2-ой пусковой комплекс, 3-ий пусковой комплекс)
	тыс. тенге
	                             37 566 
	                        38 288 
	                  723 
	достигнуто

	
	
	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (2-ой пусковой комплекс, 3-ий пусковой комплекс)
	шт
	                                      2 
	                                 2 
	                     -   
	достигнуто

	 
	0,8
	Итого по разделу
	 
	                        1 927 087 
	                        41 209 
	-       1 885 878 
	 

	4
	 
	Закольцовка газопровода

	1
	0,00
	СМР по проекту Закольцовка существующего газопровода высокого давления 1 категории ф530мм с надземным газопроводом среднего давления ф57мм с установкой ГРПШ-15-2НВ-У1 п.Заречный-4 ул.Тихая, район школы имени Е.Батыра
	тыс. тенге
	                             11 741 
	 
	-            11 741 
	достижение планируется по итогам года 

	
	
	СМР по проекту Закольцовка существующего газопровода высокого давления 1 категории ф530мм с надземным газопроводом среднего давления ф57мм с установкой ГРПШ-15-2НВ-У1 п.Заречный-4 ул.Тихая, район школы имени Е.Батыра
	м
	                                  485 
	 
	-                 485 
	достижение планируется по итогам года 

	2
	0,00
	СМР по проекту Закольцовка существующего газопровода низкого давления на выходе из ГРП№6 с газопроводом низкого давления по ул.Айтеке би в п.Сарыжар, Мартукского района.
	тыс. тенге
	                           100 114 
	 
	-          100 114 
	достижение планируется по итогам года 

	
	
	СМР по проекту Закольцовка существующего газопровода низкого давления на выходе из ГРП№6 с газопроводом низкого давления по ул.Айтеке би в п.Сарыжар, Мартукского района.
	м.
	                               2 701 
	 
	-              2 701 
	достижение планируется по итогам года 

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	                           111 855 
	                               -   
	-          111 855 
	 

	5
	 
	Замена ГРП

	1
	0,04
	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №1 на ПГБ-15-2Н-У1 мкр.Дружба, г.Кандыагаш
	тыс. тенге
	                               3 343 
	                          2 423 
	-                 920 
	достижение планируется по итогам года 

	
	
	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №1 на ПГБ-15-2Н-У1 мкр.Дружба, г.Кандыагаш
	шт
	                                      1 
	 
	-                     1 
	достижение планируется по итогам года 

	2
	0,00
	СМР по проекту Замена ГРП №3 на ПГБ-15-2Н-У1 мкр.Молодежный, г.Кандыагаш
	тыс. тенге
	                             15 475 
	 
	-            15 475 
	достижение планируется по итогам года 

	
	
	СМР по проекту Замена ГРП №3 на ПГБ-15-2Н-У1 мкр.Молодежный, г.Кандыагаш
	шт
	                                    11 
	 
	-                   11 
	достижение планируется по итогам года 

	3
	0,00
	СМР по проекту Замена ГРП - 3 на ГРПШ-16-1Н-У1  по ул.Каржауова г.Хромтау
	тыс. тенге
	                               5 710 
	 
	-              5 710 
	достижение планируется по итогам года 

	
	
	СМР по проекту Замена ГРП - 3 на ГРПШ-16-1Н-У1  по ул.Каржауова г.Хромтау
	шт
	                                      1 
	 
	-                     1 
	достижение планируется по итогам года 

	4
	0,00
	СМР по проекту Замена ГРП - 4 на ГРПШ-16-1Н-У1  по ул.Жангельдина, г.Хромтау
	тыс. тенге
	                               5 858 
	 
	-              5 858 
	достижение планируется по итогам года 

	
	
	СМР по проекту Замена ГРП - 4 на ГРПШ-16-1Н-У1  по ул.Жангельдина, г.Хромтау
	шт
	                                      1 
	 
	-                     1 
	достижение планируется по итогам года 

	 
	0,04
	Итого по разделу
	 
	                             30 386 
	                          2 423 
	-            27 964 
	 

	6
	 
	Замена ГРПШ

	1
	0,04
	Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ-14 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Тайманова с.Каргалинское
	тыс. тенге
	                               3 004 
	                          2 177 
	-                 827 
	достижение планируется по итогам года 

	
	
	Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ-14 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Тайманова с.Каргалинское
	шт
	                                      1 
	 
	-                     1 
	достижение планируется по итогам года 

	2
	0,00
	Разработка ПИР по проекту Замена ШП№14 на ГРПШ-13-1Н по  ул. А. Молдагулова 57 с закольцовкой газопровода низкого давления по ул.Карюка, п.Бадамша, Каргалинского района
	тыс. тенге
	                               1 068 
	 
	-              1 068 
	достижение планируется по итогам года 

	
	
	Разработка ПИР по проекту Замена ШП№14 на ГРПШ-13-1Н по  ул. А. Молдагулова 57 с закольцовкой газопровода низкого давления по ул.Карюка, п.Бадамша, Каргалинского района
	шт
	                                      1 
	 
	-                     1 
	достижение планируется по итогам года 

	3
	0,00
	СМР по проекту Замена ШП№14 на ГРПШ-13-1Н по  ул. А. Молдагулова 57 с закольцовкой газопровода низкого давления по ул.Карюка, п.Бадамша, Каргалинского района
	тыс. тенге
	                               1 778 
	 
	-              1 778 
	достижение планируется по итогам года 

	
	
	СМР по проекту Замена ШП№14 на ГРПШ-13-1Н по  ул. А. Молдагулова 57 с закольцовкой газопровода низкого давления по ул.Карюка, п.Бадамша, Каргалинского района
	м
	                                    80 
	 
	-                   80 
	достижение планируется по итогам года 

	4
	0,22
	СМР по проекту Замена ГРПШ №30 на ГРПШ-16-2Н-У1 в п.Сарыжар, Мартукского района.
	тыс. тенге
	                             13 332 
	                        12 248 
	-              1 084 
	достижение планируется по итогам года 

	
	
	СМР по проекту Замена ГРПШ №30 на ГРПШ-16-2Н-У1 в п.Сарыжар, Мартукского района.
	шт
	                                      1 
	 
	-                     1 
	достижение планируется по итогам года 

	5
	0,03
	Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ №32 на ГРПШ-13-1Н-У1 в п.Сарыжар, Мартукского района.
	тыс. тенге
	                               2 174 
	                          1 848 
	-                 326 
	достигнуто 

	
	
	Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ №32 на ГРПШ-13-1Н-У1 в п.Сарыжар, Мартукского района.
	шт
	                                      1 
	 1
	
	достигнуто 

	6
	0,00
	СМР по проекту Замена ШП-3 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Шиловского 19 г.Хромтау
	тыс. тенге
	                               2 501 
	 
	-              2 501 
	достижение планируется по итогам года 

	
	
	СМР по проекту Замена ШП-3 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Шиловского 19 г.Хромтау
	шт
	                                      1 
	 
	-                     1 
	достижение планируется по итогам года 

	7
	0,05
	Разработка ПИР по проекту Замена ШП-4 на ГРПШ-13-1Н-У1  по ул.Шиловского 7 г.Хромтау
	тыс. тенге
	                               3 226 
	 2 742
	- 484 
	достигнуто 

	
	
	Разработка ПИР по проекту Замена ШП-4 на ГРПШ-13-1Н-У1  по ул.Шиловского 7 г.Хромтау
	шт
	1
	       1                   
	               
	достигнуто 

	 
	0,35
	Итого по разделу
	 
	                             27 083 
	                        19 015 
	-              8 068 
	 

	7
	 
	Восстановление ЭХЗ по г.Актобе:

	1
	0,03
	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ подводящего газопровода п.Кызылсу г.Хромтау
	тыс. тенге
	                               1 856 
	                          1 578 
	-                 278 
	достигнуто 

	
	
	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ подводящего газопровода п.Кызылсу г.Хромтау
	шт
	1
	 1
	 
	достигнуто 

	2
	0,03
	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ п.Кызылсу Хромтауского района
	тыс. тенге
	                               1 856 
	                          1 578 
	-                 278 
	достигнуто 

	
	
	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ п.Кызылсу Хромтауского района
	шт
	1
	 1
	
	достигнуто 

	3
	0,03
	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ газопровода Хромтау - Батамша-1
	тыс. тенге
	                               1 856 
	                          1 578 
	-                 278 
	достигнуто 

	
	
	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ газопровода Хромтау - Батамша-1
	шт
	1
	 1
	
	достигнуто 

	4
	0,03
	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ Сады-огороды г.Хромтау
	тыс. тенге
	                               1 856 
	                          1 578 
	-                 278 
	достигнуто 

	
	
	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ Сады-огороды г.Хромтау
	шт
	1
	 1
	
	достигнуто 

	 
	0,12
	Итого по разделу
	 
	                               7 424 
	                          6 311 
	-              1 114 
	 

	ВСЕГО на 2023 год
	 
	 
	 
	                        5 446 536 
	                      108 113 
	-       5 338 423 
	 


Восточно-Казахстанский производственный филиал

	 
	Наименование мероприятий
	Единица измерения 
	Количество в натуральных показателях
	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге

	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	отклонение 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Всего на 2023 год
	 
	 
	 
	7 554
	0
	-7 554

	1
	Разработка ПСД "Строительство газопровода среднего и низкого давления с установкой ГРПШ в мкр-н Жастар-2, г.Зайсан, Зайсанского района, ВКО, 1,2,3 пусковой комплекс" с проведением комплексной вневедомственной экспертизы
	услуга
	1
	0
	7 554
	0
	-7 554


Инвестиционная программа Восточно-Казахстанского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2023-2027 годы  утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 30.11.2022 г № 393 и ДКРЕМ по Восточно-Казахстанской обл. от 15.11.2022 г № 240-ОД на общую сумму 61 215,47  тыс. тенге, в том числе на 2023 г – 7 554,36 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Исполнение инвестиционной программы на текущий год планируется в 4 квартале 2023 года. 
 Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

	№ п/п
	Вес целевого показателя, в процентах 
	Наименование мероприятий
	Единица измерения 
	Принято на отчетный год
	Фактически за отчетный год
	Значение показателей эффективности реализации (Абсолютное отклонение)
	Оценка

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего на 2023 год
	 
	7 554
	0
	-7 554
	 

	1
	0
	Разработка ПСД "Строительство газопровода среднего и низкого давления с установкой ГРПШ в мкр-н Жастар-2, г.Зайсан, Зайсанского района, ВКО, 1,2,3 пусковой комплекс" с проведением комплексной вневедомственной экспертизы
	тыс. тенге
	7 554
	0
	-7 554
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Разработка ПСД "Строительство газопровода среднего и низкого давления с установкой ГРПШ в мкр-н Жастар-2, г.Зайсан, Зайсанского района, ВКО, 1,2,3 пусковой комплекс" с проведением комплексной вневедомственной экспертизы
	услуга
	1
	0
	-1
	


                                     Жамбылский производственный филиал

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Сумма инвестиционной программы

	
	
	
	
	План
	 Факт 
	Отклонение, %

	
	
	
	План
	Факт
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Модернизация газораспределительной сети г.Тараз 3-го пускового комплекса 2-го этапа (объекты 1,4), в том числе:
	 
	 
	 
	1 054 071
	1 053 954
	-0,01%

	1.1
	     Строительство газопроводов
	км
	57,114
	26,2
	1 021 387
	969 181
	-0,01%

	1.2
	     Установка  шкафных пунктов
	шт.
	13
	-
	
	
	

	1.3
	     Технадзор
	услуга
	1
	1
	24 309
	63 050
	159,4%

	1.4
	     Авторский надзор
	    услуга
	1
	1
	8 375
	21 723
	159,4%

	 
	ВСЕГО 2023 год
	 
	 
	 
	1 054 071
	1 053 954
	-0,01%


Инвестиционная программа Жамбылского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 22.09.2020 г № 321 и ДКРЕМ по Жамбылской обл от 02.09.2020 г № 56-ОД на общую сумму 2 799 179 тыс. тенге, в том числе на 2023 г – 1 054 071 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы на 2023 год исполнено на сумму 1 053 954 тыс. тенге т.е. на 100%.

Проведены работы по модернизации 26,2 км газораспределительной сети г. Тараз 3-го пускового комплекса 2-го этапа, проведен технический и авторский надзор. 
Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

	№ п/п
	Вес целевого показателя, в процентах
	Наименование данных
	Единица измерения
	Принято на отчетный год
	Фактически за отчетный год
	Значение показателей эффективности реализации (Абсолютное отклонение)
	Оценка

	1


	100%


	Модернизация газораспределительной сети г. Тараз 3-го пускового комплекса 2-го этапа (объекты 1,4), в том числе:
	тыс. тенге
	1 054 071
	1 053 954
	117
	достигнуто

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Строительство газопроводов"
	км
	57,114
	26,2
	30,9
	достигнуто 

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Установка  шкафных пунктов"
	шт.
	13
	-
	13
	достигнуто 

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - " Технадзор "
	услуга
	1
	1
	0
	достигнуто

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - " Авторский надзор "
	услуга
	1
	1
	0
	достигнуто


Западно-Казахстанский производственный филиал
	 № п/п
	Наименование мероприятий
	Единица измерения (для натуральных показателей)
	Количество в натуральных показателях
	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге

	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	отклонение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.
	Замена подземного газопровода  "Ростоши-Тайпак". 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК- 1160,67  до ПК-1153,30
	 км 
	7,37
	                                  0    
	                                  588 217   
	0 
	                                     - 588 217

	
	Всего на 2023 год
	
	7,37
	0
	588 217
	0
	                                        - 588 217


Инвестиционная программа «Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов» Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы» утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 22.09.2020 г № 320 и ДКРЕМ по Западно-Казахстанской обл. от 28.08.2020 г № 74-ОД на общую сумму 2 932 704 тыс. тенге, в том числе на 2023 г – 588 217 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.
Исполнение инвестиционной программы на текущий год планируется в 4 квартале 2023 года.

По СМР «Замена подземного газопровода  "Ростоши-Тайпак". 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК- 1160,67 до ПК-1153,30» проводятся тендерные процедуры. Заключены договора по техническому и авторскому надзору. 
Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

	№ п/п
	Вес целевого показателя, в процентах
	Наименование данных
	Единица измерения
	Целевое значение, принятое на отчетный год
	Фактическое значение за отчетный год
	Значение показателей эффективности реализации
	Оценка

	
	
	
	
	
	
	Абсолютное отклонение
	

	1.
	0
	Замена подземного газопровода  "Ростоши-Тайпак". 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК- 1160,67  до ПК-1153,30
	тыс. тенге
	588 216,98
	0
	-588 216,98
	достижение планируется по итогам года

	
	0
	Замена подземного газопровода  "Ростоши-Тайпак". 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК- 1160,67  до ПК-1153,31
	км
	7,37
	0
	-7,37
	достижение планируется по итогам года


Костанайский производственный филиал
	 № п/п
	Наименование мероприятий
	Единица измерения (для натуральных показателей)
	Количество в натуральных показателях
	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге (без НДС)

	
	
	
	план
2023г.
	факт
	план
2023г.
	факт
	отклонение 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Костанайский производственный филиал
	 
	 
	 
	1 626 833
	0
	 

	1.
	Газификация

	1.1.
	СМР "Строительство газораспределительных сетей п. Тобол район Беимбета Майлина (бывший Тарановский район) Костанайской области"
	мп
	49 001
	0
	1 387 465
	0
	-1 387 465

	
	
	ПГБ
	2  
	0
	
	
	

	2.
	Машины и оборудования, передаточные устройства

	2.1.
	Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между  ГРП-44 - ГРП - 17  г. Костанай" 
	шт
	1  
	0
	5 666 
	0
	-5 666 

	2.2.
	Разработка ПСД "Строительство газопроводов высокого давления по ул. Уральская от кольца по ул. Мауленова до жилого дома по ул. Уральская г. Костанай"
	шт
	1  
	0
	5 959 
	0
	-5 959 

	2.3.
	Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления от ГРП-19 с установкой ГРПШ в г. Костанай"
	шт
	1  
	0
	3 053 
	0
	-3 053 

	2.4.
	Разработка ПСД "Реконструкция надземного газопровода низкого давления в связи с перекладкой в подземное исполнение с. Владимировка Костанайского района Костанайской области"
	шт
	1  
	0
	3 172 
	0
	-3 172 

	2.5.
	Разработка ПСД "Замена ГРП-14 на ГРПШ в с. Лиманное Костанайского района"
	шт
	1  
	0
	1 080 
	0
	-1 080 

	2.6.
	Разработка ПСД "Замена ГРП- 28 на ГРПБ в с.  Елизаветинка район Беимбета Майлина Костанайской области"
	шт
	1  
	0
	3 538 
	0
	-3 538 

	2.7.
	Разработка ПСД "Замена ГРПШ-Фролова со строительством  газопроводов низкого давления от ГРП-39 в г. Костанай" 
	шт
	1  
	0
	6 754 
	0
	-6 754 

	2.8.
	Разработка ПСД "Строительство газопроводов среднего давления по ул. Курганская от ул. Л. Чайкиной до ул. К. Батыра г. Костанай" 
	шт
	1  
	0
	8 485 
	0
	-8 485 

	2.9.
	Разработка ПСД "Замена ГРП-32 на ГРПШ в с. Приреченское район Беимбета Майлина Костанайской области"
	шт
	1  
	0
	1 054 
	0
	-1 054 

	2.10.
	Разработка ПСД "Замена ГРП- 2 на ГРПБ в  г. Рудный"
	шт
	1  
	0
	3 570 
	0
	-3 570 

	2.11.
	Разработка ПСД  "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между  ГРП-25 - ГРП- 2  г. Костанай" 
	шт
	1  
	0
	3 391 
	0
	-3 391 

	2.12.
	Разработка ПСД  "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-Красный Партизан - ГРП- Птицефабрика - ГРП - Геофизик  г. Костанай" 
	шт
	1  
	0
	6 764 
	0
	-6 764 

	2.13.
	Разработка ПСД  "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между  ГРП-16 и ГРПБ-49 г. Костанай" 
	шт
	1  
	0
	4 542 
	0
	-4 542 

	2.14.
	Разработка ПСД "Строительство газопроводов среднего давления с установкой ГРПШ в с. Заречное Костанайского района Костанайской области"
	шт
	1  
	0
	8 893 
	0
	-8 893 

	2.15.
	СМР "Строительство газопроводов среднего давления с установкой ГРПШ по ул. Абая - ул. Луговая в с. Заречное Костанайского района Костанайской области"
	мп
	1 600  
	0
	34 077 
	0
	-34 077 

	2.16.
	СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-26 - ГРП-28 - ГРП-10 г. Костанай" (1 участок 250 мп, 2 участок - 410 мп)
	мп
	660  
	0
	33 675 
	0
	-33 675 

	2.17.
	СМР  "Замена ГРП-Ударник на ГРПШ в с.Ударник Костанайского района Костанайской области"
	ГРПШ
	1  
	0
	4 076 
	0
	-4 076 

	2.18.
	Комплексные работы по ремонту/модернизации существующей автоматизированной системы дистанционного управления технологическими процессами распределения газа по Костанайской области
	шт
	58  
	0
	101 620 
	0
	-101 620 


Инвестиционная программа «Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы» утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 15.09.2020 г № 306 и ДКРЕМ по Костанайской обл. от 25.08.2020 г № 202-ОД на общую сумму 3 555 557 тыс. тенге, в том числе на 2023 г – 1 626 833 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.
Исполнение инвестиционной программы на текущий год планируется в 4 квартале 2023 года.
По СМР "Строительство газораспределительных сетей п. Тобол район Беимбета Майлина (бывший Тарановский район) Костанайской области" заключен договор на строительно-монтажные работы, на услуги авторского надзора и договор на услуги технического надзора.       
Заключены договора на следующие мероприятия:

- разработка ПСД "Строительство газопроводов среднего давления по ул. Курганская от ул. Л. Чайкиной до ул. К. Батыра г. Костанай";

- разработка ПСД "Строительство газопроводов высокого давления по ул. Уральская от кольца по ул. Мауленова до жилого дома по ул. Уральская г. Костанай";

- СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-26 - ГРП-28 - ГРП-10 г. Костанай" (1 участок 250 мп, 2 участок - 410 мп);

- СМР «Замена ГРП-Ударник на ГРПШ в с.Ударник Костанайского района Костанайской области".

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

	№ п/п
	Вес целевого показателя, в процентах
	Наименование мероприятий
	Единица измерения (для натуральных показателей)
	Принято на отчетный год
	Фактически за отчетный год
	Значение показателей эффективности реализации (Абсолютное отклонение)
	Оценка

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Костанайский производственный филиал
	 
	1 626 833
	 
	 
	 

	1.
	 
	Газификация

	1.1.
	0
	СМР "Строительство газораспределительных сетей п. Тобол район Беимбета Майлина (бывший Тарановский район) Костанайской области"
	тыс. тенге
	1 387 465
	0
	-1 387 465
	достижение планируется по итогам года 

	
	
	
	мп
	49 001
	0
	-49 001
	

	
	
	
	ПГБ
	2  
	0
	-2
	

	2.
	0
	Машины и оборудования, передаточные устройства

	2.1.
	0
	Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между  ГРП-44 - ГРП - 17  г. Костанай" 
	тыс. тенге
	5 666 
	0
	-5 666
	достижение планируется по итогам года

	
	
	
	шт
	1  
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	2.2.
	0
	Разработка ПСД "Строительство газопроводов высокого давления по ул. Уральская от кольца по ул. Мауленова до жилого дома по ул. Уральская г. Костанай"
	тыс. тенге
	5 959 
	0
	-5 959
	достижение планируется по итогам года

	
	
	
	шт
	1  
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	2.3.
	0
	Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления от ГРП-19 с установкой ГРПШ в г. Костанай"
	тыс. тенге
	3 053 
	0
	-3 053
	достижение планируется по итогам года

	
	
	
	шт
	1  
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	2.4.
	0
	Разработка ПСД "Реконструкция надземного газопровода низкого давления в связи с перекладкой в подземное исполнение с. Владимировка Костанайского района Костанайской области"
	тыс. тенге
	3 172 
	0
	-3 172
	достижение планируется по итогам года

	
	
	
	шт
	1  
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	2.5.
	0
	Разработка ПСД "Замена ГРП-14 на ГРПШ в с. Лиманное Костанайского района"
	тыс. тенге
	1 080 
	0
	-1 080
	достижение планируется по итогам года

	
	
	
	шт
	1  
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	2.6.
	0
	Разработка ПСД "Замена ГРП- 28 на ГРПБ в с.  Елизаветинка район Беимбета Майлина Костанайской области"
	тыс. тенге
	3 538 
	0
	-3 538
	достижение планируется по итогам года

	
	
	
	шт
	1  
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	2.7.
	0
	Разработка ПСД "Замена ГРПШ-Фролова со строительством  газопроводов низкого давления от ГРП-39 в г. Костанай" 
	тыс. тенге
	6 754 
	0
	-6 754
	достижение планируется по итогам года

	
	
	
	шт
	1  
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	2.8.
	0
	Разработка ПСД "Строительство газопроводов среднего давления по ул. Курганская от ул. Л. Чайкиной до ул. К. Батыра г. Костанай" 
	тыс. тенге
	8 485 
	0
	-8 485
	достижение планируется по итогам года

	
	
	
	шт
	1  
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	2.9.
	0
	Разработка ПСД "Замена ГРП-32 на ГРПШ в с. Приреченское район Беимбета Майлина Костанайской области"
	тыс. тенге
	1 054 
	0
	-1 054
	достижение планируется по итогам года

	
	
	
	шт
	1  
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	2.10.
	0
	Разработка ПСД "Замена ГРП- 2 на ГРПБ в  г. Рудный"
	тыс. тенге
	3 570 
	0
	-3 570
	достижение планируется по итогам года

	
	
	
	шт
	1  
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	2.11.
	0
	Разработка ПСД  "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между  ГРП-25 - ГРП- 2  г. Костанай" 
	тыс. тенге
	3 391 
	0
	-3 391
	достижение планируется по итогам года

	
	
	
	шт
	1  
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	2.12.
	0
	Разработка ПСД  "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-Красный Партизан - ГРП- Птицефабрика - ГРП - Геофизик  г. Костанай" 
	тыс. тенге
	6 764 
	0
	-6 764
	достижение планируется по итогам года

	
	
	
	шт
	1  
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	2.13.
	0
	Разработка ПСД  "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между  ГРП-16 и ГРПБ-49 г. Костанай" 
	тыс. тенге
	4 542 
	0
	-4 542
	достижение планируется по итогам года

	
	
	
	шт
	1  
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	2.14.
	0
	Разработка ПСД "Строительство газопроводов среднего давления с установкой ГРПШ в с. Заречное Костанайского района Костанайской области"
	тыс. тенге
	8 893 
	0
	-8 893
	достижение планируется по итогам года

	
	
	
	шт
	1  
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	2.15.
	0
	СМР "Строительство газопроводов среднего давления с установкой ГРПШ по ул. Абая - ул. Луговая в с. Заречное Костанайского района Костанайской области"
	тыс. тенге
	34 077 
	0
	-34 077
	достижение планируется по итогам года

	
	
	
	мп
	1 600  
	0
	-1 600
	достижение планируется по итогам года

	2.16.
	0
	СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-26 - ГРП-28 - ГРП-10 г. Костанай" (1 участок 250 мп, 2 участок - 410 мп)
	тыс. тенге
	33 675 
	0
	-33 675
	достижение планируется по итогам года

	
	
	
	мп
	660  
	0
	-660
	достижение планируется по итогам года

	2.17.
	0
	СМР  "Замена ГРП-Ударник на ГРПШ в с.Ударник Костанайского района Костанайской области"
	тыс. тенге
	4 076 
	0
	-4 076
	достижение планируется по итогам года

	
	
	
	ГРПШ
	1  
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	2.18.
	0
	Комплексные работы по ремонту/модернизации существующей автоматизированной системы дистанционного управления технологическими процессами распределения газа по Костанайской области
	тыс. тенге
	101 620 
	0
	-101 620
	достижение планируется по итогам года

	
	
	
	шт
	58  
	0
	-58
	достижение планируется по итогам года


                                      Кызылординский производственный филиал
	 № п/п
	Наименование мероприятий
	Единица измерения 
	Количество в натуральных показателях
	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге 

	
	
	
	план
2023
	факт
	план
2023
	факт
	отклонение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	 8

	1
	Машины и оборудование, передаточные устройства
	 
	 
	 
	6 115
	0
	-6 115

	1.1
	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №10 (ШРП-10), г.Кызылорда
	шт
	1
	0
	257
	0
	-257

	1.2.
	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №10А (ШРП-10А), г.Кызылорда
	шт
	1
	0
	257
	0
	-257

	1.3.
	Замена фильтра ФГС-50 (сетчатый) на шкафном газорегуляторном пункте №14 (ШРП-14), г.Кызылорда.
	шт
	1
	0
	101
	0
	-101

	1.4.
	Счетчик газа турбинный фирмы "Elser" (Германия) TRZ G-4000, с потоковым газовым корректором  ЕК-280 фирмы "Elser" (Германия) с удаленным доступом.
	компл
	1
	0
	5 500
	0
	-5 500

	 
	Всего за 2023 г.
	 
	 
	 
	6 115
	0
	-6 115


Инвестиционная программа Кызылординского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на 2020-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 08.11.2019 г № 364 и ДКРЕМ по Кызылординской обл. от 03.10.2019 г № 3-ОД на общую сумму 99 492 тыс. тенге, в том числе на 2023 г – 6 115 тыс. тенге.

В утвержденном ДКРЕМ по Кызылординской области тарифе на 2020-2025 годы на транспортировку газа по распределительным системам от 25.11.2019 г № 44-ОД не учтены источники финансирования указанной утвержденной инвестиционной программы.

По состоянию на 1 июля 2023 года по мероприятию по покупке счетчика газа турбинного фирмы "Elser" (Германия) TRZ G-4000, с потоковым газовым корректором ЕК-280 фирмы "Elser" (Германия) с удаленным доступом проводятся тендерные процедуры. 

При этом, по остальным мероприятиям инвестиционной программы заключены договора на выполнение работ. Исполнение мероприятий по инвестиционной программе запланировано на 4 квартал 2023 года.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии
	№ п/п
	Вес целевого показателя, в процентах
	Наименование данных
	Единица измерения
	Целевое значение, принятое на отчетный год
	Фактически за отчетный год
	Значение показателей эффективности реализации
абсолютное отклонение
	Оценка

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Машины и оборудование, передаточные устройства
	 
	6 115
	0
	-6 115
	достижение планируется по итогам года

	1.1
	0
	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №10 (ШРП-10), г.Кызылорда
	тыс. тенге
	257
	0
	-257
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №10 (ШРП-10), г.Кызылорда
	шт
	1
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	1.2.
	0
	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №10А (ШРП-10А), г.Кызылорда
	тыс. тенге
	257
	0
	-257
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №10А (ШРП-10А), г.Кызылорда
	шт
	1
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	1.3.
	0
	Замена фильтра ФГС-50 (сетчатый) на шкафном газорегуляторном пункте №14 (ШРП-14), г.Кызылорда.
	тыс. тенге
	101
	0
	-101
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Замена фильтра ФГС-50 (сетчатый) на шкафном газорегуляторном пункте №14 (ШРП-14), г.Кызылорда.
	шт
	1
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	1.4.
	0
	Счетчик газа турбинный фирмы "Elser" (Германия) TRZ G-4000, с потоковым газовым корректором  ЕК-280 фирмы "Elser" (Германия) с удаленным доступом.
	тыс. тенге
	5 500
	0
	-5 500
	достижение планируется по итогам года

	
	
	Счетчик газа турбинный фирмы "Elser" (Германия) TRZ G-4000, с потоковым газовым корректором  ЕК-280 фирмы "Elser" (Германия) с удаленным доступом.
	компл
	1
	0
	-1
	достижение планируется по итогам года

	 
	 
	Всего за 2023г.
	 
	6 115
	0
	-6 115
	 


                                      Мангистауский производственный филиал
	 
	Наименование мероприятий
	Единица измерения (для натуральных показателей)
	Количество в натуральных показателях
	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге

	
	
	
	план
2023г.
	факт
	план
2023г.
	факт
	отклонение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Мангистауский производственный филиал
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Машины н оборудование, передаточные устройства:
	 
	 
	 
	1 190 395
	125 249
	-1 065 146

	1.1.
	Строительство (закольцевание) газопровода среднего давления в 30 мкр. с установками ПГБ и газопроводов низкого давления в 30 мкр. и в мкр. Толкын г. Актау
	км
	1
	 
	47 123
	0
	-47 123

	
	
	шт
	2
	 
	
	
	

	 
	услуги строительно-монтажных работ
	 
	 
	 
	45 154
	 
	-45 154

	 
	услуги технического надзора 
	 
	 
	 
	1 463
	 
	-1 463

	 
	услуги авторского надзора 
	 
	 
	 
	506
	 
	-506

	1.2.
	Строительство (закольцевание) надземного стального газопровода среднего давления Ду108 мм от существующего газопровода ПЭ Ду160 мм возле больницы №25а до ГРП №10 мкр. Самал г. Жанаозен
	км
	0,390
	 
	73 914
	0
	-73 914

	 
	услуги строительно-монтажных работ
	 
	 
	 
	70 826
	 
	-70 826

	 
	услуги технического надзора 
	 
	 
	 
	2 295
	 
	-2 295

	 
	услуги авторского надзора 
	 
	 
	 
	793
	 
	-793

	1.3.
	Строительство (закольцевание) и реконструкция газораспределительных сетей в мкр. Жана жол с. Шетпе
	км
	2,786
	 
	72 954
	0
	-72 954

	
	
	шт
	3
	 
	
	
	

	 
	услуги строительно-монтажных работ
	 
	 
	 
	69 906
	 
	-69 906

	 
	услуги технического надзора 
	 
	 
	 
	2 265
	 
	-2 265

	 
	услуги авторского надзора 
	 
	 
	 
	783
	 
	-783

	1.4.
	Строительство (закольцевание) газопровода среднего давления с установкой ПГБ в с. Даулет (от ГВД ПУРГ-200)
	км
	0,400
	 
	23 202
	0
	-23 202

	 
	услуги строительно-монтажных работ
	 
	 
	 
	22 233
	 
	-22 233

	 
	услуги технического надзора 
	 
	 
	 
	720
	 
	-720

	 
	услуги авторского надзора 
	 
	 
	 
	249
	 
	-249

	1.5.
	Строительства газопровода в с. Акшукур, ул. Уштерек
	км
	5,550
	 
	156 167
	0
	-156 167

	
	
	шт
	1
	 
	
	
	

	 
	услуги строительно-монтажных работ
	 
	 
	 
	149 643
	 
	-149 643

	 
	услуги технического надзора 
	 
	 
	 
	4 848
	 
	-4 848

	 
	услуги авторского надзора 
	 
	 
	 
	1 676
	 
	-1 676

	1.6.
	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду168 мм от ГК-26 до ГРП №11, №29 г. Жанаозен мкр. Коктем
	км
	1,100
	 
	117 797
	0
	-117 797

	 
	услуги строительно-монтажных работ
	 
	 
	 
	112 876
	 
	-112 876

	 
	услуги технического надзора 
	 
	 
	 
	3 657
	 
	-3 657

	 
	услуги авторского надзора 
	 
	 
	 
	1 264
	 
	-1 264

	1.7.
	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм от ГК-16 до ГРП №9, №10 мкр. Самал г. Жанаозен
	км
	1,970
	 
	45 317
	0
	-45 317

	 
	услуги строительно-монтажных работ
	 
	 
	 
	43 424
	 
	-43 424

	 
	услуги технического надзора 
	 
	 
	 
	1 407
	 
	-1 407

	 
	услуги авторского надзора 
	 
	 
	 
	486
	 
	-486

	1.8.
	Перенос существующего ШГРП №32 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен
	км
	1,020
	 
	79 299
	0
	-79 299

	 
	услуги строительно-монтажных работ
	 
	 
	 
	75 986
	 
	-75 986

	 
	услуги технического надзора 
	 
	 
	 
	2 462
	 
	-2 462

	 
	услуги авторского надзора 
	 
	 
	 
	851
	 
	-851

	1.9.
	Перенос существующих ШГРП №33, ШГРП №33/1 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен
	км
	1,370
	 
	83 544
	0
	-83 544

	 
	услуги строительно-монтажных работ
	 
	 
	 
	80 053
	 
	-80 053

	 
	услуги технического надзора 
	 
	 
	 
	2 594
	 
	-2 594

	 
	услуги авторского надзора 
	 
	 
	 
	897
	 
	-897

	1.10.
	Перенос существующего ШГРП №30 мкр. Аксу г. Жанаозен
	км
	0,700
	 
	49 789
	0
	-49 789

	 
	услуги строительно-монтажных работ
	 
	 
	 
	47 709
	 
	-47 709

	 
	услуги технического надзора 
	 
	 
	 
	1 546
	 
	-1 546

	 
	услуги авторского надзора 
	 
	 
	 
	534
	 
	-534

	1.11.
	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм на ПЭ газопровод Ду160 мм от ГК №75 мкр. Акбулак до ШГРП №52 и ГК №82, котельная СШ №19 мкр. Арай-1 г. Жанаозен
	км
	1,250
	 
	19 572
	0
	-19 572

	 
	услуги строительно-монтажных работ
	 
	 
	 
	18 754
	 
	-18 754

	 
	услуги технического надзора 
	 
	 
	 
	608
	 
	-608

	 
	услуги авторского надзора 
	 
	 
	 
	210
	 
	-210

	1.12.
	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду325 мм на ПЭ газопровод Ду355 мм от ГК №7 до ГК №16 по ул.Абая г. Жанаозен
	км
	1,850
	 
	199 767
	0
	-199 767

	 
	услуги строительно-монтажных работ
	 
	 
	 
	191 421
	 
	-191 421

	 
	услуги технического надзора 
	 
	 
	 
	6 202
	 
	-6 202

	 
	услуги авторского надзора 
	 
	 
	 
	2 144
	 
	-2 144

	1.13.
	Реконструкция газопроводов с. Толеп с установкой дополнительного ПГБ
	км
	3,350
	 
	50 691
	0
	-50 691

	
	
	шт
	1
	 
	
	
	

	 
	услуги строительно-монтажных работ
	 
	 
	 
	48 573
	 
	-48 573

	 
	услуги технического надзора 
	 
	 
	 
	1 574
	 
	-1 574

	 
	услуги авторского надзора 
	 
	 
	 
	544
	 
	-544

	1.14.
	Реконструкция существующего газопровода низкого давления Ду57 мм на Ду89 мм с закольцеванием газопроводом среднего давления с установкой ПГБ в мкр. Жана орпа с. Шетпе
	км
	1,024
	 
	32 801
	0
	-32 801

	
	
	шт
	1
	 
	
	
	

	 
	услуги строительно-монтажных работ
	 
	 
	 
	31 431
	 
	-31 431

	 
	услуги технического надзора 
	 
	 
	 
	1 018
	 
	-1 018

	 
	услуги авторского надзора 
	 
	 
	 
	352
	 
	-352

	1.15.
	Реконструкция существующего подземного газопровода высокого давления Ду108 мм на ПЭ Ду110 мм в с. Боздак
	км
	0,2
	 
	6 049
	0
	-6 049

	 
	услуги строительно-монтажных работ
	 
	 
	 
	5 796
	 
	-5 796

	 
	услуги технического надзора 
	 
	 
	 
	188
	 
	-188

	 
	услуги авторского надзора 
	 
	 
	 
	65
	 
	-65

	1.16
	Замена существующих ГРП на ПГБ по Мунайлинскому району
	шт
	7
	7
	132 409
	125 249
	-7 160

	 
	услуги строительно-монтажных работ
	 
	 
	 
	126 877
	120 406
	-6 471

	 
	услуги технического надзора 
	 
	 
	 
	4 111
	3 494
	-617

	 
	услуги авторского надзора 
	 
	 
	 
	1 421
	1 349
	-72

	 
	Всего на 2023 год
	 
	 
	 
	1 190 395
	125 249
	-1 065 146


Инвестиционная программа «Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймақ» на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 22.09.2020 г № 322 и ДКРЕМ по Мангистауской обл. от 16.09.2020 г № 61-ОД на общую сумму 1 903 282 тыс. тенге, в том числе на 2023 г – 1 190 395 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

По всем мероприятиям ИП на 2023 год заключены договора на строительно-монтажные работы, на услуги авторского надзора и договора на услуги технического надзора.

Объект «Замена существующих ГРП на ПГБ по Мунайлинскому району» сдан 27.02.2023 г. в эксплуатацию, исполнение составило 125 249 тыс. тенге.

 Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

	 
	Вес целевого показателя, в процентах
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Принято на отчетный год
	Фактически за отчетный год
	Значение показателей эффективности реализации (Абсолютное отклонение
	Оценка

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Мангистауский производственный филиал
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Машины н оборудование, передаточные устройства:
	тыс. тенге 
	1 190 395
	125 249
	-1 065 146,0
	достижение планируется по итогам года

	1.1.
	0,0
	Строительство (закольцевание) газопровода среднего давления в 30 мкр. с установками ПГБ и газопроводов низкого давления в 30 мкр. и в мкр. Толкын г. Актау
	тыс. тенге 
	47 123
	0
	-47 123,0
	достижение планируется по итогам года

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	услуги строительно-монтажных работ
	тыс. тенге 
	45 154
	0
	-45 154,0
	

	
	
	услуги технического надзора 
	тыс. тенге 
	1 463
	0
	-1 463,0
	

	
	
	услуги авторского надзора 
	тыс. тенге 
	506
	0
	-506,0
	

	
	
	Строительство (закольцевание) газопровода среднего давления в 30 мкр. с установками ПГБ и газопроводов низкого давления в 30 мкр. и в мкр. Толкын г. Актау
	км
	1
	0
	-1,0
	достижение планируется по итогам года

	
	
	
	шт
	2
	0
	-2,0
	достижение планируется по итогам года

	1.2.
	0,0
	Строительство (закольцевание) надземного стального газопровода среднего давления Ду108 мм от существующего газопровода ПЭ Ду160 мм возле больницы №25а до ГРП №10 мкр. Самал г. Жанаозен
	тыс. тенге 
	73 914
	0
	-73 914,0
	достижение планируется по итогам года

	
	
	услуги строительно-монтажных работ
	тыс. тенге 
	70 826
	0
	-70 826,0
	

	
	
	услуги технического надзора 
	тыс. тенге 
	2 295
	0
	-2 295,0
	

	
	
	услуги авторского надзора 
	тыс. тенге 
	793
	0
	-793,0
	

	
	
	Строительство (закольцевание) надземного стального газопровода среднего давления Ду108 мм от существующего газопровода ПЭ Ду160 мм возле больницы №25а до ГРП №10 мкр. Самал г. Жанаозен
	км
	0,390
	0
	-0,4
	достижение планируется по итогам года

	1.3.
	0,0
	Строительство (закольцевание) и реконструкция газораспределительных сетей в мкр. Жана жол с. Шетпе
	тыс. тенге 
	72 954
	0
	-72 954,0
	достижение планируется по итогам года

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	услуги строительно-монтажных работ
	тыс. тенге 
	69 906
	0
	-69 906,0
	

	
	
	услуги технического надзора 
	тыс. тенге 
	2 265
	0
	-2 265,0
	

	
	
	услуги авторского надзора 
	тыс. тенге 
	783
	0
	-783,0
	

	
	
	Строительство (закольцевание) и реконструкция газораспределительных сетей в мкр. Жана жол с. Шетпе
	км
	2,786
	0
	-2,8
	достижение планируется по итогам года

	
	
	
	шт
	3
	0
	-3,0
	достижение планируется по итогам года

	1.4.
	0,0
	Строительство (закольцевание) газопровода среднего давления с установкой ПГБ в с. Даулет (от ГВД ПУРГ-200)
	тыс. тенге 
	23 202
	0
	-23 202,0
	достижение планируется по итогам года

	
	
	услуги строительно-монтажных работ
	
	22 233
	0
	-22 233,0
	

	
	
	услуги технического надзора 
	тыс. тенге 
	720
	0
	-720,0
	

	
	
	услуги авторского надзора 
	тыс. тенге 
	249
	0
	-249,0
	

	
	
	Строительство (закольцевание) газопровода среднего давления с установкой ПГБ в с. Даулет (от ГВД ПУРГ-200)
	км
	0,400
	0
	-0,4
	достижение планируется по итогам года

	1.5.
	0,0
	Строительства газопровода в с. Акшукур, ул. Уштерек
	тыс. тенге 
	156 167
	0
	-156 167,0
	достижение планируется по итогам года

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	услуги строительно-монтажных работ
	тыс. тенге 
	149 643
	0
	-149 643,0
	

	
	
	услуги технического надзора 
	тыс. тенге 
	4 848
	0
	-4 848,0
	

	
	
	услуги авторского надзора 
	тыс. тенге 
	1 676
	0
	-1 676,0
	

	
	
	Строительства газопровода в с. Акшукур, ул. Уштерек
	км
	5,550
	0
	-5,6
	достижение планируется по итогам года

	
	
	
	шт
	1
	0
	-1,0
	достижение планируется по итогам года

	1.6.
	0,0
	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду168 мм от ГК-26 до ГРП №11, №29 г. Жанаозен мкр. Коктем
	тыс. тенге 
	117 797
	0
	-117 797,0
	достижение планируется по итогам года

	
	
	услуги строительно-монтажных работ
	
	112 876
	0
	-112 876,0
	

	
	
	услуги технического надзора 
	тыс. тенге 
	3 657
	0
	-3 657,0
	

	
	
	услуги авторского надзора 
	тыс. тенге 
	1 264
	0
	-1 264,0
	

	
	
	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду168 мм от ГК-26 до ГРП №11, №29 г. Жанаозен мкр. Коктем
	км
	1,100
	0
	-1,1
	достижение планируется по итогам года

	1.7.
	0,0
	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм от ГК-16 до ГРП №9, №10 мкр. Самал г. Жанаозен
	тыс. тенге 
	45 317
	0
	-45 317,0
	достижение планируется по итогам года

	
	
	услуги строительно-монтажных работ
	тыс. тенге 
	43 424
	0
	-43 424,0
	

	
	
	услуги технического надзора 
	тыс. тенге 
	1 407
	0
	-1 407,0
	

	
	
	услуги авторского надзора 
	тыс. тенге 
	486
	0
	-486,0
	

	
	
	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм от ГК-16 до ГРП №9, №10 мкр. Самал г. Жанаозен
	км
	1,970
	0
	-2,0
	достижение планируется по итогам года

	1.8.
	0,0
	Перенос существующего ШГРП №32 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен
	тыс. тенге 
	79 299
	0
	-79 299,0
	достижение планируется по итогам года

	
	
	услуги строительно-монтажных работ
	тыс. тенге 
	75 986
	0
	-75 986,0
	

	
	
	услуги технического надзора 
	тыс. тенге 
	2 462
	0
	-2 462,0
	

	
	
	услуги авторского надзора 
	тыс. тенге 
	851
	0
	-851,0
	

	
	
	Перенос существующего ШГРП №32 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен
	км
	1,020
	0
	-1,0
	достижение планируется по итогам года

	1.9.
	0,0
	Перенос существующих ШГРП №33, ШГРП №33/1 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен
	тыс. тенге 
	83 544
	0
	-83 544,0
	достижение планируется по итогам года

	
	
	услуги строительно-монтажных работ
	тыс. тенге 
	80 053
	0
	-80 053,0
	

	
	
	услуги технического надзора 
	тыс. тенге 
	2 594
	0
	-2 594,0
	

	
	
	услуги авторского надзора 
	тыс. тенге 
	897
	0
	-897,0
	

	
	
	Перенос существующих ШГРП №33, ШГРП №33/1 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен
	км
	1,370
	0
	-1,4
	достижение планируется по итогам года

	1.10.
	0,0
	Перенос существующего ШГРП №30 мкр. Аксу г. Жанаозен
	тыс. тенге 
	49 789
	0
	-49 789,0
	достижение планируется по итогам года

	
	
	услуги строительно-монтажных работ
	тыс. тенге 
	47 709
	0
	-47 709,0
	

	
	
	услуги технического надзора 
	тыс. тенге 
	1 546
	0
	-1 546,0
	

	
	
	услуги авторского надзора 
	тыс. тенге 
	534
	0
	-534,0
	

	
	
	Перенос существующего ШГРП №30 мкр. Аксу г. Жанаозен
	км
	0,700
	0
	-0,7
	достижение планируется по итогам года

	1.11.
	0,0
	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм на ПЭ газопровод Ду160 мм от ГК №75 мкр. Акбулак до ШГРП №52 и ГК №82, котельная СШ №19 мкр. Арай-1 г. Жанаозен
	тыс. тенге 
	19 572
	0
	-19 572,0
	достижение планируется по итогам года

	
	
	услуги строительно-монтажных работ
	тыс. тенге 
	18 754
	0
	-18 754,0
	

	
	
	услуги технического надзора 
	тыс. тенге 
	608
	0
	-608,0
	

	
	
	услуги авторского надзора 
	тыс. тенге 
	210
	0
	-210,0
	

	
	
	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм на ПЭ газопровод Ду160 мм от ГК №75 мкр. Акбулак до ШГРП №52 и ГК №82, котельная СШ №19 мкр. Арай-1 г. Жанаозен
	км
	1,250
	0
	-1,3
	достижение планируется по итогам года

	1.12.
	0,0
	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду325 мм на ПЭ газопровод Ду355 мм от ГК №7 до ГК №16 по ул.Абая г. Жанаозен
	тыс. тенге 
	199 767
	0
	-199 767,0
	достижение планируется по итогам года

	
	
	услуги строительно-монтажных работ
	тыс. тенге 
	191 421
	0
	-191 421,0
	

	
	
	услуги технического надзора 
	тыс. тенге 
	6 202
	0
	-6 202,0
	

	
	
	услуги авторского надзора 
	тыс. тенге 
	2 144
	0
	-2 144,0
	

	
	
	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду325 мм на ПЭ газопровод Ду355 мм от ГК №7 до ГК №16 по ул.Абая г. Жанаозен
	км
	1,850
	0
	-1,9
	достижение планируется по итогам года

	1.13.
	0,0
	Реконструкция газопроводов с. Толеп с установкой дополнительного ПГБ
	тыс. тенге 
	50 691
	0
	-50 691,0
	достижение планируется по итогам года

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	услуги строительно-монтажных работ
	тыс. тенге 
	48 573
	0
	-48 573,0
	

	
	
	услуги технического надзора 
	тыс. тенге 
	1 574
	0
	-1 574,0
	

	
	
	услуги авторского надзора 
	тыс. тенге 
	544
	0
	-544,0
	

	
	
	Реконструкция газопроводов с. Толеп с установкой дополнительного ПГБ
	км
	3,350
	0
	-3,4
	достижение планируется по итогам года

	
	
	
	шт
	1,000
	0
	-1,0
	достижение планируется по итогам года

	1.14.
	0,0
	Реконструкция существующего газопровода низкого давления Ду57 мм на Ду89 мм с закольцеванием газопроводом среднего давления с установкой ПГБ в мкр. Жана орпа с. Шетпе
	тыс. тенге 
	32 801
	0
	-32 801,0
	достижение планируется по итогам года

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	услуги строительно-монтажных работ
	тыс. тенге 
	31 431
	0
	-31 431,0
	

	
	
	услуги технического надзора 
	тыс. тенге 
	1 018
	0
	-1 018,0
	

	
	
	услуги авторского надзора 
	тыс. тенге 
	352
	0
	-352,0
	

	
	
	Реконструкция существующего газопровода низкого давления Ду57 мм на Ду89 мм с закольцеванием газопроводом среднего давления с установкой ПГБ в мкр. Жана орпа с. Шетпе
	км
	1,024
	0
	-1,0
	достижение планируется по итогам года

	
	
	
	шт
	1
	0
	-1,0
	достижение планируется по итогам года

	1.15.
	0,0
	Реконструкция существующего подземного газопровода высокого давления Ду108 мм на ПЭ Ду110 мм в с. Боздак
	тыс. тенге 
	6 049
	0
	-6 049,0
	достижение планируется по итогам года

	
	
	услуги строительно-монтажных работ
	тыс. тенге 
	5 796
	0
	-5 796,0
	

	
	
	услуги технического надзора 
	тыс. тенге 
	188
	0
	-188,0
	

	
	
	услуги авторского надзора 
	тыс. тенге 
	65
	0
	-65,0
	

	
	
	Реконструкция существующего подземного газопровода высокого давления Ду108 мм на ПЭ Ду110 мм в с. Боздак
	км
	0,2
	0
	-0,2
	достижение планируется по итогам года

	1.16
	10,5
	Замена существующих ГРП на ПГБ по Мунайлинскому району
	тыс. тенге 
	132 409
	125 249
	-7 160,0
	достигнуто 

	
	
	услуги строительно-монтажных работ
	тыс. тенге 
	126 877
	120 406
	-6 471,0
	

	
	
	услуги технического надзора 
	тыс. тенге 
	4 111
	3 494
	-617,0
	

	
	
	услуги авторского надзора 
	тыс. тенге 
	1 421
	1 349
	-72,0
	

	
	
	Замена существующих ГРП на ПГБ по Мунайлинскому району
	шт
	7
	7
	0,0
	достигнуто 


                                          Шымкентский производственный филиал

	 
	Наименование мероприятий
	Единица измерения 
	Количество в натуральных показателях
	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге

	
	
	
	план 
	факт 
	план 
	факт 
	отклонение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Шымкентский производственный филиал

	I
	Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент, в том числе:
	 
	78 894
	36 868
	2 294 376
	833 558
	-1 460 818

	1
	Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент (4-я очередь)
	п.м.
	76 712
	34 686
	2 294 376
	833 558
	-1 460 818

	 
	Всего на 2022 год (период реализации утвержденной инвестиционной программы с 01.07.2022 г. по 30.06.2023 г.)
	 
	 
	 
	2 294 376
	833 558
	-1 460 818


Инвестиционная программа Шымкентского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймақ» по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 06.10.2020 г № 345 и ДКРЕМ по г. Шымкент от 03.09.2020 г № 110-ОД на общую сумму 4 000 707 тыс. тенге со сроком действия с 01.07.2021 г по 30.06.2026 г.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

На период с 01.07.2022 г по 30.06.2023 г предусмотрена сумма 2 294 376 тыс. тенге. Исполнение инвестиционной программы по состоянию на 1 июля 2023 года составило 833 558 тыс. тенге. Ведутся работы. Планируется корректировка ИП по переносу сроков.

Выполнены работы по строительству 34 686 п.м. газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии
	№ п/п
	Вес целевого показателя, в процентах
	Наименование мероприятий
	Единица измерения 
	Принято на отчетный год
	Фактически за отчетный год
	Значение показателей эффективности реализации (Абсолютное отклонение)
	Оценка

	
	
	
	
	
	
	
	

	Шымкентский производственный филиал

	I
	 
	Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент, в том числе:
	 
	2 294 376
	833 558
	-1 460 818
	 

	2
	35,88
	Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент (4-я очередь)
	тыс. тенге
	2 294 376
	833 558
	-1 460 818
	достижение планируется по итогам года 

	
	
	Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент (4-я очередь)
	п.м.
	76 712
	34 686
	-42 026
	


Постатейное исполнение утвержденных уполномоченным органом тарифных смет
 за полугодие 2023 г

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Актюбинского производственного филиала
 за полугодие 2023 г
	№
	Наименование  показателей 
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2023 г
	Отклонение в процентах

	      1   
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего
	тыс. тенге
	3 923 632
	1 711 880
	-56

	1
	Материальные затраты, всего
	- // -
	204 765
	102 769
	-50

	1.1.
	Газ на собственные нужды и  потери
	- // -
	204 765
	102 769
	-50

	2
	Затраты на оплату труда, всего
	- // -
	209 748
	118 412
	-44

	2.1.
	заработная плата
	- // -
	188 031
	106 151
	-44

	2.2.
	социальный налог
	- // -
	16 077
	9 076
	-44

	2.3.
	отчисления в обязательный фонд медицинского страхования
	- // -
	5 641
	3 185
	-44

	3
	Амортизация, всего:
	- // -
	1 355 120
	476 175
	-65

	4
	Ремонт, всего
	- // -
	43 973
	0
	-100

	4.1.
	текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств
	- // -
	43 973
	0
	-100

	5
	Прочие затраты, всего, в т.ч.
	- // -
	2 110 026
	1 014 525
	-52

	5.2.
	Охрана труда и техника безопасности
	- // -
	7 013
	845
	-88

	5.3.
	Другие затраты, в том числе:
	- // -
	16 897
	3 154
	-81

	5.3.1.
	Командировочные расходы
	- // -
	7 368
	1 833
	-75

	5.3.2.
	Услуги по поверке приборов
	- // -
	2 303
	411
	-82

	5.3.3.
	Повышение квалификации
	- // -
	6 211
	159
	-97

	5.3.4.
	Страхование работников (ГПО работодателя) 
	- // -
	1 016
	751
	-26

	5.4.
	Услуги сторонних организаций производственного характера
	- // -
	2 086 115
	1 010 526
	-52

	5.4.1.
	Обследование энергетического оборудования
	- // -
	2 162
	0
	-100

	5.4.2.
	Аренда  имущества
	- // -
	120
	136
	13

	5.4.3.
	Экспертное обследование энергооборудования
	- // -
	661
	0
	-100

	5.4.5.
	Восстановление асфальтобетонного покрытия
	- // -
	1 561
	0
	-100

	5.4.6.
	Эксплуатация газораспределителных систем Актюбинского ПФ
	- // -
	1 928 464
	961 620
	-50

	5.4.7.
	Услуги по аренде автотранспорта
	- // -
	59 224
	27 577
	-53

	5.4.8.
	Услуги по проведению технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы
	- // -
	1 676
	1 659
	-1

	5.4.9.
	Услуги по техническому обслуживанию системы контроля доступом и системы видеонаблюдения 
	- // -
	815
	195
	-76

	5.4.10.
	Услуги по обслуживанию программного беспечения АВС-4
	- // -
	246
	0
	-100

	5.4.11.
	Услуги по подключению новых потребителей
	- // -
	91 186
	19 338
	-79

	II
	Расходы периода, всего
	- // -
	1 228 841
	634 898
	-48

	6
	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.
	- // -
	511 449
	264 337
	-48

	6.1.
	Заработная плата администрат.персонала
	- // -
	3 268
	3 061
	-6

	6.2.
	Социальный налог
	- // -
	279
	262
	-6

	6.3.
	ОСМС
	- // -
	88
	92
	4

	6.4.
	Амортизация 
	- // -
	11 512
	6 895
	-40

	6.5.
	Коммунальные услуги
	- // -
	3 812
	1 979
	-48

	6.5.1.
	вывоз ТБО
	- // -
	199
	91
	-55

	6.5.2.
	вода, канализация, горячая вода
	- // -
	831
	469
	-44

	6.5.3.
	расходы на электроэнергию
	- // -
	2 782
	1 419
	-49

	6.6.
	 Услуги сторонних организаций
	- // -
	22 701
	4 054
	-82

	6.6.1.
	Услуги связи
	- // -
	8 285
	2 728
	-67

	6.6.2.
	Подписка на периодическую печать
	- // -
	180
	0
	-100

	6.6.3.
	Подготовка и повышение квалификации
	- // -
	75
	0
	-100

	6.6.4.
	Почтовые услуги
	- // -
	824
	108
	-87

	6.6.5.
	Типографские расходы 
	- // -
	1 285
	0
	-100

	6.6.6.
	Публикация объявлений   в СМИ
	- // -
	4 362
	850
	-81

	6.6.7.
	Расходы на содержание оргтехники
	- // -
	6 089
	192
	-97

	6.6.8.
	Дезобработка
	- // -
	516
	176
	-66

	6.6.9.
	Ремонт и техобслуживание кондиционеров
	- // -
	781
	0
	-100

	6.6.10.
	Техобслуживание котельной
	- // -
	304
	0
	-100

	6.7.
	Командировочные расходы
	- // -
	516
	10
	-98

	6.8.
	Услуги банков
	- // -
	128
	0
	-100

	6.9.
	Налоги и прочие платежи в бюджет
	- // -
	418 906
	244 148
	-42

	6.9.1.
	Имущественный налог
	- // -
	412 587
	241 896
	-41

	6.9.2.
	Земельный налог
	- // -
	417
	207
	-50

	6.9.3.
	Прочие платежи в бюджет (Плата за пользование земельными участками)
	- // -
	5 188
	1 794
	-65

	6.9.4.
	Платежи за выбросы ,сбросы
	- // -
	262
	149
	-43

	6.9.5.
	Плата за радиочастоты
	- // -
	451
	102
	-77

	6.10.
	Другие расходы,в том числе:
	- // -
	50 239
	3 836
	-92

	6.10.1.
	Расходы на канцтовары
	- // -
	2 034
	0
	-100

	6.10.2.
	Хозяйственные нужды
	- // -
	1 208
	0
	-100

	6.10.3.
	страхование работников (ГПО работодателя) 
	- // -
	14
	4
	-74

	6.10.4.
	Юридические услуги
	- // -
	1 923
	1 136
	-41

	а)
	Подписка на (ЮрИнфо) ИС Параграф
	- // -
	317
	335
	6

	б)
	Нотариальные услуги
	- // -
	1 606
	801
	-50

	6.10.5.
	Регистрация и перегистрация имущества
	- // -
	32 596
	0
	-100

	6.10.6.
	Услуги по оказанию клининговых услуг
	- // -
	12 464
	2 696
	-78

	7.
	Расходы на выплату вознаграждений
	- // -
	717 392
	370 561
	-48

	III
	Всего затрат
	- // -
	5 152 473
	2 346 779
	

	IV
	Прибыль
	- // -
	3 163 990
	3 305 437
	

	V
	Всего доходов
	- // -
	8 316 463
	5 652 216
	

	 VI
	Объем оказываемых услуг
	 тыс.м3
	1 505 482
	1 023 188
	

	VII
	Нормативные потери
	%
	2,28
	1,36
	

	
	
	тыс. м3
	33 964
	13 941
	

	 VIII
	 Тариф (без НДС)
	 тенге/1000 м3
	5 524,12
	5 524,12
	


Причины отклонений:

-отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за полугодие 2023 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.
Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Алматинского производственного филиала 
за полугодие 2023 г
	№
	Наименование  показателей 
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2023 г
	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 I 
	 Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего 
	 тыс. тенге 
	6 492 298
	3 035 685
	-53

	    1   
	 Материальные затраты, всего 
	- // -
	1 553 611
	754 264
	-51

	 1.1. 
	 газ на потери 
	- // -
	1 553 611
	754 264
	-51

	    2   
	 Расходы на оплату труда, в т.ч. 
	- // -
	16 059
	10 934
	-32

	 2.1. 
	 заработная плата производственного персонала 
	- // -
	14 794
	10 072
	-32

	 2.2. 
	 социальный налог и отчисления 
	- // -
	1 265
	861
	-32

	     3   
	 Амортизация основных средств 
	- // -
	2 047 682
	979 609
	-52

	     4   
	 Ремонт  
	- // -
	262 833
	356
	-100

	     5   
	 Налоговые платежи 
	- // -
	543 545
	271 182
	-50

	     6   
	 Прочие затраты, всего 
	- // -
	2 068 568
	1 019 340
	-51

	6.1
	 услуги охраны 
	- // -
	15 406
	7 992
	-48

	6.2
	 обязательное страхование 
	- // -
	2 161
	1 111
	-49

	6.3
	 эксплуатация и ТО газораспределительной системы 
	- // -
	1 950 626
	982 824
	-50

	6.4
	 услуги сторонних организаций производственного характера 
	- // -
	63 748
	12 409
	-81

	6.5
	 поверка приборов учета 
	- // -
	28 712
	12 570
	-56

	6.6
	 услуги связи 
	- // -
	2 217
	1 383
	-38

	6.7
	 коммунальные услуги 
	- // -
	1 750
	952
	-46

	6.8
	 канцелярские расходы 
	- // -
	129
	0
	-100

	6.9
	 другие расходы 
	- // -
	3 818
	98
	-97

	 II 
	 Расходы периода, всего  
	- // -
	44 817
	13 126
	-71

	    7   
	 Общие и административные расходы, всего 
	- // -
	44 817
	13 126
	-71

	7.1
	 заработная плата административного персонала 
	- // -
	2 940
	3 868
	32

	7.2
	 социальный налог и отчисления 
	- // -
	251
	331
	32

	7.3
	 Амортизация  
	- // -
	2 356
	646
	-73

	7.4
	 Прочие затраты, всего в т.ч. 
	- // -
	39 270
	8 281
	-79

	7.4.1
	 услуги связи 
	- // -
	109
	81
	-25

	7.4.2
	 транспортные расходы 
	- // -
	9 028
	1 980
	-78

	7.4.3
	 услуги банка 
	- // -
	47
	0
	-100

	7.4.4
	 командировочные расходы 
	- // -
	338
	303
	-11

	7.4.5
	 услуги сторонних организаций  
	- // -
	14 843
	2 222
	-85

	7.4.6
	 обязательное страхование 
	- // -
	105
	9
	-91

	7.4.7
	 канцелярские расходы 
	- // -
	22
	0
	-100

	7.4.8
	 типографские расходы 
	- // -
	1 607
	0
	-100

	7.4.9
	 почтовые услуги 
	- // -
	688
	306
	-56

	7.4.10
	 информационные услуги 
	- // -
	1 296
	591
	-54

	7.4.11
	 другие расходы 
	- // -
	11 187
	2 789
	-75

	 III 
	 Всего затрат 
	- // -
	6 537 115
	3 048 811
	

	 IV 
	 Прибыль 
	- // -
	1 286 201
	2 008 860
	

	 VI 
	 Всего доходов 
	- // -
	7 823 316
	5 057 671
	

	 VII 
	 Объем оказываемых услуг 
	тыс.м3
	1 648 752
	1 085 652
	

	 VIII 
	 Нормативные потери 
	%
	3,70
	3,01
	

	
	
	тыс.м3
	63 296
	33 653
	

	 IX 
	 Тариф (без НДС) 
	тенге/тыс.м3
	4 744,99
	   4 658,65 
	


Причины отклонений:

-отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за полугодие 2023 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год и применением тарифа, утвержденного на 2022 год.
Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Астанинского производственного филиала 
за полугодие 2023 г
	№
	Наименование  показателей 
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2023 г
	Отклонение в процентах

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:
	тыс. тенге 
	456 513,45
	409 765
	-10

	1
	Материальные затраты, всего
	- // -
	22 533,27
	8 979
	-60

	1.1
	Газ на собственные нужды и потери
	- // -
	22 533,27
	8 979
	-60

	2
	Затраты на оплату труда, всего
	- // -
	104 123,19
	76 388
	-27

	2.1
	Заработная плата
	- // -
	93 593,88
	62 994
	-33

	2.2
	Социальный налог
	- // -
	8 002,28
	10 669
	33

	2.3.
	ОСМС
	- // -
	2 527,03
	2 726
	8

	3
	Прочие затраты всего, в том числе:
	- // -
	52 562,20
	42 525
	-19

	3.1.
	Инвентаризация парниковых газов
	- // -
	504,90
	435
	-14

	3.2.
	Утилизация опасных составляющих коммунальных отходов
	- // -
	121,25
	0
	-100

	3.3.
	Транспортные расходы
	- // -
	10 291,21
	5 146
	-50

	3.4.
	Услуги связи
	- // -
	6 379,12
	6 277
	-2

	3.5.
	Обслуживание сети и программного обеспечения
	- // -
	1 247,31
	124
	-90

	3.6.
	Расходы на оргтехнику
	- // -
	268,41
	0
	-100

	3.7.
	Аренда помещений
	- // -
	33 750,00
	28 757
	-15

	3.7.
	Подготовка и повышение квалификации работников
	- // -
	0 
	239
	0

	3.8.
	Командировочные расходы
	- // -
	0 
	228
	0

	3.9.
	Обязательное страхование
	- // -
	0,
	1 319,3
	0

	4
	Эксплуатация и техническое обслуживание газопроводов
	- // -
	277 294,79
	281 873
	2

	 II 
	 Расходы периода всего: 
	- // -
	90 717,06
	51 152
	-44

	            5 
	Общие и административные расходы, всего 
	- // -
	90 717,06
	51 152
	-44

	5.1.
	заработная плата административного персонала
	- // -
	8 276,89
	8 525
	3

	5.2.
	социальный налог
	- // -
	707,67
	713
	1

	5.3.
	ОСМС
	- // -
	223,48
	256
	14

	5.4.
	Налоги 
	- // -
	80 584,02
	39 872
	-51

	5.5
	Прочие расходы, всего
	- // -
	924,99
	1 787
	93

	5.5.1.
	Услуги связи
	- // -
	135,72
	684
	404

	5.5.2.
	Обслуживание сети и программного обеспечения
	-//-
	135,70
	0
	-100

	5.5.3.
	Канцелярские товары 
	-//-
	322,96
	109
	-66

	5.5.4.
	Страхование
	-//-
	110,74
	9
	-92

	5.5.5.
	Услуги банка
	-//-
	135,28
	638
	372

	5.5.6.
	Хозяйственные расходы
	-//-
	84,60
	0 
	-100

	5.5.7.
	Информационные, юридические, нотариальные услуги
	-//-
	0 
	346
	

	III
	Всего затрат на предоставление услуг
	- // -
	547 231
	460 917
	

	IV
	Прибыль
	- // -
	0
	832 992
	

	V
	Всего доходов
	- // -
	547 230,51
	1 293 909
	

	VI
	Объем предоставляемых услуг
	тыс.м3
	89 946,57
	212 676
	

	VII
	Нормативные технические потери
	%
	0,1
	0,1
	

	
	
	тыс.м3
	874,6
	316
	

	VIII
	Тариф (без НДС)
	тенге/тыс.м3
	6 083,95
	6 083,95
	


Причины отклонений:

-отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за полугодие 2023 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.
Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Атырауского производственного филиала за полугодие 2023 г

	№
	Наименование  показателей 
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 
с 01.02.2023 г. по 30.06.2023 г.
	Отклонение в процентах

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:
	тыс. тенге 
	 1 255 394 
	 598 095 
	-52

	1
	Материальные затраты, всего
	- // -
	 85 873,70
	 50 729 
	-41

	1.1
	газ на собственные нужды и потери
	- // -
	85 873,70
	 50 729 
	-41

	2
	Затраты на оплату труда, всего
	- // -
	 44 430,89
	 44 581 
	0

	2.1
	Заработная плата
	- // -
	44 430,89
	 38 305 
	-5

	2.2
	Социальный налог
	- // -
	 3 436,31
	 3 275 
	-5

	2.3.
	ОСМС
	- // -
	 803,82 
	 3 000 
	273

	3
	Амортизация
	- // -
	 368 162,47 
	 157 486 
	-57

	4
	Ремонт, всего 
	- // -
	 11 597,86 
	 -   
	-100

	4.1.
	текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств
	- // -
	 11 597,86
	 -   
	-100

	5
	Прочие затраты всего, в том числе:
	- // -
	 272 409,91   
	 144 879   
	-47

	5.1.
	техническое обследование, диагностика, обслуживание
	- // -
	 1 476,80 
	 -   
	-100

	5.2.
	охрана труда и техника безопасности
	- // -
	 5 232,73
	 1 637 
	-69

	5.3.
	дезинфекция и вывоз мусора
	- // -
	 566,76
	 465 
	-18

	5.4.
	оплата услуг связи
	- // -
	 7 077,98
	 2 897 
	-59

	5.5.
	другие затраты 
	- // -
	 78 496,97 
	  139 880
	78

	5.5.1.
	коммунальные услуги 
	- // -
	 4 884,91
	 3 483 
	-29

	-
	отопление
	- // -
	 169,30
	 220 
	30

	-
	электроэнергия
	- // -
	 4 715,61
	 3 263 
	-31

	5.5.2.
	командировочные расходы
	- // -
	 4 188,90
	 549 
	-87

	5.5.3.
	услуга по поверке приборов
	- // -
	 3 314,48
	 -   
	-100

	5.5.4.
	типографские расходы
	- // -
	 106,72
	 107 
	0

	5.5.5.
	канцелярские расходы
	- // -
	 342,61
	 -   
	-100

	5.5.6.
	расходы на содержание оргтехники
	- // -
	 47,84
	 -   
	-100

	5.5.7.
	вневедомственная охрана
	- // -
	 14 336,24 
	 10 320 
	-28

	5.5.8.
	Услуги сторонних организаций
	- // -
	 14 025,55 
	 8 653 
	-38

	5.5.9.
	Расходы по врезке в газопровод и опломбировка
	- // -
	 37 249,72
	 26 999 
	-28

	5.6.
	налоги, в том числе:
	- // -
	 179 558,68
	 89 769 
	-50

	5.6.1.
	налог на имущество
	- // -
	 176 855,00
	 87 825 
	-50

	5.6.2.
	земельный налог
	- // -
	 2 578,09 
	 171 
	-93

	5.6.3.
	прочие платежи в бюджет (плата за выбросы)
	- // -
	 125,59
	 1 772 
	1311

	6.
	Услуги сторонних организаций
	- // -
	 472 919,50 
	 200 420 
	-58

	6.1.
	Обслуживание и эксплуатация распределительных сетей (АО ИЦА)
	- // -
	 369 494,14
	 153 676 
	-58

	6.2.
	аренда транспорта (КТГОнимдери)
	- // -
	 13 152,68 
	 4 886 
	-63

	6.3.
	Затраты по эксплуатации ДДУ
	- // -
	 90 272,68
	 41 858 
	-54

	 II 
	 Расходы периода всего: 
	- // -
	 36 496,92
	 12 032 
	-67

	            7   
	Общие и административные расходы, всего 
	- // -
	36 496,92
	 12 032 
	-67

	7.1.
	заработная плата административного персонала
	- // -
	 2 153,08 
	 2 774 
	29

	7.2.
	социальный налог
	- // -
	 184,09
	 237 
	29

	
	ОСМС
	- // -
	 43,06
	 163 
	280

	7.3.
	коммунальные услуги:
	- // -
	 80,98
	 2 297 
	186

	7.3.1.
	вода, канализация
	- // -
	 366,20
	 201 
	-45

	7.3.2.
	отопление
	- // -
	 163,18
	 56 
	-65

	7.3.3.
	электроэнергия
	- // -
	 274,60
	 2 039 
	642

	7.4.
	дезинфекция и вывоз мусора
	- // -
	 242,56
	 201 
	-17

	7.5.
	услуги банков
	- // -
	 21 261,77 
	 1 048 
	-95

	7.6.
	другие расходы (необходимо расшифровать)
	- // -
	 11 808,39
	 5 312 
	-55

	7.6.1.
	услуги связи
	- // -
	 250,38
	 1 352 
	440

	7.6.2.
	страхование, из них:
	- // -
	 237,13
	 459 
	94

	 -
	страхование работников (ГПО работодателя) 
	- // -
	 237,13
	 459 
	94

	7.6.3.
	информационные услуги (юридические услуги)
	- // -
	 936,35
	 532 
	-43

	7.6.4.
	почтовые расходы
	- // -
	 268,66
	 132 
	-51

	7.6.5.
	расходы на периодическую печать
	- // -
	 309,16
	 -   
	-100

	7.6.6.
	объявления (СМИ)
	- // -
	 2 366,57
	 9 
	-100

	7.6.7.
	типографские расходы
	- // -
	 95,26
	 359 
	276

	7.6.8.
	канцтовары
	- // -
	 93,16
	 -   
	-100

	7.6.9.
	хозрасходы
	- // -
	 891,10
	 195 
	-78

	7.6.10.
	расходы на содержание оргтехники
	- // -
	 2 104,03
	 30 
	-99

	7.6.11.
	обслуживание сети и ПО
	- // -
	 859,21
	 -   
	-100

	7.6.12.
	вневедомственная охрана
	- // -
	 3 398,39
	 2 244 
	-34

	III
	Всего затрат на предоставление услуг
	- // -
	 1 291 891,24
	 610 127 
	

	IV
	Прибыль
	- // -
	0
	14 257
	

	V
	Всего доходов 
	
	1 291 891,24
	
	

	
	Всего доходов с учетом компенсации
	- // -
	1 291 633,59
	624 384
	

	VII
	Объем предоставляемых услуг
	тыс.м3
	1 177 804,16
	570 057
	

	VIII
	Нормативные технические потери
	%
	1
	1
	

	
	
	тыс.м3
	11 778,04
	6 050
	

	IX
	Тариф (без НДС)
	тенге/тыс.м3
	1 096,65/                      1 133,39
	1 095,30
	


Причины отклонений:

-отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за полугодие 2023 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.
Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Восточно-Казахстанского производственного филиала за полугодие 2023 г
	№               п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм. 
	 Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 
	 Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2023 г 
	Отклонение в процентах

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:
	тыс. тенге
	44 501,73
	35 003
	-21

	1
	Материальные затраты всего, в том числе
	 
	2 436,44
	1 242
	-49

	1.1
	Газ на собственные нужды и потери
	-//-
	2 058,44
	1 242
	-40

	 
	прочие материалы и инструменты
	 
	378,00
	-
	-100

	2
	Затраты на оплату труда всего, в том числе:
	-//-
	13 572,44
	10 257
	-24

	2.1
	Заработная плата производственного персонала
	-//-
	12 167,14
	9 195
	-24

	2.2
	Социальный налог
	 
	1 040,29
	786
	-24

	2.3
	ОСМС
	-//-
	365,01
	276
	-24

	3
	Амортизация
	-//-
	7 554,36
	7 007
	-7

	4
	Прочие затраты всего, в том числе:
	-//-
	20 939,50
	16 497
	-21

	4.1
	Страхование работников (ГПО работадателя)
	-//-
	68,14
	27
	-61

	4.2
	Транспортные расходы
	-//-
	4 901,70
	8 073
	65

	4.3
	Техническая эксплуатация и обслуживание газопроводов
	 
	14 948,65
	7 776
	-48

	4.4
	Техническая экспертиза
	-//-
	300,00
	-
	-100

	4.6
	Услуги связи
	 
	720,00
	622
	-14

	II
	Расходы периода всего:
	 
	8 454,91
	5 864
	-31

	5
	Общие и административные расходы всего, в том числе:
	 
	8 454,91
	5 864
	-31

	5.1
	Заработная плата административного персонала
	 
	3 585,98
	2 696
	-25

	5.2
	Социальный налог
	-//-
	306,60
	231
	-25

	5.3
	ОСМС
	-//-
	107,58
	81
	-25

	5.4
	Командировочные
	-//-
	155,82
	95
	-39

	5.5
	Страхование
	-//-
	20,08
	8
	-58

	5.6
	Налоги
	-//-
	4 072,25
	2 754
	-32

	5.6.1
	налог на имущество
	-//-
	4 072,25
	2 754
	-32

	5.7.
	Канцтовары
	 
	158,60
	
	-100

	5.8.
	Другие раходы
	-//-
	48,00
	
	-100

	III
	Всего затрат
	-//-
	52 956,64
	40 867
	

	IV
	Прибыль
	-//-
	0
	-8 389
	

	V
	Всего доходов
	-//-
	52 956,64
	
	

	 
	сумма необоснованно полученного дохода,установленная по итогам анализа исполнения тарифной сметы за период с 1 октября 2020года по 30 сентября 2021 года с учетом базовой ставки НБ РК
	-//-
	152,02
	
	

	 
	Всего доходов с учетом суммы необоснованно полученного дохода
	-//-
	52 804,62
	32 478
	

	VI
	Объем оказываемых услуг
	-//-
	32 379,307
	17 838
	

	VII
	Нормативные технические потери
	-//-
	272,17
	164
	

	
	
	-//-
	0,83
	0,01
	

	VIII
	Тариф
	-//-
	1631,46/1820,73
	1 820,73
	 


Причины отклонений:

 -отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за полугодие 2023 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.
Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Жамбылского производственного филиала
 за полугодие 2023 г
	№
	Наименование показателей тарифной сметы
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете
	 Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2023 г
	Отклонение в процентах

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.
	тыс. тенге 
	2 614 059,27
	1 357 600
	-48

	1
	Материальные затраты, всего, в т.ч.
	- // -
	489 918,69
	296 664
	-39

	1.1
	Газ на собственные нужды и технические потери
	- // -
	489 918,69
	296 664
	-39

	2
	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.
	- // -
	128 597,43
	72 629
	-44

	2.1
	заработная плата производственного персонала
	- // -
	115 593,19
	65 284
	-44

	2.2
	социальные выплаты, в т.ч.                 
	- // -
	13 004,23
	7 344
	-44

	2.2.1
	социальный налог
	- // -
	6 242,03
	3 525
	-44

	2.2.2
	социальные отчисления
	- // -
	3 641,19
	2 056
	-44

	2.2.3
	ОСМС
	- // -
	3 121,02
	1 763
	-44

	3
	Амортизация
	- // -
	1 082 576,00
	541 778
	-50

	4
	Ремонт  всего, в т.ч.
	- // -
	37 908,74
	18 538
	-51

	4.1
	Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств , выполняемых подрядным способом       
	- // -
	37 908,74
	18 538
	-51

	5
	Прочие затраты,  в том числе:
	- // -
	875 058,41
	427 990
	-51

	5.1
	Охрана труда и техника безопасности
	- // -
	3 467,61
	1 589
	-54

	5.2
	Оплата услуг связи 
	- // -
	4 463,44
	2 384
	-47

	5.3
	Командировочные расходы
	- // -
	2 592,80
	2 280
	-12

	5.5
	Коммунальные услуги, в том числе:
	- // -
	5 974,76
	3 981
	-33

	5.5.1
	расходы на электроэнергию
	- // -
	3 550,89
	1 825
	-49

	5.5.2
	расходы на тепловую энергию
	- // -
	1 711,09
	1 835
	7

	5.5.3
	расходы по водоснабжению
	- // -
	360,17
	210
	-42

	5.5.4
	расходы по вывозу мусора  
	- // -
	352,60
	111
	-68

	5.6
	Услуги по поверке  приборов 
	- // -
	31 296,25
	7 803
	-75

	5.7
	Подготовка кадров и повышение квалификации
	- // -
	596,89
	0
	-100

	5.8
	Страхование, в том числе:
	- // -
	673,55
	172
	-74

	5.8.1
	страхование работников (ГПО работодателя) 
	- // -
	673,55
	172
	-74

	5.9
	Расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники
	- // -
	3 334,19
	218
	-93

	5.10
	Типографские расходы
	- // -
	386,40
	0
	-100

	5.11
	Канцтовары
	- // -
	1 252,87
	0
	-100

	5.12
	Хозрасходы
	- // -
	1 238,43
	0
	-100

	5.13
	Услуги сторонних организаций производственного характера
	- // -
	819 781,22
	409 563
	-50

	5.13.2
	Тех.экспертиза утвержденной ИП за 2022 год
	- // -
	1200,00
	214
	-82

	5.13.3
	Расходы по инвентаризации парниковых газов
	- // -
	2 105,88
	199
	-91

	5.13.6
	Услуги по аренде автотранспорта
	- // -
	13 568,67
	7 904
	-42

	5.13.7
	Расходы на вневедомственную охрану
	- // -
	20 858,66
	10 730
	-49

	5.13.8
	Услуги по эксплуатации распределительных газопроводов
	- // -
	782 048,02
	390 515
	-50

	II
	Расходы периода всего, в т.ч.
	- // -
	1 312 951,31
	703 805
	-46

	6
	Общие и административные расходы, всего: в том числе:
	- // -
	539 419,74
	298 481
	-45

	6.1
	Заработная плата административного персонала
	- // -
	4 684,27
	4 126
	-12

	6.2
	социальные выплаты, в т.ч.:                
	- // -
	526,98
	464
	-12

	6.2.1
	социальный налог                  
	- // -
	252,95
	223
	-12

	6.2.2
	социальные отчисления
	- // -
	147,55
	130
	-12

	6.2.3
	ОСМС
	- // -
	126,48
	111
	-12

	6.3
	Налоги, в т.ч:
	- // -
	523 503,58
	288 633
	-45

	6.3.1
	Имущественный налог
	- // -
	522 817,76
	288 211
	-45

	6.3.2
	Земельный налог
	- // -
	449,10
	207
	-54

	6.3.4
	Прочие платежи в бюджет   (плата за выбросы)
	- // -
	236,71
	215
	-9

	6.4
	Прочие расходы, в т.ч.:
	- // -
	10 704,91
	5 257,03
	-51

	6.4.1
	Амортизация
	- // -
	4 979,35
	3 039
	-39

	6.4.2
	Коммунальные услуги, в том числе:
	- // -
	120,23
	44
	-64

	6.4.2.1
	расходы на электроэнергию
	- // -
	75,56
	37
	-51

	6.4.2.2
	расходы на тепловую энергию
	- // -
	36,40
	
	-100

	6.4.2.3
	расходы по водоснабжению
	- // -
	7,67
	4,195
	-45

	6.4.2.4
	вывоз ТБО
	- // -
	0,60
	2,27
	278

	6.4.3
	Услуги связи
	- // -
	119,53
	49
	-59

	6.4.4
	Подготовка кадров и повышение квалификации


	- // -
	30,59
	0
	-100

	6.4.5
	Командировочные расходы
	- // -
	62,22
	887
	1325

	6.4.6
	Расходы на канцтовары
	- // -
	27,65
	0
	-100

	6.4.7
	Хозяйственные нужды
	- // -
	27,13
	0
	-100

	6.4.8
	Расходы на содержание оргтехники
	- // -
	70,45
	4
	-94

	6.4.9
	Подписка на периодическую печать
	- // -
	2,57
	0
	-100

	6.4.11
	Почтовые услуги
	- // -
	158,78
	90
	-43

	6.4.12
	Публикация объявлений в СМИ
	- // -
	1 616,96
	307
	-81

	6.4.13
	Затраты на ремонт и обслуживание ОС
	- // -
	1 455,31
	637
	-56

	6.4.14
	Услуги банков
	- // -
	717,57
	200
	-72

	6.4.15
	Юридические услуги
	- // -
	1 316,58
	0
	-100

	7
	Расходы на выплату вознаграждений
	- // -
	773 531,57
	405 324
	-48

	7.1
	по проекту "Модернизация ГП г.Тараз"
	- // -
	397 756,59
	308 350
	-22

	7.2
	по проекту "Строительства подводящего газопровода 5-ти населенных пунктов Кордайского района"
	- // -
	375 774,98
	96 974
	-74

	III
	Всего затрат на предоставление услуг
	- // -
	3 927 010,57
	2 061 405
	

	IV
	Прибыль
	- // -
	2 258 868,51
	1 581 614
	

	VI
	Всего доходов
	- // -
	6 185 879,08
	3 643 019
	

	VII
	Объем предоставляемых услуг
	тыс.м3
	613 056,60
	433 262
	

	VIII
	Нормативные технические потери
	% 
	3,94
	3,16
	

	
	
	тыс.м3
	24 125,56
	13 680,00
	

	IX
	Тариф (без НДС)
	тенге /тыс.м3
	10 090,22/   8 408,35
	8 408,35
	


Причины отклонений:
-отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за полугодие 2023 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.
Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Западно-Казахстанского производственного филиала 
за полугодие 2023 г
	№               п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2023 г
	Отклонение в процентах

	1 
	2
	3
	4
	5
	6

	I.
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего 
	тыс. тенге
	2 213 883
	1 166 898
	- 47

	1.
	Материальные затраты, всего 
	-//-
	564 576
	305 688
	- 46

	1.1.
	 газ на собственные нужды и потери 
	-//-
	564 576
	305 688
	- 46

	2.
	Затраты на оплату труда, всего 
	-//-
	81 396
	76 019
	- 7

	2.1.
	 заработная плата 
	-//-
	74 985
	70 031
	- 7

	2.2.
	социальный налог 
	-//-
	6 411
	5 988
	- 7

	3.
	Обязательное социальное медицинское страхование
	-//-
	2 025
	1 891
	- 7

	4.
	Амортизация 
	-//-
	587 460
	293 730
	- 50

	5.
	Прочие затраты, всего 
	-//-
	978 426
	489 570
	- 50

	5.1.
	 охрана труда и техника безопасности
	-//-
	4 102
	1 236
	- 70

	5.2.
	 оплата услуг связи 
	-//-
	4 051
	1 610
	- 60

	5.3.
	 другие затраты, в том числе:
	-//-
	225 214
	115 427
	- 49

	5.3.1.
	командировочные расходы
	-//-
	3 269
	1 619
	- 50

	5.3.2.
	коммунальные расходы
	-//-
	4 087
	2 054
	- 50

	5.3.3.
	канцтовары
	-//-
	1 303
	73
	- 94

	5.3.4.
	страхование
	-//-
	912
	1 005
	10

	5.3.5.
	налоги и прочие платежи в бюджет
	-//-
	206 047
	110 179
	- 47

	5.3.6.
	услуги по поверке приборов
	-//-
	3 479
	-
	- 100

	5.3.7.
	типографские расходы
	-//-
	135
	-
	- 100

	5.3.8.
	подготовка кадров и повышение квалификации
	-//-
	408
	141
	- 65

	5.3.9.
	расходы на оргтехнику
	-//-
	4 074
	356
	- 91

	5.3.10.
	хозяйственные расходы
	-//-
	1 500
	-
	- 100

	5.4.
	услуги сторонних организаций 
	-//-
	745 059
	371 297
	- 50

	II.
	Расходы периода, всего 
	-//-
	10 202
	7 923
	- 22

	6.
	Общие и административные расходы, всего
	-//-
	10 202
	7 923
	- 22

	6.1.
	заработная плата административного персонала 
	-//-
	5 058
	5 285
	4

	6.2.
	социальный налог 
	-//-
	432
	452 
	4

	6.3.
	обязательное социальное медицинское страхование
	 
	137
	143
	4

	6.4.
	амортизация 
	-//-
	757
	379
	- 50

	6.5.
	Прочие расходы, в том числе:
	-//-
	2 679
	1 174
	- 56

	6.6.
	командировочные расходы
	-//-
	343
	346
	1

	6.7.
	услуги банков 
	-//-
	646
	118
	- 82

	6.8.
	другие расходы, в том числе:       
	-//-
	150
	27
	- 82

	6.8.1.
	страхование
	-//-
	28
	9
	- 68

	6.8.2.
	нотариальные услуги
	-//-
	122
	18
	- 85

	III.
	Всего затрат  на предоставление услуг                     
	-//-
	2 224 085
	1 174 820
	

	IV.
	Прибыль
	-//-
	-
	52 078
	

	V.
	Всего доходов                      
	-//-
	2 224085
	1 226 898
	

	VI.
	Объем оказываемых услуг            
	тыс. м3
	858 702
	473 696
	

	VII.
	Нормативные потери                 
	%
	5,17
	5,07
	

	
	
	тыс. м3
	44 357
	24 017
	

	VIII.
	Тариф (без НДС)
	тенге/тыс.м3
	 2 590,05
	2 590,05
	


Причины отклонений:

-отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за полугодие 2023 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.
Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Карагандинского производственного филиала 
за полугодие 2023 г
	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 
2023 г.
	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставления услуг, всего, в том числе
	тыс. тенге
	419 849,36
	256 198,66
	-38,98

	1
	Материальные затраты, всего, в том числе
	-//-
	69 301,45
	1 617,00
	-97,67

	1.1.
	Газ на технологические нужды
	-//-
	69 301,45
	1 617,00
	-97,67

	2
	Расходы на оплату труда, всего, в том числе
	-//-
	41 124,98
	35 131,41
	-14,57

	2.1.
	Заработная плата производственного персонала
	-//-
	36 866,86
	31 493,87
	-14,57

	2.2.
	Социальный налог и социальные отчисления
	-//-
	3 152,12
	2 692,73
	-14,57

	
	ОСМС
	-//-
	1 106,01
	944,82
	-14,57

	3
	Прочие затраты
	-//-
	309 422,93
	219 450,25
	-29,08

	3.1.
	Услуги связи
	-//-
	2 606,12
	969,56
	-62,80

	3.2.
	Обслуживание сети и программного обеспечения
	-//-
	242,43
	0,00
	-100,00

	3.3.
	Расходы на оргтехнику
	-//-
	781,69
	195,64
	-74,97

	3.4.
	Аренда помещений
	-//-
	41 082,77
	12 148,32
	-70,43

	3.5.
	Командировочные расходы
	-//-
	1 400,40
	2 467,21
	76,18

	3.6.
	Канцелярские товары
	-//-
	143,32
	15,86
	-88,93

	3.7.
	Эксплуатация и техническое обслуживание газопроводов
	-//-
	263 166,20
	197 943,29
	-24,78

	3.8.
	Инвентаризация парниковых газов
	-//-
	0,00
	436,21
	

	3.9.
	Транспортные расходы
	-//-
	0,00
	5 274,16
	

	II
	Расходы периода
	-//-
	13 583,33
	9 858,22
	-27,42

	4
	Общие административные расходы, всего: в том числе:
	-//-
	13 583,33
	9 858,22
	-27,42

	4.1.
	Заработная плата административного персонала
	-//-
	10 414,83
	6 941,56
	-33,35

	4.2.
	Социальный налог и социальные отчисления
	-//-
	890,47
	593,50
	-33,35

	
	ОСМС
	-//-
	312,44
	208,25
	-33,35

	4.3.
	Прочие расходы
	-//-
	1 965,59
	2 114,91
	7,60

	4.3.1.
	Типографские расходы
	-//-
	114,19
	0,00
	-100,00

	4.3.2.
	Страхование
	-//-
	1 737,66
	1 465,96
	-15,64

	4.3.3.
	Почтовые услуги
	-//-
	113,74
	158,83
	39,64

	4.3.4.
	Подготовка и повышение квалификации
	-//-
	
	437,00
	

	4.3.5.
	Хозтовары
	-//-
	
	53,12
	

	III
	Всего затрат на предоставление услуг
	-//-
	433 432,70
	266 056,88
	-38,62

	IV
	Прибыль
	-//-
	0,00
	-192 509,93
	

	V
	Всего доходов
	-//-
	433 432,70
	73 546,95
	-83,03

	VI
	Объем предоставляемых услуг
	тыс.м3
	86 914,06
	14 748,00
	-83,03

	VII
	Нормативные технические потери
	%
	0,03
	0,03
	0,00

	
	
	тыс.м3
	2 689,86
	62,76
	-97,67

	VIII
	Тариф (без НДС)
	тенге/тыс.м3
	4 986,91
	4 986,91
	0,00


Причины отклонений:

-отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за полугодие 2023 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.
Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Кызылординского производственного филиала 
за полугодие 2023 г
	№ п/п
	Наименование  показателей 
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2023 г
	Отклонение в процентах

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе
	тыс. тенге
	1 476 085,59
	760 228,98
	-48

	1
	Материальные затраты, всего, в том числе:
	- // -
	33 852,40
	18 341,57
	-46

	1.1
	Газ на собственные нужды и норм.потери 
	- // -
	24 104,6
	12 030,6
	-50

	1.2
	Энергия
	- // -
	9 747,80
	6 310,96
	-35

	2
	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:
	- // -
	24 819,93
	39 677,39
	60

	2.1
	Заработная плата ПП
	- // -
	22 773,71
	36 406,28
	60

	2.2
	Социальный налог, соцотчисления
	- // -
	1 363,01
	2 178,92
	60

	2.3
	ОСМС
	 
	683,21
	1 092,19
	60

	3
	Амортизация
	- // -
	1 083 592,04
	542 541,19
	-50

	4
	Прочие затраты, всего, в том числе:
	- // -
	7 433,21
	1 404,02
	-81

	4.1
	Оплата услуг связи
	- // -
	1 111,14
	293,51
	-74

	4.2
	Командировочные расходы
	- // -
	3 400,99
	974,69
	-71

	4.3
	Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)
	- // -
	182,27
	51,24
	-72

	4.4
	Подготовка кадров и повышение квалификации 
	- // -
	987,88
	84,58
	-91

	4.5
	Расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники
	- // -
	1 084,25
	0,0
	-100

	4.6
	Канцелярские расходы
	- // -
	666,68
	0,00
	-100

	5
	Услуги сторонних организаций производственного характера
	- // -
	326 388,01
	158 264,81
	-52

	II
	Расходы периода всего, в том числе:
	- // -
	1 332 915,23
	833 211,27
	-37

	6
	Общие и административные расходы, всего: в том числе:
	- // -
	444 569,57
	228 917,00
	-49

	6.1
	Заработная плата АУП
	- // -
	3 330,48
	1 824,96
	-45

	6.2
	Социальный налог, соцотчисления
	- // -
	199,33
	109,22
	-45

	6.3
	ОСМС
	- // -
	99,91 
	54,75
	-45

	6.4
	Амортизация 
	- // -
	87
	82
	-5

	6.5
	Налоги
	- // -
	432 581,04
	224 010,33
	-48

	6.6
	Расходы на услуги связи
	- // -
	2 341,41
	930,90
	-60

	6.7
	Командировочные расходы
	- // -
	244,89
	0,00
	-100

	6.8
	Услуги банка
	- // -
	2 591,45
	654,98
	-75

	6.9
	Услуги сторонних организаций, в том числе:
	- // -
	2 251,78
	1 078,33
	-52

	6.10
	Прочие расходы, в том числе
	- // -
	842,28
	171,04
	-80

	6.10.1
	Расходы на периодическую печать
	- // -
	93,41
	0,0
	-100

	6.10.2
	Расходы на СМИ
	- // -
	368,01
	36,27
	-90

	6.10.3
	Страхование
	- // -
	18,65
	6,3
	-66

	6.10.4
	Юридические услуги
	- // -
	362,21
	128,44
	-65

	7
	Расходы на выплату вознаграждений
	- // -
	888 345,66
	604 294,27
	-32

	III
	Всего затрат на предоставление услуг
	- // -
	2 809 000,82
	1 593 440,25
	

	IV
	Прибыль
	- // -
	1 002 597,43
	-472 442,77
	

	V
	Всего доходов
	- // -
	3 811 598,25
	1 120 997,48
	

	VI
	Объем оказываемых услуг 
	тыс.м3
	816 251,18
	337 604,08
	

	VII
	Нормативные потери
	тыс.м3
	3 316,54
	1 308,53
	

	VIII
	Тариф (без НДС)
	тенге/тыс.м3
	4 669,64         
	3 320,45
	


Причины отклонений:

-отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за полугодие 2023 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.
Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Костанайского производственного филиала
 за полугодие 2023 г
	№
	Наименование  показателей 
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2023 г
	Отклонение в процентах

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:
	тыс. тенге
	1 009 505,26


	408 942,99
	-59

	1
	Материальные затраты, всего
	-//-
	219 629,32


	12 494,58
	-94

	1.1
	Газ на собственные нужды и потери
	-//-
	219 629,32


	12 494,58
	-94

	2
	Затраты на оплату труда, всего
	-//-
	44 094,76


	36 844,60
	-16

	2.1
	Заработная плата
	-//-
	40 621,61
	33 942,52
	-16

	2.2
	Социальный налог
	-//-
	3 473,15
	2 902,09
	-16

	3
	Отчисления ОСМС
	-//-
	1 218,65
	1 018,28
	-16

	4
	Амортизация, в том числе
	-//-
	70 253,51
	35 126,75
	-50

	5
	Ремонт всего
	-//-
	33 795,80
	4 617,40
	-86

	5.1
	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС
	-//-
	33 795,80
	4 617,40
	-86

	6
	Прочие затраты всего, в том числе:
	-//-
	640 513,22
	318 841,38
	-50

	6.1
	Текущий ремонт и обслуживание основных средств
	-//-
	567,36
	308,33
	-46

	6.2
	Охрана труда и техника безопасности
	-//-
	1 850,62
	851,10
	-54

	6.3
	Поверка ПУ
	-//-
	2 852,97
	0,00
	-100

	6.4
	Услуги связи
	-//-
	1 345,68
	488,31
	-64

	6.5
	Расходы на оргтехнику
	-//-
	519,17
	385,95
	-26

	6.6
	Коммунальные услуги
	-//-
	7 187,42
	4 265,72
	-41

	6.7
	Подготовка и повышение квалификации
	-//-
	667,34
	16,63
	-98

	6.8
	Командировочные услуги
	-//-
	2 750,95
	0,00
	-100

	6.9
	Страхование
	-//-
	166,97
	1 433,46
	759

	6.10
	Услуги сторонних организаций
	-//-
	1 868,73
	1 160,29
	-38

	6.11
	Эксплуатация и ТО распределительных газопроводов
	-//-
	620 736,02
	309 931,58
	-50

	II
	Расходы периода, всего
	-//-
	1 105 084,11
	623 652,50
	-44

	7
	Общие и административные расходы:
	-//-
	275 290,74
	126 658,53
	-54

	7.1
	Заработная плата административного персонала 
	-//-
	3 206,08
	5 294,01
	65

	7.2
	Социальный налог
	-//-
	274,12
	445,99
	63

	7.3
	Отчисления ОСМС
	-//-
	96,18
	126,00
	31

	7.4
	Амортизация
	-//-
	4 601,03
	2 300,51
	-50

	7.5
	Командировочные услуги
	-//-
	479,07
	116,85
	-76

	7.6
	Услуги банков
	-//-
	5 210,02
	2 605,01
	-50

	7.7
	Подготовка и повышение квалификации
	-//-
	70,46
	0,00
	-100

	7.8
	Страхование
	-//-
	27,17
	16,84
	-38

	7.9
	Налоги
	-//-
	240 372,33
	106 746,26
	-56

	7.10
	Услуги связи
	-//-
	2 477,95
	1 235,47
	-50

	7.11
	Юридические услуги
	-//-
	5 372,89
	1 956,39
	-64

	7.12
	СМИ
	-//-
	692,22
	346,11
	-50

	7.13
	Почтовые услуги
	-//-
	208,75
	102,08
	-51

	7.14
	Подписка на периодическую печать
	-//-
	47,59
	0,00
	-100

	7.15
	Канцтовары
	-//-
	1 702,99
	477,01
	-72

	7.16
	Хозрасходы
	-//-
	129,79
	220,00
	70

	7.17
	Типографские расходы
	-//-
	297,44
	0,00
	-100

	7.18
	Расходы на оргтехнику
	-//-
	541,88
	270,94
	-50

	7.19
	Прочие
	-//-
	684,65
	0,00
	-100

	7.20
	Расходы на автотранспорт
	-//-
	8 798,13
	4 399,07
	-50

	8
	Расходы на выплату вознаграждений
	-//-
	238 838,00
	201 516,28
	-16

	9
	Расходы на выплату основного долга
	-//-
	590 955,38
	295 477,69
	-50

	III
	Всего  затрат на предоставление услуг
	-//-
	2 114 589,37
	1 032 595,49
	-51

	IV
	Прибыль
	-//-
	155 620,46
	688 804,67
	

	V
	Всего доходов
	-//-
	2 270 209,83
	1 721 400,16
	

	VI
	Объем оказываемых услуг
	тыс.м3
	583 588,07
	368 683,17
	

	VII
	Нормативные технические потери
	%
	2,14
	0,17
	

	
	
	тыс.м3
	12 492,77
	625,10
	

	VIII
	Тариф (без НДС)
	тенге/ тыс.м3
	3 890,09/  4690,31
	4 669,05
	


Причины отклонений:
-отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за полугодие 2023 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.
Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Мангистауского производственного филиала 
за полугодие 2023 г
	№
	Наименование  показателей 
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2023 г
	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.
	тыс.тенге
	2 849 870
	1 317 058
	-54

	1.
	Материальные затраты, всего, в т.ч.
	- // -
	234 140
	118 864
	-49

	1.1
	Газ на собственные нужды и технические потери
	- // -
	234 140
	118 864
	-49

	2
	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.
	- // -
	120 218
	90 200
	-25

	2.1
	заработная плата производственного персонала
	- // -
	108 839
	82 190
	-24

	2.2
	социальный налог и социальные отчисления
	- // -
	9 202
	5 937
	-35

	2.3.
	ОСМС
	- // -
	2 177
	2 073
	-5

	3
	Амортизация, всего:
	- // -
	1 627 055 
	693 172
	-57

	4
	Прочие затраты, всего, в т.ч.
	- // -
	868 457
	414 792
	-52

	4.1.
	Охрана труда и техника безопасности
	- // -
	3 261
	689
	-79

	4.2.
	Другие затраты, в том числе:
	- // -
	8 211
	2 047
	-75

	4.2.1.
	Командировочные расходы
	- // -
	3 470
	741
	-79

	4.2.2.
	Коммунальные услуги
	- // -
	2 049
	803
	-61

	4.2.2.1.
	электроэнергия
	- // -
	1 203
	533
	-56

	4.2.2.2.
	вода
	- // -
	475
	112
	-76

	4.2.2.3.
	вывоз ТБО
	- // -
	371
	158
	-57

	4.2.3.
	Типографские расходы
	- // -
	141
	183
	30

	4.2.4.
	Повышение квалификации
	- // -
	967
	320
	-67

	4.2.5.
	Расходы на оргтехнику
	- // -
	1 584
	0
	-100

	4.3.
	Услуги сторонних организаций производственного характера
	- // -
	856 985
	412 056
	-52

	4.3.1.
	Вневедомственная охрана
	- // -
	31 952
	16 594
	-48

	4.3.2.
	Инвентаризация парниковых газов
	- // -
	3 045
	204
	-93

	4.3.3.
	Услуги по поверке  приборов 
	- // -
	3 469
	0
	-100

	4.3.4.
	Техническое обслуживание климатического (кондиционерного) оборудования
	- // -
	523
	0
	-100

	4.3.5.
	Дезинфекция
	- // -
	337
	67
	-80

	4.3.6.
	Проведение технической экспертизы
	- // -
	1 125
	365
	-68

	4.3.7.
	Техническое обслуживание котельного оборудования
	- // -
	152
	188
	24

	4.3.8.
	Услуги по эксплуатации газораспределительной и газотранспортной систем
	- // -
	695 123
	334 709
	-52

	4.3.9.
	Аренда транспорта
	- // -
	48 702
	24 884
	-49

	4.3.10.
	Доверительное управление государственным имуществом
	- // -
	72 557
	35 045
	-52

	II
	Расходы периода, всего
	- // -
	1 818 842
	1 161 697
	-36

	5
	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.
	- // -
	541 490
	238 897
	-56

	5.1.
	заработная плата административного персонала 
	- // -
	6 347
	7 165
	13

	5.2.
	социальный налог и социальные отчисления
	- // -
	537
	587
	9

	
	ОСМС
	- // -
	127
	105
	-17

	5.3.
	Налоги и платежи в бюджет
	- // -
	497 209
	224 323
	-55

	5.3.1.
	Имущественный налог
	- // -
	485 683
	219 144
	-55

	5.3.2.
	Плата за пользование земельными участками
	- // -
	9 926
	4 977
	-50

	5.3.3.
	Плата за загрязнение окружающей среды
	- // -
	1 182
	202
	-83

	5.3.4
	Плата за использование радиочастотного ресурса
	- // -
	418
	0
	-100

	5.4.
	Прочие затраты, всего, в т.ч.
	- // -
	37 270
	6 717
	-82

	5.4.1.
	Амортизация
	- // -
	317
	97
	-69

	5.4.2.
	Услуги сторонних организаций
	- // -
	10 514
	4 470
	-57

	5.4.2.1.
	Услуги связи
	- // -
	3 145
	1 387
	-56

	5.4.2.2.
	Подписка на периодическую печать
	- // -
	318
	39
	-88

	5.4.2.3.
	Почтовые услуги
	- // -
	225
	114
	-49

	5.4.2.4.
	Услуги банков
	- // -
	5 091
	2 298
	-55

	5.4.2.5.
	Обслуживание сети и програмного обеспечения (серверное оборудование, 1С)
	- // -
	56
	0
	-100

	5.4.2.6.
	Публикация объявлений в СМИ
	- // -
	1 679
	632
	-62

	5.4.3.
	Другие расходы, в том числе:
	- // -
	26 439
	2 150
	-92

	5.4.3.1.
	Расходы на канцтовары
	- // -
	780
	0
	-100

	5.4.3.2.
	Хозяйственные нужды
	- // -
	136
	0
	-100

	5.4.3.3.
	Страхование 
	- // -
	645
	1 464
	127

	5.4.3.4.
	Юридические услуги
	- // -
	24 295
	373
	-98

	5.4.3.5.
	Командировочные расходы
	- // -
	583
	313
	-46

	6
	Расходы по выплате вознаграждений
	- // -
	1 277 352
	922 800
	-28

	III
	Всего затрат на предоставление услуг
	- // -
	4 668 712
	2 478 725
	-47

	IV
	Прибыль
	- // -
	505 522
	1 009 658
	 

	V
	Всего доходов
	- // -
	5 174 234
	3 488 383
	 

	VI
	Объем оказываемых услуг
	тыс.м3
	2 963 545
	1 459 593
	 

	VII
	Нормативные потери
	тыс.м3
	16 892
	7 352
	

	VIII
	Тариф (без НДС)
	тенге/

тыс.м3 
	1 745,96/        2 381,96
	2 381,96 /

2 392,59
	 


Причины отклонений:

-отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за полугодие 2023 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.
Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Шымкентского производственного филиала
 за полугодие 2023 г
	№ 
	Наименование показателей 
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2023 г
	Отклонение в процентах

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе: 
	тыс.тенге
	4 804 081,98
	3 212 527,16
	-33

	1.
	Материальные затраты, всего, в том числе: 
	-//-
	1 603 573,55
	  1 590 173,29
	-1

	1.1
	Газ на собственные нужды и потери 
	-//-
	1 603 573,55
	1 590 173,29
	-1

	2
	Расходы на оплату труда, всего, в том числе: 
	-//-
	96 571,42
	122 381,24
	27

	2.1
	Заработная плата производственного персонала
	-//-
	86 572,32
	109 709,76
	27

	2.2
	Социальный налог и социальные отчисления
	-//-
	7 401,93
	9 380,18
	27

	
	ОСМС
	-//-
	2 597,17
	3 291,29
	27

	3
	Амортизация 
	-//-
	1 414 291,51
	695 662,44
	-51

	4
	Ремонт всего, в том числе: 
	-//-
	7 160,00
	2 879,82
	-60

	4.1
	ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов
	-//-
	7 160,00
	2 879,82
	-60

	5
	Прочие затраты, в том числе:
	-//-
	1 682 485,50
	801 430,36
	-52

	5.1
	охрана труда и техника безопасности
	-//-
	2 172,28
	0,00
	-100

	5.2
	оплата услуг связи 
	-//-
	15 430,36
	1 211,91
	-92

	5.3
	Другие затраты, в том числе:
	-//-
	21 273,78
	3 027,48
	-86

	5.3.1
	командировочные расходы
	-//-
	5 965,28
	1 116,46
	-81

	5.3.2
	расходы за оплату проезда
	-//-
	189,43
	0,00
	-100

	5.3.3
	услуги по поверке  приборов 
	-//-
	5 252,25
	0,00
	-100

	5.3.4
	подготовка кадров и повышение квалификации
	-//-
	1 566,64
	382,82
	-76

	5.3.5
	страхование
	-//-
	484,80
	1 446,39
	198

	5.3.6
	расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники
	-//-
	4 782,08
	81,81
	-98

	5.3.7
	типографские расходы
	-//-
	270,40
	0,00
	-100

	5.3.8
	канцелярские товары
	-//-
	1 840,32
	0,00
	-100

	5.3.9
	хозяйственные расходы
	-//-
	922,58
	0,00
	-100

	5.4
	Услуги сторонних организаций производственного характера
	-//-
	1 643 609,08
	797 190,97
	-51

	5.4.1
	Проведение производственного экологического контроля 
	-//-
	886,61
	97,20
	-89

	5.4.2.
	Получение разрешения на проведение земляных работ, связанных с прокладкой и ремонтом подземных газопроводов
	-//-
	686,67
	0,00
	-100

	5.4.3.
	Услуги по восстановлению асфальтобетонных покрытий после проведения  земляных работ по ремонту подземных газопроводов
	-//-
	3 851,85
	0,00
	-100

	5.4.4.
	Обследование энергетического оборудования
	-//-
	1 340,35
	0,00
	-100

	5.4.5.
	Разработка проекта "Инвентаризация источников выбросов парниковых газов"
	-//-
	2 088,68
	294,00
	-86

	5.4.6.
	Услуги охраны
	-//-
	17 600,44
	6 843,75
	-61

	5.4.7.
	Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию распределительных газопроводов 
	-//-
	1 576 898,57
	772 998,21
	-51

	5.4.8.
	Услуги по аренде автотранспортных средств с водителем 
	-//-
	37 627,38
	16 957,80
	-55

	5.4.9.
	Техническая экспертиза состояния газопроводов
	-//-
	700,99
	0,00
	-100

	5.4.10.
	Услуги технической экспертизы по исполнению ИП
	-//-
	1 700,40
	0,00
	-100

	5.4.11.
	Тех обслуживание котельной
	-//-
	227,14
	0,00
	-100

	II
	Расходы периода, всего, в том числе: 
	-//-
	575 385,94
	269 705,48
	-53

	6
	Общие и административные расходы, всего, в том числе:
	-//-
	575 385,94
	269 705,48
	-53

	6.1
	заработная плата административного персонала 
	-//-
	5 146,15
	8 907,24
	73

	6.2
	Социальный налог и социальные отчисления
	-//-
	440,00
	761,57
	73

	
	ОСМС
	-//-
	100,95
	267,22
	165

	6.3
	Налоги и прочие платежи в бюджет 
	-//-
	544 602,12
	251 031,85
	-54

	6.3.1
	налог на имущество
	-//-
	543 423,57
	250 461,52
	-54

	6.3.2
	земельный налог
	-//-
	990,74
	398,03
	-60

	6.3.3
	прочие платежи в бюджет
	-//-
	187,82
	172,30
	-8

	6.4
	Амортизация 
	-//-
	5 351,76
	2 402,84
	-55

	6.5
	Прочие затраты, в том числе:
	-//-
	19 744,95
	6 334,77
	-68

	6.5.1
	коммунальные услуги
	-//-
	7 608,77
	2 932,63
	-61

	6.5.1.1
	расходы на электроэнергию
	-//-
	5 896,55
	2 208,65
	-63

	6.5.1.2
	расходы по водоснабжению
	-//-
	1 612,06
	594,61
	-63

	6.5.1.3
	расходы по вывозу мусора  и  дезинфекция
	-//-
	100,16
	129,36
	29

	6.5.2
	услуги сторонних организаций
	-//-
	7 523,34
	1 690,37
	-78

	6.5.2.1
	расходы на услуги связи 
	-//-
	470,56
	27,31
	-94

	6.5.2.2
	расходы на периодическую печать
	-//-
	90,16
	4,76
	-95

	6.5.2.3
	расходы на почтовые услуги 
	-//-
	472,45
	431,00
	-9

	6.5.2.4
	расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники
	-//-
	165,83
	0,00
	-100

	6.5.2.5
	текущий ремонт и  обслуживание ОС
	-//-
	219,00
	336,60
	54

	6.5.2.6
	расходы на  дезинфекцию
	-//-
	47,11
	198,86
	322

	6.5.2.7
	расходы на публикацию объявлений в СМИ
	-//-
	1 289,48


	114,19
	-91

	6.5.2.8
	расходы на повышение квалификации
	-//-
	265,53
	73,87
	-72

	6.5.2.9
	услуги по регистрации имущества  и сделок с ним
	-//-
	695,67
	0,00
	-100

	6.5.2.10
	услуги по оценке имущества
	-//-
	176,47
	0,00
	-100

	6.5.2.10
	услуги охраны
	-//-
	1 169,65
	427,50
	-63

	6.5.2.11
	обслуживание сети и программного обеспечения
	-//-
	2 461,43
	76,27
	-97

	6.5.3
	командировочные расходы 
	-//-
	300,95
	286,95
	-5

	6.5.4
	услуги банка
	-//-
	2 375,96
	503,27
	-79

	6.5.5
	Другие расходы, в том числе:       
	-//-
	1 935,93
	921,55
	-52

	6.5.5.1
	расходы на канцтовары
	-//-
	37,09
	0,00
	-100

	6.5.5.2
	хозяйственные нужды
	-//-
	37,78
	0,00
	-100

	6.5.5.3
	страхование
	-//-
	28,82
	5,19
	-82

	6.5.5.4
	юридические услуги
	-//-
	1 832,24
	916,36
	-50

	7
	Расходы на оплату вознаграждений  
	-//-
	351 976,73
	197 758,64
	-44

	III
	Всего затрат на предоставление услуг
	-//-
	5 731 444,65
	3 679 991,28
	

	IV
	Прибыль     
	-//-
	991 594,74
	-79 543,10
	

	V
	Всего доходов           
	-//-
	6 723 039,39
	3 600 448,18
	

	VI
	Объем оказываемых услуг            
	 тыс.м3
	1 551 492,41
	786 218,47
	

	VII
	Нормативные потери             
	%
	4,5
	8,7
	

	
	
	тыс. м3
	69 817,16
	67 985,18
	

	VIII.
	Тариф (без НДС)
	тенге/ тыс.м3
	4 333,27/           4 619,51
	4 579,45
	


Причины отклонений:

 -отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за полугодие 2023 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.
Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества по регулируемой услуге за полугодие 2023 г
	Наименование показателей
	Факт 2022 г, 

млн. тг
	Факт полугодия  2023 г, 
млн.тг

	Доходы от транспортировки газа
	46 215
	27 752

	Расходы по транспортировке газа
	41 695
	20 121

	Производственные расходы
	33 916
	16 946

	Административные расходы
	949
	252

	Финансовые расходы
	6 829
	2 923

	Финансовый результат после налогообложения
	4 520
	7 632


Отклонение по финансово-экономическим показателям за полугодие 2023 года по сравнению с планом 2022 года обусловлено тем, что показатели отразятся в полном объеме по итогам года.

Объемы предоставленных регулируемых услуг за полугодие 2023 г

Общий фактический объем транспортировки газа по распределительным системам за полугодие 2023 года составил 6 783  млн. м3, что на 43 % меньше запланированных в утвержденных тарифных сметах. 

	Наименование показателей
	План по ТС,
	Факт полугодия 2023 г,

	
	млн.м3
	млн.м3

	г. Алматы, Алматинская обл
	1 649
	1 086

	Актюбинская обл
	1 505
	1 023

	г.Астана
	90
	213

	Атырауская обл
	1 178
	570

	Восточно-Казахстанская обл
	32
	18

	Жамбылская обл
	613
	433

	Западно-Казахстанская обл
	859
	474

	Карагандинская обл
	87
	15

	Костанайская обл 
	584
	369

	Кызылординская обл 
	816
	338

	Мангистауская обл 
	2 964
	1 460

	Туркестанская обл, г.Шымкент
	1 551,49
	785,74

	Всего
	11 928
	6 783


Отклонение по объемам транспортировки товарного газа за полугодие 2023 года по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.
О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

В соответствии с требованиями статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях» Общество: 

·  предоставляет равные условия потребителям регулируемых услуг в части применения предельного тарифа для всех групп потребителей (юридические и физические лица);

·  исполняет инвестиционные обязательства по реконструкции, модернизации существующих активов, газификации населенных пунктов Республики Казахстан;

·   размещает на интернет сайте компании информацию о действующих тарифах, ценах, об исполнении тарифных смет, инвестиционных программ, наличии доступных мощностей и др;

· выбирает наиболее эффективные методы и технологии производства – с 2009 года внедряется новая технология в части строительства полиэтиленовых распределительных газовых сетей, для технологического учёта расхода газа установлены узлы учёта расхода газа, оснащенные новейшими приборами;

·  в 13 регионах для удобства потребителей функционируют центры обслуживания населения по вопросам газоснабжения (Алматинский ПФ, Жетысуский ПФ,  Шымкентский ПФ, Туркестанский ПФ, Жамбылский ПФ, Кызылординский ПФ, Актюбинский ПФ, Западно-Казахстанский ПФ, Атырауский ПФ, Мангистауский ПФ, Костанайский ПФ, г. Астана, г. Караганда). 
· в период отопительного сезона повсеместно обеспечивается трансляция видеороликов о безопасном использовании газа в быту на республиканских, местных телеканалах, в операционных службах по обслуживанию населения, в кинотеатрах городов Шымкент и Актобе перед началом сеансов, публикуются памятки по безопасности в СМИ, проводятся сходы с проведением разъяснений среди потребителей частного и коллективного сектора, подомовой обход жителей с разъяснениями по подключению к газу и безопасному пользованию газом в быту, распространяются листовки-памятки по безопасности и необходимости установки сигнализаторов загазованности газа, проводятся ежемесячные прямые эфиры по вопросам газификации и безопасному пользованию газом в быту на местных телеканалах.

· сокращен перечень документов при подаче заявки на выдачу технических условий с 8 до 4, сокращен перечень документов в рамках сдачи исполнительно-технической документации с 14 до 9, создан единый контакт центр для оперативного реагирования на обращения рядовых граждан и компаний, разработан и запущен личный кабинет потребителя на сайте КТГА для обслуживания потребителей, ведется работа по интеграции с порталом Egov при выдаче технических условий, создание Market-Place для потребителей по поиску подрядных организаций по проектированию и строительству.

О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

Компания в 2023 году планирует:

- в связи с завершением срока действия утвержденного тарифа по Астанинскому и Карагандинскому производственным филиалам подана на рассмотрение заявка на утверждение тарифа и инвестиционной программы на 2024-2028 гг для Астанинского производственного филиала и планируется подача заявки на утверждение тарифа и инвестиционной программы на 2024-2028 гг по Карагандинскому производственному филиалу;

- продолжение реализации действующих инвестиционных программ;

          - участие в совершенствовании тарифной и ценовой политики в сфере транспортировки газа и газоснабжения;

    - продолжение работы с потребителями о необходимости безопасного применения газа в быту.
1

