

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы субъекта естественной монополии инвестиционной программы (проекта) Алматинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" по транспортировке газа по газораспределительным системам на 2017-2021 годы, утвержденная совместным приказом Министерством энергетики РК № 499 от 21.11.2016, Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики РК №203-НК от 14.11.2016 г и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по г. Алматы №202-ОД от 08.11.2016 г.

за I квартал 2021 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Алматинский производственный филиал					0,00
Всего Капитальные вложения в поддержание действующих активов					0,00
1	Реконструкция газопроводов	Алмалинский, Жетысуский, Наурызбайский, Бостандыкский, Медеуский, Ауэзовский район.	По 33-м объектам реконструкции ГП формируется пакет документов для загрузки на портал по прохождению вневедомственной экспертизы ПСД. По 3-м объектам выполняется разработка ПСД.	25.12.2021г.	0
1.1	Реконструкция надземного газопровода высокого давления мкр. Дорожник, лог к ГРП-109.	Жетысуский район	Формируется пакет документов ПСД для прохождения вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0
1.2	Реконструкция надземного газопровода среднего давления п.Шугла, ул.Байзак батыра с перекладкой надземного газопровода в подземный газопровод.	Наурызбайский район	Формируется пакет документов ПСД для прохождения вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0
1.3	Реконструкция подземного газопровода среднего давления от ЗН-1497 по ул.Беспакова до д.60Г (ШРП-57)	Жетысуский район	Формируется пакет документов ПСД для прохождения вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0
1.4	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Желтоксан 73 (в квадрате ул. Макатаева-Маметова-Желтоксана-Наурызбай батыра)	Алмалинский район	Формируется пакет документов ПСД для прохождения вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0
1.5	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Байсеитова 36 (в квадрате ул. Байсеитова-Панфилова-Абая-Курмангазы)	Бостандыкский район	Формируется пакет документов ПСД для прохождения вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0
1.6	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Д-57-159мм Абылай Хана 112-116 (в квадрате ул. Байсеитова-Шевченко-Курмангазы-Абылай Хана)	Алмалинский район	Формируется пакет документов ПСД для прохождения вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0
1.7	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Желтоксан 74-88 (в квадрате ул. Желтоксан-Абылай хана-Алимжанова-Гоголя)	Алмалинский район	Формируется пакет документов ПСД для прохождения вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0
1.8	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Гоголя 87 (в квадрате ул. Желтоксан-Абылай Хана-Панфилова)	Медеуский район	Формируется пакет документов ПСД для прохождения вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0
1.9	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Алимжанова 61 (в квадрате ул. Фурманова-Торайгырова-Макатаева-Жибек Жолы)	Алмалинский район	Формируется пакет документов ПСД для прохождения вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0
1.10	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Ауэзова 8 (в квадрате ул. Ауэзова-Гоголя)	Алмалинский район	Формируется пакет документов ПСД для прохождения вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0
1.11	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Д-89мм ул. Кабанбай Батыра 83 (в квадрате ул. Фурманова-Панфилова-Кабанбай батыра-Богенбай батыра)	Алмалинский район	Формируется пакет документов ПСД для прохождения вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0
1.12	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Карасай Батыра 68 (в квадрате ул. Чайковского-Карасай батыра)	Медеуский район	Формируется пакет документов ПСД для прохождения вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0
1.13	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Абая 59 (в квадрате ул. Абая-Курмангазы-Наурызбай батыра-Чайковского)	Алмалинский район	Формируется пакет документов ПСД для прохождения вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0
1.14	Реконструкция газопровода Фурманова 149 (в квадрате ул. Фурманова-Панфилова-Шевченко-Джамбула)	Алмалинский район	Формируется пакет документов ПСД для прохождения вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0
1.15	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Гоголя 60/70 (в квадрате ул. Гоголя-Абылай Хана-Панфилова)	Алмалинский район	Формируется пакет документов ПСД для прохождения вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0
1.16	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Абылай Хана 104 (в квадрате ул. Шевченко-Джамбула-Байсеитова-Абылай Хана)	Алмалинский район	Формируется пакет документов ПСД для прохождения вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0
1.17	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Абая 47 (в квадрате ул. Шевченко-Абая-Желтоксан-Абылай Хана)	Алмалинский район	Формируется пакет документов ПСД для прохождения вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0
1.18	Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Курлыши.	Алатауский район	Формируется пакет документов ПСД для прохождения вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0
1.19	Реконструкция подземного газопровода низкого давления газопровода Орбита -4 (в квадрате ул. Биржана-Мустафина-Аль-Фараби-Торайгырова)	Бостандыкский район	Формируется пакет документов ПСД для прохождения вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0
1.20	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Тайманова 222-224	Медеуский район	Формируется пакет документов ПСД для прохождения вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0
1.21	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Богенбай Батыра д. 75 (в квадрате ул. Богенбай Батыра -Калдаякова)	Алмалинский район	Формируется пакет документов ПСД для прохождения вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0
1.22	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Бригадная 1 а (ул. АязБи)	Медеуский район	Формируется пакет документов ПСД для прохождения вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0
1.23	Реконструкция подземного газопровода низкого давления 323 квартал (в квадрате ул. Гагарина-Басенова-Жарокова)	Бостандыкский район	Формируется пакет документов ПСД для прохождения вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0
1.24	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Рыскулова 58-66 (в квадрате ул. Рыскулова-Макаренко-Акпаева)	Жетысуский район	Формируется пакет документов ПСД для прохождения вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0
1.25	Реконструкция подземного газопровода низкого давления 291 квартал (в квадрате ул. Манаса-Габдуллина-Ауэзова-Б.Жырау)	Бостандыкский район	Формируется пакет документов ПСД для прохождения вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0
1.26	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Панфилова 199-206 (в квадрате ул. Желтоксан-Аль-Фараби-Фурманова)	Бостандыкский район	Формируется пакет документов ПСД для прохождения вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0
1.27	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Маркова 53 (в квадрате ул. Попова-Шашкина-Тимирязева)	Бостандыкский район	Формируется пакет документов ПСД для прохождения вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0
1.28	Реконструкция подземного газопровода низкого давления 309 квартал (в квадрате ул. Жандосова-Розыбакиева-20-Линия-Тимирязева)	Бостандыкский район	Формируется пакет документов ПСД для прохождения вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0
1.29	Реконструкция подземного газопровода низкого давления 308 квартал (в квадрате ул. Жандосова-Розыбакиева-Радостовца-Тимирязева)	Бостандыкский район	Формируется пакет документов ПСД для прохождения вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0
1.30	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Шашкина 9-15 (в квадрате ул. Бальзака-Аль-Фараби-Шашкина)	Бостандыкский район	Формируется пакет документов ПСД для прохождения вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0
1.31	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Тимирязева 15-17 (в квадрате ул. Маркова-Байтурсынова-Р.Корсакова-Б.Жырау)	Бостандыкский район	Формируется пакет документов ПСД для прохождения вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0

1.32	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр.Абая 52-60, ул. Манаса 31 (в квадрате ул. Манаса-Сатпаева-Ауэзова)	Бостандыкский район	Формируется пакет документов ПСД для прохождения вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0
1.33	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Жарокова 128, ул. Клочкова (в квадрате ул. Клочкова-Мынбаева-Гагарина-8-я Линия)	Бостандыкский район	Формируется пакет документов ПСД для прохождения вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0
1.34	Реконструкция подземного газопровода низкого давления 125-Клочкова 117 (ул. Жарокова, пр. Абая, ул. Сатпаева)	Бостандыкский район	Выполняется разработка ПСД.	25.12.2021г.	0
1.35	Реконструкция подземного газопровода среднего давления От ГРС-1 (ГКС-130) по пр.Рыскулова по ул. Докучаева, пр. Райымбека, ул. Отеген батыр до ул. Жубанова.	Алатауский-Ауэзовский район	Выполняется разработка ПСД.	25.12.2021г.	0
1.36	Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр.Коктем 1 (ул.Тимирязева, р.Есентай, ул. БухарЖируа ул. Маркова)	Бостандыкский район	Выполняется разработка ПСД.	25.12.2021г.	0
2	Реконструкция ЭХЗ	Ауэзовский, Бостандыкский, Жетысуский, Медеуский район.	Выполняется разработка ПСД.	25.12.2021г.	0,00
2.1.	ул. Мельникайте д. 34/2	Бостандыкский район	Выполняется разработка ПСД.	25.12.2021г.	0,00
2.2.	мик-он Аксай 2 д. 35	Ауэзовский район	Выполняется разработка ПСД.	25.12.2021г.	0,00
2.3.	ул. Саркандская д. 4 (Хамиди)	Жетысуский район	Выполняется разработка ПСД.	25.12.2021г.	0,00
2.4.	мик-он Аксай 2 д. 12	Ауэзовский район	Выполняется разработка ПСД.	25.12.2021г.	0,00
2.5.	мик-он Аксай 2 д. 29	Ауэзовский район	Выполняется разработка ПСД.	25.12.2021г.	0,00
2.6.	ул. Жетысуская	Жетысуский район	Выполняется разработка ПСД.	25.12.2021г.	0,00
2.7.	20 линия д. 208	Бостандыкский район	Выполняется разработка ПСД.	25.12.2021г.	0,00
2.8.	ул. Макатаева д. 56	Медеуский район	Выполняется разработка ПСД.	25.12.2021г.	0,00
3	Реконструкция ШГРП	Наурызбайский, Турксибский, Алатауский, Бостандыкский район.	Выполняется разработка ПСД.	25.12.2021г.	0,00
3.1	1 м-н Калкаман, ул. Алты-Алаш уг.ул. Айымбетова, ШГРП №1401	Наурызбайский район	Выполняется разработка ПСД.	25.12.2021г.	0,00
3.2	ул. Серпуховская уг. ул. Балтийская, ШГРП №140	Турксибский район	Выполняется разработка ПСД.	25.12.2021г.	0,00
3.3	м-н Ак-Булак-Айгерим, ул.Набережная,13-16	Алатауский район	Выполняется разработка ПСД.	25.12.2021г.	0,00
3.4	м-н Нур-Алатау ул. Мостовая-Центральная ШРП №247 р. Алматинка (Хан Тенгри)	Бостандыкский район	Выполняется разработка ПСД.	25.12.2021г.	0,00

Директор АлПФ АО "КазТрансГаз Аймак"



Н.Тюмебаев

1.27	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Маркова 53 (в квадрате ул. Попова-Шашкина-Тимирязева)	м	3 283,09	129 105,69	129 105,69	-129 106													
1.28	Реконструкция подземного газопровода низкого давления 309 квартал (в квадрате ул. Жандосова-Розыбакиева-20-Линия-Тимирязева)	м	1 350,20	49 918,70	49 918,70	-49 919													
1.29	Реконструкция подземного газопровода низкого давления 308 квартал (в квадрате ул. Жандосова-Розыбакиева-Радостовца-Тимирязева)	м	770,80	44 277,06	44 277,06	-44 277													
1.30	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Шашкина 9-15 (в квадрате ул. Бальзака-Аль-Фараби-Шашкина)	м	1 315,93	51 104,11	51 104,11	-51 104													
1.31	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Тимирязева 15-17 (в квадрате ул. Маркова-Байтурсынова-Р.Корсакова-Б.Жырау)	м	1 956,50	95 461,96	95 461,96	-95 462													
1.32	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр.Абая 52-60, ул. Манаса 31 (в квадрате ул. Манаса-Сатпаева-Ауэзова)	м	635,11	22 308,93	22 308,93	-22 309													
1.33	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Жарокова 128, ул. Клочкова (в квадрате ул. Клочкова-Мынбаева-Гагарина-8-я Линия)	м	1 827,70	103 396,45	103 396,45	-103 396													
1.34	Реконструкция подземного газопровода низкого давления 125-Клочкова 117 (ул. Жарокова, пр. Абая, ул. Сатпаева)	м	2 176,56	108 678	108 678	-108 678													
1.35	Реконструкция подземного газопровода среднего давления От ГРС-1 (ГКС-130) по пр.Рыскулова по ул. Докучаева, пр. Райымбека, ул. Отеген батыр до ул. Жубанова.	м	4 742,00	790 718	790 718	-790 718	Договор заключен с ТОО "ДС-ТАС" за №541398/2021/1 от 24.02.2021 года. Выполняется разработка ПСД.												
1.36	Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр.Коктем 1 (ул.Тимирязева, р.Есентай, ул. БухарЖирав ул. Маркова)	м	5 059,41	233 091	233 091	-233 091													
2.	Реконструкция ЭХЗ	шт	16	17 484	17 484	0,00	-17 484												
2.1	ул. Мельникайте д. 34/2	шт	2	2 186	2 186		-2 186												
2.2	мик-он Аксай 2 д. 35	шт	2	2 186	2 186		-2 186												
2.3	ул. Саркандская д. 4 (Хамиди)	шт	1	2 186	2 186		-2 186												
2.4	мик-он Аксай 2 д. 12	шт	1	2 186	2 186		-2 186												
2.5	мик-он Аксай 2 д. 29	шт	7	2 186	2 186		-2 186												
2.6	ул. Жетысуская	шт	1	2 186	2 186		-2 186												
2.7	20 линия д. 208	шт	2	2 186	2 186		-2 186												
2.8	ул. Макатаева д. 56	шт		2 186	2 186		-2 186												
3.	Реконструкция ШГРП	шт	4	86 586	86 586	0,00	-86 586												
3.1	Микрорайон "Коктем-1" д.12	шт	1	22 143	22 143	0,00	-22 143												
3.2	Микрорайон "Тастак-1" д. 6а	шт	1	21 256	21 256	0,00	-21 256	Договор заключен с ТОО "ДС-ТАС" за №541398/2021/1 от 24.02.2021 года. Выполняется разработка ПСД.											
3.3	м-н Ак-Булак, ул.Набережная,13	шт	1	21 498	21 498	0,00	-21 498												
3.4	с/з Алатау ул. Мостовая, р. Алматинка (Хан Тенгри)	шт	1	21 689	21 689	0,00	-21 689												

Директор АлПФ АО "КазТрансГаз Аймак"



Н.Тюмебаев