

**Инвестиционная программа Атырауского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»  
по регулируемой услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан  
на 2022-2026 годы**

**за 1 квартал 2022 года (по предварительным данным)**

тыс. тенге

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2022	факт	план 2022	факт	план 2022	факт	отклонение	причины отклонения	план 2022	факт	отклонение	причины отклонения	план 2022	факт	план 2022	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Всего на 2022 год				126 486	0	126 486	0	-126 486									
1	Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения.	км			75 328	0	75 328		-75 328	проводятся тендерные процедуры								
1.1	Комплексные работы по замене подводного перехода р. Шароновка.	км	1	0	48 423	0	48 423	0	-48 423	проводятся тендерные процедуры								
1.2	Комплексные работы по замене подводного перехода через р. Большая Красиловка.	км	0	0	26 905	0	26 905	0	-26 905	проводятся тендерные процедуры								
2	<b>ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ</b>				<b>51 159</b>	<b>0</b>	<b>51 159</b>	<b>0</b>	<b>-51 159</b>	проводятся тендерные процедуры								
2.1	Разработка ПСД по замене газопровода с.Котязевка - с.Шортанбай.	ед.	1	0	19 377	0	19 377	0	-19 377	проводятся тендерные процедуры								
2.2	Разработка ПСД по замене подводящего газопровода к с. Талдыколь.	ед.	1	0	6 140	0	6 140	0	-6 140	проводятся тендерные процедуры								
2.3	Разработка ПСД по замене газопровода АГРС «Финская» - с.Алмалы.	ед.	1	0	16 084	0	16 084	0	-16 084	проводятся тендерные процедуры								
2.4	Разработка ПСД по замене газопровода к с.Жалгансай.	ед.	1	0	9 558	0	9 558	0	-9 558	проводятся тендерные процедуры								

Директор Атырауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Абуов М.Н.



**Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы  
Инвестиционная программа Атырауского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»  
по регулируемой услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан  
на 2022-2026 годы  
за 1 квартал 2022 года (по предварительным данным)**

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
<b>Инвестиционная программа (проект) на 2022 год</b>					
1	Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения.				
1.1	Комплексные работы по замене подводного перехода р. Шароновка.	Атырауская обл., Курмангазинский район, с. Курмангазы, р-н санатория Балькшы, р. Шора.			
1.2.	Комплексные работы по замене подводного перехода через р.Большая Красиловка.	Атырауская обл., Курмангазинский район, с. Курмангазы, р-н Большая Красиловка, р. Кызылжар.			
2	<b>ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ</b>				
2.1	Разработка ПСД по замене газопровода с.Котяевка - с.Шортанбай.	Атырауская обл., Курмангазинский район, Байдинский с/о, с.Котяевка - с.Шортанбай.			
2.2	Разработка ПСД по замене подводящего газопровода к с. Талдыколь.	Атырауская обл., Махамбетский район, с. Талдыколь.			
2.3	Разработка ПСД по замене газопровода АГРС «Финская» - с.Алмалы.	Атырауская обл., земли г. Атырау и Махамбетского района.			
2.4	Разработка ПСД по замене газопровода к с.Жалгансай.	Атырауская обл., Махамбетский район, с. Жалгансай.			

Директор Атырауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



Абуов М.Н.