

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Шымкентского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2021-2025 годы", утвержденной совместным приказом Министерства энергетики РК от 06.10.2020 года №345 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г.Шымкент от 03.09.2020 года №110-ОД"

за 2 квартал 2021 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Шымкентский производственный филиал					
1	Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент, в том числе:				78 281
1.1	«Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент, ЮКО» (2 очередь)	г. Шымкент	Проводятся тендерные процедуры		0
1.2	"Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент" (3-я очередь)	г. Шымкент	Исполнено. Акт приемки от 29.12.2020г.	С даты подписания договора по 31.12.2020	78 281
2	Капитальные вложения в поддержание действующих активов, в том числе:				3 870
2.1	Капитальный ремонт зданий и замена ГРП, в том числе:				0
2.1.1	Ордабасинский район, с. Кайнар , Бугунская птицефабрика ГРП-2К, ул. Наурыз 1	г. Шымкент	Проводятся тендерные процедуры		0
2.1.2	г.Шымкент, с. Игилик, ул.Садовая 2 (с. Плодовое, ул. 60 лет Октября, 13) , зд.2 ГРП-2М	г. Шымкент	Проводятся тендерные процедуры		0
2.1.3	г.Шымкент, с. Жанаталап, ул.Мира 30 (ул. Мира 25, пригород Шымкент), зд.30 ГРП-3М	г. Шымкент	Проводятся тендерные процедуры		0
2.1.4	Замена ГРП с увеличением регулятора давления на РДУК-100 в с.Аксукент ул.Ибн-сино Сайрамского района,Туркестанской области	Туркестанская область	Проводятся тендерные процедуры		0
2.2	Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземных и надземных газопроводов				0
2.2.1	Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземного и надземного газопровода низкого давления (общая -310пм) ду-76 мм на подземный ду-90мм ПЭ 120пм и надземный ду-76мм 190пм, ул. Хамза, ул. Садовая, с. Аксукент, Сайрамского района	Туркестанская область	Проводятся тендерные процедуры		0
2.2.2	Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземного стального газопровода низкого давления ду-89мм 80пм на подземный ду-90мм ПЭ по адресу с. Аксукент, ул. Сураншы батыра (Фурманова)	Туркестанская область	Проводятся тендерные процедуры		0
2.2.3	Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземного стального газопровода ду-273мм 47пм на подземный полиэтиленовый ду-315мм в футляре ду-500 мм ПЭ методом ГНБ, ГРС Жетысай, Жетысайского района	Туркестанская область	Проводятся тендерные процедуры		0
2.2.4	Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену надземного стального газопровода среднего давления ду-108мм 1970пм на подземный полиэтиленовый ду-125мм ПЭ, от ГРП-11 до пос.Караалма, Тюлькубасского района	Туркестанская область	Проводятся тендерные процедуры		0

2.2.5	Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземного и надземного газопровода низкого давления Ду-219мм-100пм, Ду-76мм 515пм, на подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления Ду-225мм, Ду-160мм. от ШРП №55 до ул. Соленовка, с.Маятас, Тoleбийского района	Туркестанская область	Проводятся тендерные процедуры	0
2.2.6	Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену надземного газопровода среднего давления Ду-57мм 1500пм на подземный полиэтиленовый Ду-110мм ПЭ мкр. Север, г. Ленгер, Тoleбийского района	Туркестанская область	Проводятся тендерные процедуры	0
2.2.7	Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземного стального газопровода среднего давления Ду-108мм 600пм, Ду-159мм 1500пм, на подземный полиэтиленовый Ду-180мм ПЭ от ГРП №2 до Задвижки №32 в п. Амангельды, Келесского района	Туркестанская область	Проводятся тендерные процедуры	0
2.2.8	Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземного газопровода среднего давления Ду-159мм 700пм, Ду-100мм 400пм, Ду-76мм 1000пм , на подземный полиэтиленовый Ду-180мм от ГРП №1 до ШРП №15 в п. Байтерек, Келесского района	Туркестанская область	Проводятся тендерные процедуры	0
2.2.9	Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземного стального газопровода низкого давления Ду-108мм L-2660пм на надземный стальной Ду-108 мм с.Дербисек, Сарыагашского района	Туркестанская область	Проводятся тендерные процедуры	0
2.2.10	Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену надземного стального газопровода среднего давления Ду-108мм 5040пм, на подземный полиэтиленовый Ду-125мм ПЭ в с. Назарбек (с. Атакент по ул.Восточной до ул. Магистрального газопровода Славянки), Махтааральского района	Туркестанская область	Проводятся тендерные процедуры	0
2.2.11	Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену стального газопровода высокого давления Ду-325мм 40пм, на подземный полиэтиленовый ду-355мм от ГРС Махтаарал до ГРП-1(Коминтерн), Махтааральского района	Туркестанская область	Проводятся тендерные процедуры	0
2.2.12	Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземного газопровода высокого давления Ду 159мм-3700пм на подземный полиэтиленовый газопровод Ду-180x16,4-3700 пм от ГРП-11 п.Биртилек до ГРС Абай п.Ошакты в Келесском районе	Туркестанская область	Проводятся тендерные процедуры	0
2.2.13	Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземного газопровода высокого давления ду159мм- протяженностью 1560пм. на подземный ду200ПЭ по с/о Кошкарата до отд.Коммуный, Келесского района	Туркестанская область	Проводятся тендерные процедуры	0
2.2.14	Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземного газопровода высокого среднего давления Ду-159мм-3590м, на подземный газопровод среднего давления Ду-200мм-3590м, Ду-110мм-4м, Ду-63-24м в п. Акжар Сарыагашского района	Туркестанская область	Проводятся тендерные процедуры	0
2.3	Прочие, в том числе:			3 870
2.3.1	Установка устройства для компенсации реактивной мощности на территории адм.здании по адресу г. Шымкент, Трасса Темирлан, здание 20/2	г. Шымкент, Темирлановское трасса, здание 20/2	Исполнено. Акт установки 09.04.2021г.	С даты подписания договора в течении 10 календарных дней 970
2.3.2	Замена отопительного котла, с установкой в адм.здании по адресу г. Шымкент, Трасса Темирлан, здание 20/2	г. Шымкент, Темирлановское трасса, здание 20/2	Исполнено. Акт установки 25.03.2021г.	С даты подписания договора в течении 10 календарных дней 2 900



Директор Шымкентского производственного филиала АО "КазТранГаз Аймак"

Ибраев Е.