

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

Инвестиционная программа Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2020-2025 годы утвержденная совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №364 от 08 ноября 2019г. и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №3-ОД от 03 октября 2019г.

за II квартал 2020 года

по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс. тенге без учета НДС

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2020	факт	план 2020	факт	план 2020	факт	отклонение	причины отклонения	план 2020	факт	отклонение	причины отклонения	план 2020	факт	план 2020	факт
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Новое строительство				32 181		32 181		-32 181									
1.1	Строительство подводящего газопровода высокого давления Р=0,6 МПа от обводного газопровода до ГРП-12 и ГРП-28 в г.Кызылорда	км	0,5		32 181		32 181		-32 181									
2	Машины и оборудование, передаточные устройства				22 479		22 479		-22 479									
2.1	Замена предохранительно сбросного клапана - ПСК-50В на головном газорегуляторном пункте (ГРП), г.Кызылорда	шт	2		1 004		1 004		-1 004									
2.2	Замена предохранительно запорного клапана ПКН (В)-200 на головном газорегуляторном пункте (ГРП), г.Кызылорда	шт	2		5 268		5 268		-5 268									
2.3	Замена регулятора - РДГ-200В на головном газорегуляторном пункте (ГРП), г.Кызылорда	шт	2		2 163		2 163		-2 163									
2.4	Замена регулятора - РДГ-80 на газорегуляторном пункте №27 (ГРП-27), г.Кызылорда	шт	2		928		928		-928									
2.5	Замена запорной арматуры (задвижка клиновая) марки 30с41НЖ Ду250мм Ру16кгс/см2 №81 на газопроводе высокого давления (ГВД) "Южная ветка", г.Кызылорда	шт	1		466		466		-466									
2.6	Замена запорной арматуры (задвижка клиновая) марки 30с41НЖ Ду250мм Ру16кгс/см2 №55 на газопроводе высокого давления (ГВД) "Южная ветка", г.Кызылорда	шт	1		469		469		-469									
2.7	Замена запорной арматуры (задвижка клиновая) марки 30с41НЖ Ду250мм Ру16кгс/см2 №77 на газопроводе высокого давления (ГВД) "Южная ветка", г.Кызылорда	шт	1		466		466		-466									
2.8	Замена входной запорной арматуры (шаровые краны) Ду200мм Ру16кгс/см2 на головном газорегуляторном пункте (ГРП), г.Кызылорда	шт	4		852		852		-852									
2.9	Замена входной запорной арматуры (шаровый кран "Алексин") перед головным газорегуляторным пунктом (ГРП) Ду300мм Ру16кгс/см2, г.Кызылорда	шт	1		1 042		1 042		-1 042									
2.10	Замена входной и выходной запорной арматуры (задвижка клиновая) обводной линии (байпас) Ду150 Ру16кгс/см2, головного газорегуляторного пункта (ГРП)г.Кызылорда	шт	2		408		408		-408									
2.11	Замена запорной арматуры, задвижек №1с, №3ю марки 30с41нж Ду250мм Ру16кгс/см2 на головном газорегуляторном пункте (ГРП), г.Кызылорда	шт	2		601		601		-601									

работы будут проводиться в 3-4 квартале т.г.

2.12	Замена котла на производственной базе КПФ АО «КазТрансГаз Аймак», г.Кызылорда, по ул. Сагымбаева, б/н	работа	1	5 122	5 122	-5 122
2.13	Замена фильтра ФГМ-300 "Волосяной" на головном газорегуляторном пункте (ГРП), г.Кызылорда	шт	3	3 462	3 462	-3 462
2.14	Замена фильтра ФГ-100В на газорегуляторном пункте 2А (ГРП-2А), г.Кызылорда	шт	1	230	230	-230
Всего за 2020г.				54 660	54 660	-54 660

Директор Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Кызылбаев Т.Ж.



Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы

Инвестиционная программа Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2020-2025 годы утвержденная совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №364 от 08 ноября 2019г. и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №3-ОД от 03 октября 2019г.

за II квартал 2020 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
1	Новое строительство				
1.1	Строительство подводящего газопровода высокого давления P=0,6 МПа от обводного газопровода до ГРП-12 и ГРП-28 в г.Кызылорда	г.Кызылорда	С победителем тендера ТОО "Build market" заключен Договор №404238/2020/1 от 08.04.2020г	III кв. 2020г.	
2	Машины и оборудование, передаточные устройства				
2.1	Замена предохранительно сбросного клапана - ПСК-50В на головном газорегуляторном пункте (ГГРП), г.Кызылорда	г.Кызылорда	С победителем тендера ТОО «Виса-Трейд» заключен Договор №405731/2020/1 от 20.04.2020г	III кв. 2020г.	
2.2	Замена предохранительно запорного клапана ПКН (В)-200 на головном газорегуляторном пункте (ГГРП), г.Кызылорда	г.Кызылорда	С победителем тендера ТОО «Виса-Трейд» заключен Договор №405731/2020/1 от 20.04.2020г	III кв. 2020г.	
2.3	Замена регулятора - РДП-200В на головном газорегуляторном пункте (ГГРП), г.Кызылорда	г.Кызылорда	С победителем тендера ТОО «Виса-Трейд» заключен Договор №405731/2020/1 от 20.04.2020г	III кв. 2020г.	

2.4	Замена регулятора - РДГ-80 на газорегуляторном пункте №27 (ГРП-27), г.Кызылорда	г.Кызылорда	С победителем тендера ТОО «Виса-Трейд» заключен Договор №405731/2020/1 от 20.04.2020г	III кв. 2020г.	
2.5	Замена запорной арматуры (задвижка клиновая) марки 30с41НЖ Ду250мм Ру16кгс/см2 №81 на газопроводе высокого давления (ГВД) "Южная ветка", г.Кызылорда	г.Кызылорда	проводятся тендерные процедуры	III кв. 2020г.	
2.6	Замена запорной арматуры (задвижка клиновая) марки 30с41НЖ Ду250мм Ру16кгс/см2 №55 на газопроводе высокого давления (ГВД) "Южная ветка", г.Кызылорда	г.Кызылорда	проводятся тендерные процедуры	III кв. 2020г.	
2.7	Замена запорной арматуры (задвижка клиновая) марки 30с41НЖ Ду250мм Ру16кгс/см2 №77 на газопроводе высокого давления (ГВД) "Южная ветка", г.Кызылорда	г.Кызылорда	проводятся тендерные процедуры	III кв. 2020г.	
2.8	Замена входной запорной арматуры (шаровые краны) Ду200мм Ру16кгс/см2 на головном газорегуляторном пункте (ГГРП), г.Кызылорда	г.Кызылорда	проводятся тендерные процедуры	III кв. 2020г.	
2.9	Замена входной запорной арматуры (шаровый кран "Алексин") перед головным газорегуляторным пунктом (ГГРП) Ду300мм Ру16кгс/см2, г.Кызылорда	г.Кызылорда	проводятся тендерные процедуры	III кв. 2020г.	
2.10	Замена входной и выходной запорной арматуры (задвижка клиновая) обводной линии (байпас) Ду150 Ру16кгс/см2, головного газорегуляторного пункта (ГГРП)г.Кызылорда	г.Кызылорда	проводятся тендерные процедуры	III кв. 2020г.	
2.11	Замена запорной арматуры, задвижек №1с, №3ю марки 30с41нж Ду250мм Ру16кгс/см2 на головном газорегуляторном пункте (ГГРП), г.Кызылорда	г.Кызылорда	проводятся тендерные процедуры	III кв. 2020г.	
2.12	Замена котла на производственной базе КПФ АО «КазТрансГаз Аймак», г.Кызылорда, по ул. Сагымбаева, б/н	г.Кызылорда	проводятся тендерные процедуры	III кв. 2020г.	
2.13	Замена фильтра ФГМ-300 "Волосяной" на головном газорегуляторном пункте (ГГРП), г.Кызылорда	г.Кызылорда	проводятся тендерные процедуры	III кв. 2020г.	
2.14	Замена фильтра ФГ-100В на газорегуляторном пункте 2А (ГРП-2А), г.Кызылорда	г.Кызылорда	проводятся тендерные процедуры	III кв. 2020г.	

Директор Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



Кызылбаев Т.Ж.