

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

Совместный приказ Министерства энергетики Республики Казахстан №22 от 22.01.2021г. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №108-ОД от 15 декабря 2020г. о внесении изменений на 2020-2021годы в Инвестиционную программу Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2020-2025 годы утвержденная совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №364 от 08 ноября 2019г. и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №3-ОД от 03 октября 2019г.

за 3 квартал 2021 года (предварительные данные)

по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс. тенге без учета НДС

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования															
			Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2021	факт	план 2021	факт	план 2021	факт	отклонение	причины отклонения	план 2021	факт	отклонение	причины отклонения	план 2021	факт	план 2021	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Машины и оборудование, передаточные устройства				33 117	6 258	33 117	6 258	-26 859									
1.1	Замена регулятора - РДГ-50 на газорегуляторном пункте №7 (ГРП 7), г.Кызылорда	шт	1	1	343	342	343	342	-2	акт приемки от 26.07.2021г. экономия в результате проведения тендерных процедур								
1.2	Замена регулятора - РДГ-50 на газорегуляторном пункте №15 (ГРП 15), г.Кызылорда	шт	1	1	343	342	343	342	-2	акт приемки от 26.07.2021г., экономия в результате проведения тендерных процедур								
1.3	Замена регулятора - РДГ-50 на газорегуляторном пункте №15Ж1 (ГРП 15Ж1), г.Кызылорда	шт	1	1	343	342	343	342	-2	акт приемки от 26.07.2021г., экономия в результате проведения тендерных процедур								
1.4	Замена регулятора - РДГ-50 на газорегуляторном пункте №15Ж2 (ГРП 15Ж2), г.Кызылорда	шт	1	1	343	342	343	342	-2	акт приемки от 26.07.2021г., экономия в результате проведения тендерных процедур								
1.5	Замена регулятора - РДГ-80 на газорегуляторном пункте №10 (ГРП 10), г.Кызылорда	шт	1	1	448	434	448	434	-14	акт приемки от 26.07.2021г., экономия в результате проведения тендерных процедур								
1.6	Замена регулятора - РДГ-80 на газорегуляторном пункте №8 (ГРП 8), г.Кызылорда	шт	1	1	450	448	450	448	-2	акт приемки от 26.07.2021г., экономия в результате проведения тендерных процедур								
1.7	Замена регулятора - РДГ-80Н на шкафом газорегуляторном пункте №3 (ШРП-3), г.Кызылорда	шт	1	1	450	448	450	448	-2	акт приемки от 26.07.2021г., экономия в результате проведения тендерных процедур								
1.8	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафом газорегуляторном пункте №1 (ШРП-1), г.Кызылорда	шт	1	1	231	229	231	229	-1	акт приемки от 26.07.2021г., экономия в результате проведения тендерных процедур								
1.9	Замена предохранительного сбросного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте №7 (ГРП-7), г.Кызылорда	шт	1	1	520	518	520	518	-3	акт приемки от 26.07.2021г., экономия в результате проведения тендерных процедур								
1.10	Замена предохранительного сбросного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте №15 (ГРП-15), г.Кызылорда	шт	1	1	520	518	520	518	-3	акт приемки от 26.07.2021г., экономия в результате проведения тендерных процедур								
1.11	Замена предохранительного сбросного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте №15Ж1 (ГРП-15Ж1), г.Кызылорда	шт	1	1	520	517	520	517	-3	акт приемки от 26.07.2021г., экономия в результате проведения тендерных процедур								

1.12.	Замена предохранительного сбросного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте №15Ж2 (ГРП-15Ж2), г.Кызылорда	шт	1	1	520	518	520	518	-3	акт приемки от 26.07.2021г., экономия в результате проведения тендерных процедур								
1.13.	Замена предохранительного сбросного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте №10 (ГРП-10), г.Кызылорда	шт	1	1	520	518	520	518	-3	акт приемки от 26.07.2021г., экономия в результате проведения тендерных процедур								
1.14.	Замена предохранительного сбросного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте №8 (ГРП-8), г.Кызылорда	шт	1	1	520	518	520	518	-3	акт приемки от 26.07.2021г., экономия в результате проведения тендерных процедур								
1.15.	Замена фильтра ФГ-80 "Сетчатый" на шкафом газорегуляторном пункте 3 (ШРП-3), г.Кызылорда	шт	1	1	227	226	227	226	-1	акт приемки от 26.07.2021г., экономия в результате проведения тендерных процедур								
1.16.	Многофункциональный калибратор модели MC6-R. Стандартная поставка, включая мягкий кейс для калибровки датчиков давления на объектах Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"	компл	1		13700		13700		-13700	проводятся тендерные процедуры, исполнение ожидается в 4 кв. 2021г.								
1.17.	Замена запорной арматуры (задвижка клиновая) марки 30с41НЖ Ду250мм Ру16кгс/см2 №81 на газопроводе высокого давления (ГВД) "Южная ветка", г.Кызылорда	шт	1		466		466		-466	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.								
1.18.	Замена запорной арматуры (задвижка клиновая) марки 30с41НЖ Ду250мм Ру16кгс/см2 №55 на газопроводе высокого давления (ГВД) "Южная ветка", г.Кызылорда	шт	1		469		469		-469	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.								
1.19.	Замена запорной арматуры (задвижка клиновая) марки 30с41НЖ Ду250мм Ру16кгс/см2 №77 на газопроводе высокого давления (ГВД) "Южная ветка", г.Кызылорда	шт	1		466		466		-466	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.								
1.20.	Замена входной запорной арматуры (шаровые краны) Ду200мм Ру16кгс/см2 на головном газорегуляторном пункте (ГРП), г.Кызылорда	шт	4		852		852		-852	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.								
1.21.	Замена входной запорной арматуры (шаровый кран "Алексин") перед головным газорегуляторным пунктом (ГРП) Ду300мм Ру16кгс/см2, г.Кызылорда	шт	1		1042		1042		-1042	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.								
1.22.	Замена входной и выходной запорной арматуры (задвижка клиновая) обводной линии (байпас) Ду150 Ру16кгс/см2, головного газорегуляторного пункта (ГРП), г.Кызылорда	шт	2		408		408		-408	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.								
1.23.	Замена запорной арматуры, задвижек №1с, №3ю марки 30с41нж Ду250мм Ру16кгс/см2 на головном газорегуляторном пункте (ГРП), г.Кызылорда	шт	2		601		601		-601	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.								
1.24.	Замена котла на производственной базе КПФ АО «КазТрансГаз Аймак», г.Кызылорда, по ул. Сагымбая, б/н	шт	1		5122		5122		-5122	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.								
1.25.	Замена фильтра ФГМ-300 "Волосной" на головном газорегуляторном пункте (ГРП), г.Кызылорда	шт	3		3462		3462		-3462	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.								
1.26.	Замена фильтра ФГ-100В на газорегуляторном пункте 2А (ГРП-2А), г.Кызылорда	шт	1		230		230		-230	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2021 г.								
Всего за 2021г.					33 117	6 258	33 117	6 258	-26 859									

И.о. Директора Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Кадлыгулов Е.К.



Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы

Совместный приказ Министерства энергетики Республики Казахстан №22 от 22.01.2021г. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №108-ОД от 15 декабря 2020г. о внесении изменений на 2020-2021годы в Инвестиционную программу Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2020-2025 годы утвержденная совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №364 от 08 ноября 2019г. и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №3-ОД от 03 октября 2019г.

за 3 квартал 2021 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
1	Машины и оборудование, передаточные устройства				6258
1.1	Замена регулятора - РДГ-50 на газорегуляторном пункте №7 (ГРП 7), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заключен Договор №533842/2021/1 от 17.02.21г. с ТОО "Gas Qurylys" акт приемки в эксплуатацию от 26.07.2021г.	30.09.2021 г.	342
1.2.	Замена регулятора - РДГ-50 на газорегуляторном пункте №15 (ГРП 15), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заключен Договор №533842/2021/1 от 17.02.21г. с ТОО "Gas Qurylys", акт приемки от 26.07.2021г.	30.09.2021 г.	342
1.3.	Замена регулятора - РДГ-50 на газорегуляторном пункте №15Ж1 (ГРП 15Ж1), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заключен Договор №533842/2021/1 от 17.02.21г. с ТОО "Gas Qurylys", акт приемки от 26.07.2021г.	30.09.2021 г.	342
1.4.	Замена регулятора - РДГ-50 на газорегуляторном пункте №15Ж2 (ГРП 15Ж2), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заключен Договор №533842/2021/1 от 17.02.21г. с ТОО "Gas Qurylys", акт приемки от 26.07.2021г.	30.09.2021 г.	342
1.5.	Замена регулятора - РДГ-80 на газорегуляторном пункте №10 (ГРП 10), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заключен Договор №533842/2021/1 от 17.02.21г. с ТОО "Gas Qurylys", акт приемки от 26.07.2021г.	30.09.2021 г.	434
1.6.	Замена регулятора - РДГ-80 на газорегуляторном пункте №8 (ГРП 8), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заключен Договор №533842/2021/1 от 17.02.21г. с ТОО "Gas Qurylys", акт приемки от 26.07.2021г.	30.09.2021 г.	448

1	2	3	4	5	6
1.7.	Замена регулятора - РДГ-80Н на шкафном газорегуляторном пункте №3 (ШРП-3), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заклучен Договор №533842/2021/1 от 17.02.21г. с ТОО "Gas Qurylys" акт приемки от 26.07.2021г.	30.09.2021 г.	448
1.8.	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №1 (ШРП-1), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заклучен Договор №533842/2021/1 от 17.02.21г. с ТОО "Gas Qurylys", акт приемки от 26.07.2021г.	30.09.2021 г.	229
1.9.	Замена предохранительного сбросного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте №7 (ГРП-7), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заклучен Договор №533842/2021/1 от 17.02.21г. с ТОО "Gas Qurylys", акт приемки от 26.07.2021г.	30.09.2021 г.	518
1.10.	Замена предохранительного сбросного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте №15 (ГРП-15), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заклучен Договор №533842/2021/1 от 17.02.21г. с ТОО "Gas Qurylys", акт приемки от 26.07.2021г.	30.09.2021 г.	518
1.11.	Замена предохранительного сбросного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте №15Ж1 (ГРП-15Ж1), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заклучен Договор №533842/2021/1 от 17.02.21г. с ТОО "Gas Qurylys", акт приемки от 26.07.2021г.	30.09.2021 г.	517
1.12.	Замена предохранительного сбросного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте №15Ж2 (ГРП-15Ж2), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заклучен Договор №533842/2021/1 от 17.02.21г. с ТОО "Gas Qurylys", акт приемки от 26.07.2021г.	30.09.2021 г.	518
1.13.	Замена предохранительного сбросного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте №10 (ГРП-10), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заклучен Договор №533842/2021/1 от 17.02.21г. с ТОО "Gas Qurylys"	30.09.2021 г.	518
1.14.	Замена предохранительного сбросного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте №8 (ГРП-8), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заклучен Договор №533842/2021/1 от 17.02.21г. с ТОО "Gas Qurylys", акт приемки от 26.07.2021г.	30.09.2021 г.	518
1.15.	Замена фильтра ФГ-80 "Сетчатый" на шкафном газорегуляторном пункте 3 (ШРП-3), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заклучен Договор №533842/2021/1 от 17.02.21г. с ТОО "Gas Qurylys", акт приемки от 26.07.2021г.	30.09.2021 г.	226
1.16.	Многофункциональный калибратор модели МС6-R. Стандартная поставка, включая мягкий кейс для калибровки датчиков давления на объектах Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"	г.Кызылорда	проводятся закупочные процедуры	31.12.2021 г.	
1.17.	Замена запорной арматуры (задвижка клиновая) марки 30с41НЖ Ду250мм Ру16кгс/см2 №81 на газопроводе высокого давления (ГВД) "Южная ветка", г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заклучен Договор №538254/2021/1 от 23.04.21г. с ТОО "Кызылорда-Траст"	31.12.2021 г.	

1	2	3	4	5	6
1.18.	Замена запорной арматуры (задвижка клиновая) марки 30с41НЖ Ду250мм Ру16кгс/см2 №55 на газопроводе высокого давления (ГВД) "Южная ветка", г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заключен Договор №538254/2021/1 от 23.04.21г. с ТОО "Кызылорда-Траст"	31.12.2021 г.	
1.19.	Замена запорной арматуры (задвижка клиновая) марки 30с41НЖ Ду250мм Ру16кгс/см2 №77 на газопроводе высокого давления (ГВД) "Южная ветка", г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заключен Договор №538254/2021/1 от 23.04.21г. с ТОО "Кызылорда-Траст"	31.12.2021 г.	
1.20.	Замена входной запорной арматуры (шаровые краны) Ду200мм Ру16кгс/см2 на головном газорегуляторном пункте (ГГРП), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заключен Договор №538254/2021/1 от 23.04.21г. с ТОО "Кызылорда-Траст"	31.12.2021 г.	
1.21.	Замена входной запорной арматуры (шаровый кран "Алексин") перед головным газорегуляторным пунктом (ГГРП) Ду300мм Ру16кгс/см2, г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заключен Договор №538254/2021/1 от 23.04.21г. с ТОО "Кызылорда-Траст"	31.12.2021 г.	
1.22.	Замена входной и выходной запорной арматуры (задвижка клиновая) обводной линии (байпас) Ду150 Ру16кгс/см2, головного газорегуляторного пункта (ГГРП)г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заключен Договор №538254/2021/1 от 23.04.21г. с ТОО "Кызылорда-Траст"	31.12.2021 г.	
1.23.	Замена запорной арматуры, задвижек №1с, №3ю марки 30с41нж Ду250мм Ру16кгс/см2 на головном газорегуляторном пункте (ГГРП), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заключен Договор №538254/2021/1 от 23.04.21г. с ТОО "Кызылорда-Траст"	31.12.2021 г.	
1.24.	Замена котла на производственной базе КПФ АО «КазТрансГаз Аймак», г.Кызылорда, по ул. Сагымбаева, б/н	г.Кызылорда	Заключен Договор №538254/2021/1 от 23.04.21г. с ТОО "Кызылорда-Траст"	31.12.2021 г.	
1.25.	Замена фильтра ФГМ-300 "Волосяной" на головном газорегуляторном пункте (ГГРП), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заключен Договор №538254/2021/1 от 23.04.21г. с ТОО "Кызылорда-Траст"	31.12.2021 г.	
1.26.	Замена фильтра ФГ-100В на газорегуляторном пункте 2А (ГРП-2А), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заключен Договор №538254/2021/1 от 23.04.21г. с ТОО "Кызылорда-Траст"	31.12.2021 г.	

И.о. Директора Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



Калдыгулов Е.К.