

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

Совместный приказ Министерства энергетики Республики Казахстан №414 от 28.12.2021г. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №121-ОД от 8 декабря 2021г. о внесении изменений на 2020-2021годы в Инвестиционную программу Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2020-2025 годы утвержденная совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №364 от 08 ноября 2019г. и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №3-ОД от 03 октября 2019г.

за IV квартал 2023 года (предварительные данные)  
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс. тенге без учета НДС

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования															
			Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2023	факт	план 2023	факт	план 2023	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023	факт	план 2023	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Машины и оборудование, передаточные устройства				6 115	612	6 115	612	-5 503									
1.1	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафом газорегуляторном пункте №10 (ШРП-10), г.Кызылорда	шт	1	1	257	256	257	256	-1	акт приемки от 03.10.2023г. экономия в результате проведения тендерных процедур								
1.2	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафом газорегуляторном пункте №10А (ШРП-10А), г.Кызылорда	шт	1	1	257	256	257	256	-1	акт приемки от 03.10.2023г. экономия в результате проведения тендерных процедур								
1.3	Замена фильтра ФГС-50 (сетчатый) на шкафом газорегуляторном пункте №14 (ШРП-14), г.Кызылорда.	шт	1	1	101	100	101	100	-1	акт приемки от 03.10.2023г. экономия в результате проведения тендерных процедур								
1.4	Счетчик газа турбинный фирмы "Elser" (Германия) TRZ G-4000, с потоковым газовым корректором ЕК-280 фирмы "Elser" (Германия) с удаленным доступом.	компл	1		5 500		5 500		-5 500	договор заключен, исполнение ожидается в 4-м квартале 2023г. Срок действия договора до 31.12.2023г.								
	Всего за 2023г.				6 115	612	6 115	612	-5 503									

Первый заместитель директора Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

О.К. Исмаев



### Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы

Совместный приказ Министерства энергетики Республики Казахстан №414 от 28.12.2021г. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №121-ОД от 8 декабря 2021г. о внесении изменений на 2020-2021годы в Инвестиционную программу Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2020-2025 годы утвержденная совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №364 от 08 ноября 2019г. и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №3-ОД от 03 октября 2019г.

за IV квартал 2023 года (предварительные данные)

**Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам**

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
1	Машины и оборудование, передаточные устройства				
1.1	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №10 (ШРП-10), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заключен Договор №853923/2023/1 от 15.05.2023г. с ТОО "Дос Строй Проект" акт приемки в эксплуатацию от 03.10.2023г.	03.10.2023г.	256
1.2.	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №10А (ШРП-10А), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Заключен Договор №853923/2023/1 от 15.05.2023г. с ТОО "Дос Строй Проект" акт приемки в эксплуатацию от 03.10.2023г.	03.10.2023г.	256
1.3.	Замена фильтра ФГС-50 (сетчатый) на шкафном газорегуляторном пункте №14 (ШРП-14), г.Кызылорда.	г.Кызылорда	Заключен Договор №853923/2023/1 от 15.05.2023г. с ТОО "Дос Строй Проект" акт приемки в эксплуатацию от 03.10.2023г.	03.10.2023г.	100
1.4.	Счетчик газа турбинный фирмы "Elser" (Германия) TRZ G-4000, с потоковым газовым корректором ЕК-280 фирмы "Elser" (Германия) с удаленным доступом.	г.Кызылорда	Заключен Договор №867793/2023/1 от 01.07.2023г. с ТОО "РАМ-ТЕСН". Срок действия договора до 31.12.2023г.	исполнение ожидается в 4-м квартале 2023г.	

Первый заместитель директора Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

О.К. Исмаляев