

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) Инвестиционная программа Кызылординского производственного филиала АО "КолТрансГаз Аймак" на 2020-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан по Кызылординской области №3-ОД от 02 октября 2019г. естественной монополии Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №3-ОД от 02 октября 2019г.

по услуге транспортировка товарного газа по газорегулирующим системам

за III квартал 2020 года

тыс. тенге без учета НДС

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Перестраиваемая (иная) деятельность	
			план 2020	факт	план 2020	факт	план 2020	факт	отклонение	причины отклонения	план 2020	факт	отклонение	причины отклонения	план 2020	факт	план 2020	факт
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Новое строительство	3			32 181		32 181											
1.1	Строительство подводящего газопровода высокого давления Р=0,6 МПа от обводного газопровода до ГРП-12 и ГРП-28 в г. Кызылорда	км	0,5		32 181		32 181			работы выполняются, сфера зашифрована в IV кв.								
2	Машины и оборудование, переносные устройства				22 479		22 479											
2.1	Замена предохранительно обрванного клапана - ПСК-50В на головном газорегуляторном пункте (ГРП), г. Кызылорда	шт	2		1 004		1 004			работы выполнены, оформляется исполнительно-техническая документация								
2.2	Замена предохранительно запорного клапана ПЗК1 (ГРП), г. Кызылорда	шт	2		5 268		5 268			работы выполнены, оформляется исполнительно-техническая документация								
2.3	Замена регулятора - РДП-200В на головном газорегуляторном пункте (ГРП), г. Кызылорда	шт	2		2 163		2 163			работы выполнены, оформляется исполнительно-техническая документация								
2.4	Замена регулятора - РДП-80 на газорегуляторном пункте №27 (ГРП-27), г. Кызылорда	шт	2		928		928			работы выполнены, оформляется исполнительно-техническая документация								
2.5	Замена запорной арматуры (задвижка клиновая) марки 30-41НЖ Ду250мм Ру16кгс/см2 №81 на газопроводе высокого давления (ГВД) "Южная ветка", г. Кызылорда	шт	1		466		466											
2.6	Замена запорной арматуры (задвижка клиновая) марки 30-41НЖ Ду250мм Ру16кгс/см2 №55 на газопроводе высокого давления (ГВД) "Южная ветка", г. Кызылорда	шт	1		469		469											
2.7	Замена запорной арматуры (задвижка клиновая) марки 30-41НЖ Ду250мм Ру16кгс/см2 №77 на газопроводе высокого давления (ГВД) "Южная ветка", г. Кызылорда	шт	1		466		466											

[illegible]

Директор Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кызылбаев Т.Ж.



Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы
Инвестиционная программа Кыргызлординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2020-2025 годы утверждена совместным приказом
Министерства энергетики Республики Казахстан №364 от 08 ноября 2019г. и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства
национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №3-ОД от 03 октября 2019г.
за III квартал 2020 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
1	Новое строительство				
1.1	Строительство подводящего газопровода высокого давления Р=0,6 МПа от обводного газопровода до ГРП-12 и ГРП-28 в г.Кызылорда	г.Кызылорда	С победителем тендера ТОО "Build market" заключен Договор №404238/2020/1 от 08.04.2020г	работы выполняются, сдача объекта запланирована в IV кв.	
2	Машины и оборудование, передаточные устройства				
2.1	Замена предохранительного сбросного клапана - ПСК-50В на головном газорегуляторном пункте (ГРП), г.Кызылорда	г.Кызылорда	С победителем тендера ТОО «Виса- Трейд» заключен Договор №405731/2020/1 от 20.04.2020г	работы выполнены, оформляется исполнительно- техническая документация	
2.2	Замена предохранительного запорного клапана ПКН (В)-200 на головном газорегуляторном пункте (ГРП), г.Кызылорда	г.Кызылорда	С победителем тендера ТОО «Виса- Трейд» заключен Договор №405731/2020/1 от 20.04.2020г	работы выполнены, оформляется исполнительно- техническая документация	
2.3	Замена регулятора - РДП-200В на головном газорегуляторном пункте (ГРП), г.Кызылорда	г.Кызылорда	С победителем тендера ТОО «Виса- Трейд» заключен Договор №405731/2020/1 от 20.04.2020г	работы выполнены, оформляется исполнительно- техническая документация	

2.4	Замена регулятора - РДГ-80 на газорегуляторном пункте №27 (ГРП-27), г.Кызылорда	г.Кызылорда	С победителем тендера ТОО «Виса-Трейд» заключен Договор №405731/2020/1 от 20.04.2020г	работы выполнены, оформляется исполнительно-техническая документация	
2.5	Замена запорной арматуры (затвора клиновая) марки 30с41НЖ Ду250мм Ру16кгс/см2 №81 на газопроводе высокого давления (ГВД) "Южная ветка", г.Кызылорда	г.Кызылорда			
2.6	Замена запорной арматуры (затвора клиновая) марки 30с41НЖ Ду250мм Ру16кгс/см2 №55 на газопроводе высокого давления (ГВД) "Южная ветка", г.Кызылорда	г.Кызылорда			
2.7	Замена запорной арматуры (затвора клиновая) марки 30с41НЖ Ду250мм Ру16кгс/см2 №77 на газопроводе высокого давления (ГВД) "Южная ветка", г.Кызылорда	г.Кызылорда			
2.8	Замена входной запорной арматуры (шаровые краны) Ду200мм Ру16кгс/см2 на головном газорегуляторном пункте (ГРП), г.Кызылорда	г.Кызылорда			
2.9	Замена входной запорной арматуры (шаровый кран "Алексин") перед головным газорегуляторным пунктом (ГРП) Ду300мм Ру16кгс/см2, г.Кызылорда	г.Кызылорда			
2.10	Замена входной и выходной запорной арматуры (затвора клиновая) обводной линии (байпас) Ду150 Ру16кгс/см2, головного газорегуляторного пункта (ГРП) г.Кызылорда	г.Кызылорда			
2.11	Замена запорной арматуры, затворов №1с, №3ю марки 30с41НЖ Ду250мм Ру16кгс/см2 на головном газорегуляторном пункте (ГРП), г.Кызылорда	г.Кызылорда			
2.12	Замена котла на производственной базе КТП АО «КазТрансГаз Аймак», г.Кызылорда, по ул. Сапымбаева, б/н	г.Кызылорда			
2.13	Замена фильтра ФГМ-300 "Волосной" на головном газорегуляторном пункте (ГРП), г.Кызылорда	г.Кызылорда			
2.14	Замена фильтра ФГ-100В на газорегуляторном пункте 2А (ГРП-2А), г.Кызылорда	г.Кызылорда			

* по мероприятиям шт. 2.5-2.14 планируется корректировка ИП в гос.органах с учетом переноса на 2021г.

Директор Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" _____

Кызылбаев Т.Ж.

