

Приложение 4
к Приказам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
приведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

Восточно-Казахстанского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» по услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Восточно-Казахстанской области на долгосрочный период с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2022 года, утвержденной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО от 19.04.2017г. №79-ОД и Министерства энергетики РК от 04.05.2017г. №162

за III квартал 2020 года

по услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам

тыс. тенге

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																		
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Переструктурируемая (иная) деятельность	
			план 2020	факт	план 2020	факт	план 2020	факт	отклонение	причины отклонения	план 2019	факт	отклонение	причины отклонения	план 2019	факт	план 2019	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
«Технические перевооружение, обновление и создание новых активов Восточно-Казахстанского производственного филиала» на 2020 год																		
1	Газопроводы, оборудования				1 125		1 125		-1 125	Проводятся СМР, завершение запланировано в 4 квартале 2020 г.								
1.1	Строительство и модернизация газопроводов г.Зайсан				1 125		1 125		-1 125									
1.1.2	Строительство распределительных сетей г.Зайсан (ул. Бантова, д.5А, ул. Жангелдына, д.104, Победы д.46)	км	0,16	0	1 125	0	1 125		-1 125									
Всего за 2020 год					1 125		1 125		-1 125									

Директор Восточно-Казахстанского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак»

Оразбеков С.М.



Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы

Восточно-Казахстанского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Восточно-Казахстанской области на долгосрочный период с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2022 года, утвержденной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО от 19.04.2017г. №79-ОД и Министерства энергетики РК от 04.05.2017г. №162

за III квартал 2020 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
«Техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Восточно-Казахстанского производственного филиала» на 2020 год					
1	Газопроводы, оборудования				
1.1	Строительство распределительных сетей г.Зайсан (ул.Баитова, д.5А, ул.Жангельдина, д.104, Победы д. 46)	г.Зайсан, ул.Баитова, Жангельдина, Победы	Проводятся СМР, завершение запланировано в IV квартале 2020 г.	IV квартал 2020 года	0

Директор Восточно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Оразбеков С.М.

