

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

Инвестиционная программа Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2020-2025 годы утвержденная совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №364 от 08 ноября 2019г. и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №3-ОД от 03 октября 2019г.

по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

[illegible]

2 12	Замена котла на производственной базе КПФ АО «КазТрансГаз Аймак», г. Кызылорда, по ул. Сагымбаева, б/н	работа	1		5 122		5 122										
2 13	Замена фильтра ФГМ-300 "Волосаной" на головном газорегуляторном пункте (ГРП), г. Кызылорда	шт	3		3 462		3 462										
2 14	Замена фильтра ФГ-100В на газорегуляторном пункте 2А (ГРП-2А), г. Кызылорда	шт	1		230		230										
Всего за 2020г.					54 660		54 660										

Директор Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



Кызылбаев Т.Ж.

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы

Инвестиционная программа Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2020-2025 годы утвержденная совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №364 от 08 ноября 2019г. и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №3-ОД от 03 октября 2019г.

за I квартал 2020 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
1	Новое строительство				
1.1	Строительство подводящего газопровода высокого давления Р=0,6 МПа от обводного газопровода до ГРП-12 и ГРП-28 в г.Кызылорда	г.Кызылорда	проводятся тендерные процедуры	III кв. 2020г.	
2	Машины и оборудование, передаточные устройства				
2.1	Замена предохранительно сбросного клапана - ПСК-50В на головном газорегуляторном пункте (ГГРП), г.Кызылорда	г.Кызылорда	проводятся тендерные процедуры	III кв. 2020г.	
2.2	Замена предохранительно запорного клапана ПКН (В)-200 на головном газорегуляторном пункте (ГГРП), г.Кызылорда	г.Кызылорда	проводятся тендерные процедуры	III кв. 2020г.	
2.3	Замена регулятора - РДП-200В на головном газорегуляторном пункте (ГГРП), г.Кызылорда	г.Кызылорда	проводятся тендерные процедуры	III кв. 2020г.	

2.4	Замена регулятора - РДГ-80 на газорегуляторном пункте №27 (ГРП-27), г.Кызылорда	г.Кызылорда	проводятся тендерные процедуры	III кв. 2020г.	
2.5	Замена запорной арматуры (задвижка клиновая) марки 30с41НЖ Ду250мм Ру16кгс/см2 №81 на газопроводе высокого давления (ГВД) "Южная ветка", г.Кызылорда	г.Кызылорда	проводятся тендерные процедуры	III кв. 2020г.	
2.6	Замена запорной арматуры (задвижка клиновая) марки 30с41НЖ Ду250мм Ру16кгс/см2 №55 на газопроводе высокого давления (ГВД) "Южная ветка", г.Кызылорда	г.Кызылорда	проводятся тендерные процедуры	III кв. 2020г.	
2.7	Замена запорной арматуры (задвижка клиновая) марки 30с41НЖ Ду250мм Ру16кгс/см2 №77 на газопроводе высокого давления (ГВД) "Южная ветка", г.Кызылорда	г.Кызылорда	проводятся тендерные процедуры	III кв. 2020г.	
2.8	Замена входной запорной арматуры (шаровые краны) Ду200мм Ру16кгс/см2 на головном газорегуляторном пункте (ГГРП), г.Кызылорда	г.Кызылорда	проводятся тендерные процедуры	III кв. 2020г.	
2.9	Замена входной запорной арматуры (шаровый кран "Алексин") перед головным газорегуляторным пунктом (ГГРП) Ду300мм Ру16кгс/см2, г.Кызылорда	г.Кызылорда	проводятся тендерные процедуры	III кв. 2020г.	
2.10	Замена входной и выходной запорной арматуры (задвижка клиновая) обводной линии (байпас) Ду150 Ру16кгс/см2, головного газорегуляторного пункта (ГГРП)г.Кызылорда	г.Кызылорда	проводятся тендерные процедуры	III кв. 2020г.	
2.11	Замена запорной арматуры, задвижек №1с, №3ю марки 30с41нж Ду250мм Ру16кгс/см2 на головном газорегуляторном пункте (ГГРП), г.Кызылорда	г.Кызылорда	проводятся тендерные процедуры	III кв. 2020г.	
2.12	Замена котла на производственной базе КПФ АО «КазТрансГаз Аймак», г.Кызылорда, по ул. Сагымбаева, б/н	г.Кызылорда	проводятся тендерные процедуры	III кв. 2020г.	
2.13	Замена фильтра ФГМ-300 "Волосяной" на головном газорегуляторном пункте (ГГРП), г.Кызылорда	г.Кызылорда	проводятся тендерные процедуры	III кв. 2020г.	
2.14	Замена фильтра ФГ-100В на газорегуляторном пункте 2А (ГРП-2А), г.Кызылорда	г.Кызылорда	проводятся тендерные процедуры	III кв. 2020г.	

Директор Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Кызылбаев Т.Ж.