

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

Заголовок: Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2016-2020 гг., утвержденная совместным приказом Министерства энергетики РК от 02.11.2015г. №634, Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК от 12.10.2015 г. №404-ОД и Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управлению земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 18.11.2015г. №374-НК

за I квартал 2020 года

по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс.тенге

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс.тенге		Собственные средства					Земельные средства					Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	план	факт
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3																		
1.1.	Замена подземного стального газопровода высокого давления д.325мм АГРС Березино-п. Катаповка от ПК0 до ПК92 от ПК296 до ПК402+79 на полиэтиленовый	шт	12,90		379 851		379 851		-379 851											
1.2.	Замена шкафовых газорегуляторных пунктов ГРПШ-10НС	шт	11		2 575		2 575		-2 575											
1.3.	Замена шкафовых газорегуляторных пунктов ГРПШ-07-2У1	шт	53		46 434		46 434		-46 434											
1.4.	Замена шкафовых газорегуляторных пунктов ГРПШ-13-2ВУ1	шт	3		4 167		4 167		-4 167											
1.5.	Замена шкафовых газорегуляторных пунктов ГРПШ-15-2НУ1	шт	2		2 778		2 778		-2 778											
1.6.	Замена шкафовых газорегуляторных пунктов ГРПШ-15-2ВУ1	шт	1		1 389		1 389		-1 389											
1.7.	Замена газопровода "Ростоши-Таймак". 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК-1177,29 до ПК-1171,19	км	6,1						-462 206											
Всего на 2020 год					899 400		899 400		-899 400											



Директор Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" А. Асаров

Handwritten signature

за I квартал 2020 года

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
2					
3					
Западно-Казахстанский производственный филиал					
1.	Замена подземного стального газопровода высокого давления д.325мм АЛРС Березино-п.Катаповка от ПК0 до ПК92 от ПК296 до ПК402+79 на полипропиленовый	ЗКО, Катаповский район,п. Катаповка-п.Борова-п. Кайыны	Проводятся тендерные процедуры	31.12.2020 г.	0
2.	Замена шкафовных газорегуляторных пунктов ГРПШ-10МС	ЗКО, Таскалинский район: п. Таскала, лесхоз Акбонг-ШРП-31; ЗКО, Акжайыкский район: п. Чапано, ул. Казахстанская, мкр. Булак-ШРП-41, ул. Кунаева, Акимат сел/округ-ШРП-43, Теме радиостанция-ШРП-45, ДУЗ-40-ШРП-46; ЗКО, Бурлинский район: г. Аксай, ул.Исханова-ШРП-52; ЗКО, Зеленовский район: с. Махамбет, ул. Советская-ШРП-102, п.Шаново, ул. Мира-ШРП-126, п.Калининское, м/х "Джафаров"-ШРП-26, п.Крулово-ЗКО, Зеленовский район: с. Таловка-ШРП-30	Проводятся тендерные процедуры	31.12.2020 г.	0
3.	Замена шкафовных газорегуляторных пунктов ГРПШ-07-2У1	ЗКО, г.Уралск: ул. Метовые горы-ШРП-132, ул. Метовые горы - ШРП-132/1; ЗКО, Жамбылский район: с. Кардусь-ШРП-15, с. Жанжол-ШРП-18; ЗКО, Катаповский район: с. Бостандык, ул. Абай-ШРП-32, с. Бостандык, ул. Майлина-ШРП-33, с. Катаповка, СОШ им. Уразбаева-ШРП-54; ЗКО, Таскалинский район: с. Родинка, ул. Аминбулак-ШРП-67, с.Таскала, ул. Пинфидова-ШРП-8, с. Амангельды, ул. Бесул-ШРП-62, с. Оян, ул. Комсомольская, ШРП-42; ЗКО, Акжайыкский район: с. Кардусь-ШРП-88, с. Атамекен, ул. Оспанова-ШРП-126, с.Шабдаржан-ШРП-128; ЗКО, с. Красноармейск, ул. Комсомольская-ШРП-41, с. Чинарево, ул. Достык-ШРП-78; ЗКО, Бурлинский район: с. Пугачево, ул. Бейбитшилик-ШРП-04, с.Пугачево, ул. Омулук-ШРП-98, с. Кызылтап, ул. Бота-ШРП-103, с. Кызылтап, ул. Наркыз-ШРП-105, с.Кызылтап, ул. Вактыбаева-ШРП-106, с. Кызылтап, ул. Стогильная-3-ШРП-112; ЗКО, п. Новополонка, СОШ-ШРП-41; ЗКО, Зеленовский район: с. Днякин, ул. Студенческая, СОШ-ШРП-168, с. Днякин, ул. Лесная-ШРП-166, с. Шаново, ул. Уралская-ШРП-113, с. Серебрякова, СОШ-ШРП-207; ЗКО, Жанібекский район: с. Борса-ШРП-35, с. Жаксыбай, ул. Ботет-ШРП-37, с. Жаксыбай, ул. Иманова-ШРП-38, с. Жаксыбай, ул. Т.Масина-ШРП-39, с.Таловка, ул. ШРП-29, с.Таловка, ул. Фестивальная-ШРП-26, с. Таловка-ШРП-27, с. Таловка-ШРП-28, с. Каират-ШРП-41, с.Тетисиль-ШРП-36, с. Камыста, ул. ШРП-33, с. Жанибек, ул. Иманова-Утеминова, ШРП-5, с. Жанибек, ул. Шарифутдинов-ШРП-13, с. Жанибек, ул. Уразбаева-ШРП-17, с.Жанибек, ул. Абай-Иманова-ШРП-16, с. Жанибек, ул. Шарифутдинов-Мусина-ШРП-9, с. Жанибек, ул. Абдрахманова-ШРП-2, с. Жанибек, ул. Иманова-Мусина-ШРП-12; ЗКО, Жанібекский район: с. Жанакол, ул. Абай-ШРП-55, с. Жанакол, ул. Нектен-ШРП-56, с. Жанакол, ул. Айдархан-ШРП-57, с. Айтай, ул. ШРП-36, с. Тайлак, ул. -ШРП-37, с. Оркен, ул. ШРП-38, с. Акбайшык 1, ул. ШРП-25, с. Акбайшык 2, ул. ШРП-26	Проводятся тендерные процедуры	31.12.2020 г.	0
4.	Замена шкафовных газорегуляторных пунктов ГРПШ-13-2ВУ1	ЗКО, Таскалинский район: с. Атамекен(головной)-ШРП-56; ЗКО, Акжайыкский район: с. Кардусь(головной)-ШРП-189, ЗКО, Приуральный район: с. Красноармейск, ул. Комсомольская-ШРП-40	Проводятся тендерные процедуры	31.12.2020 г.	0
5.	Замена шкафовных газорегуляторных пунктов ГРПШ-15-2НУ1	ЗКО, г.Уралск, ул. У. Громова, 2/1-ШРП-14, ул. Маметовой-ул. Сенная-ШРП-28	Проводятся тендерные процедуры	31.12.2020 г.	0
6.	Замена шкафовных газорегуляторных пунктов ГРПШ-15-2ВУ1	ЗКО, Теректинский район, с. Подстепное(головной)-ШРП-68	Проводятся тендерные процедуры	31.12.2020 г.	0
7.	Замена газопровода "Ростоши-Тайлак", 2-й этап, участок от АЛРС-"Ростоши" от ПК-1171,19 до ПК-1171,19	ЗКО, г. Уралск-Зеленовский район.	Заключен договор с Консорциум в составе ТОО «ДС-ТАС» совместно с ТОО «АБТМ», ТОО «Тара Агро Пром Сервис», ТОО «РПКУ-Запад» от 04.03.2020 г.	31.12.2020 г.	0



А. Асаров